Пояснительная записка к отчету ИПР

ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2010 год
1. Объем выполнения в отчетном периоде работ по инвестиционной деятельности в физическом и денежном выражении.

План капитальных вложений на техническое перевооружение и реконструкцию, новое строительство и расширение электросетевых объектов в 2010 году в целом по ОАО «МРСК Северо-Запада» сформирован на сумму 2 338 573 тыс. руб.
Выполнение плана капитальных вложений в целом по ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2010 году составило 2 706 758 тыс. руб. или 116%.
Основной причиной перевыполнения плана капитальных вложений в филиалах «Архэнерго» (134%), «Карелэнерго» (118%), «Комиэнерго» (141%), «Новгородэнерго» (132%) и «Псковэнерго» (110%) является выполнение работ по технологическому присоединению потребителей.
Таблица 1 Выполнение плана капитальных вложений в 2010 году, тыс. руб.

	Филиалы
	План
	Факт
	%

	Архэнерго
	104 674
	140 100
	134%

	Вологдаэнерго
	662 304
	684 010
	103%

	Карелэнерго
	313 253
	370 976
	118%

	Колэнерго
	133 793
	110 714
	83%

	Комиэнерго
	370 665
	523 583
	141%

	Новгородэнерго
	280 670
	369 683
	132%

	Псковэнерго
	441 201
	487 508
	110%

	Исполнительный аппарат
	32 015
	19 185
	60%

	Итого по МРСК Северо-Запада:
	2 338 573
	2 705 759
	116%


Невыполнение плана капитальных вложений в филиале «Колэнерго» (83%) связано с изменением проектных решений по инвестиционному проекту «Реконструкция ПС 35 кВ №338 с заменой КРУН-6 кВ, трансформаторов 2х16 на 2х25 МВА» и переносом сроков проведения закупки по выполнению строительно-монтажных работ.

Невыполнение плана освоения капитальных вложений в Исполнительном аппарате Общества (60%) связано со срывом поставки оборудования по строке «Оборудование, не входящее в сметы строек» по вине поставщика. Кроме того, в связи с изменениями в линейке производителя оборудования, возникла необходимость внесения изменений в спецификацию.
2. Выполнение плана капитальных вложений по видам инвестиций.

План капитальных вложений на техническое перевооружение и реконструкцию (ТПиР) в 2010 году сформирован на сумму 1 740 371 тыс. руб. Выполнение плана по ТПиР составило 1 922 282 тыс. руб. или 110%.
План капитальных вложений на новое строительство и расширение в 2010 году сформирован на сумму 593 976 тыс. руб. Выполнение плана по новому строительству и расширению составило 768 668 тыс. руб. или 129%.
План капитальных вложений по приобретению основных средств в 2010 году сформирован на сумму 4 226 тыс. руб. Выполнение по приобретению основных средств в 2010 году составило 15 776 тыс. руб. или 373%.
Невыполнение плана капитальных вложений по ТПиР в филиале «Колэнерго» (78%) и Исполнительном аппарате Общества (60%) произошло по указанным выше причинам, оказавшим влияние на общее выполнение плановых показателей в данных филиалах.
Таблица 2 Выполнение плана капитальных вложений в 2010 году по видам инвестиций, тыс. руб.
	
	ТПиР
	Новое стр-во
	Приобретение ОС

	
	План
	Факт
	%
	План
	Факт
	%
	План
	Факт
	%

	Архэнерго
	100 303
	122 366
	122
	4 370
	14 386
	329
	0
	3 328
	-

	Вологдаэнерго
	631 638
	627 711
	99
	30 666
	56 291
	184
	0
	8
	-

	Карелэнерго
	188 233
	263 618
	140
	125 011
	107 062
	86
	8
	296
	3 797

	Колэнерго
	60 981
	47 429
	78
	72 812
	63 285
	87
	-
	-
	-

	Комиэнерго
	170 572
	211 132
	124
	199 515
	303 722
	152
	578
	8 729
	1 509

	Новгородэнерго
	248 517
	318 497
	128
	28 513
	47 771
	168
	3 640
	3 415
	94

	Псковэнерго
	308 112
	311 357
	101
	133 089
	176 151
	132
	-
	-
	-

	Исполнительный аппарат
	32 015
	19 173
	60
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	1 740 371
	1 921 283
	110
	593 976
	768 668
	129
	4 226
	15 776
	373


Невыполнение плана капитальных вложений на новое строительство и расширение в филиале «Карелэнерго» (86%) связано со сложившейся в результате проведения конкурсных процедур экономией по ИП «Строительство подстанции 35/6 кВ ПС-1с «Сортавала Новая» второй пусковой комплекс». Невыполнение в филиале «Колэнерго» (87%) связано со сложившейся в результате проведения конкурсных процедур экономией по ИП «Проект строительства РП-150 кВ в районе п. Титан для электроснабжения «ГОК Олений ручей», а также длительным согласованием проектных решений со смежными организациями (АТЭЦ, ООО «Апатит», КМЭС, КРДУ).

Перевыполнение плана капитальных вложений по ТПиР, новому строительству и расширению по остальным филиалам в основном связано с выполнением работ по технологическому присоединению потребителей.

Перевыполнение плана капитальных вложений по приобретению ОС в филиале «Карелэнерго» (3 797%) связано с приобретением ВЛ 0,4-6 кВ у СОНТ «Гранит», СНТ «Заря», СНТ «Ромашка», СНТ «Уржаково», а также земельного участка в г. Сортавала, одобренных Комиссией по инвестициям ОАО «Холдинг МРСК».

Перевыполнение плана капитальных вложений по приобретению ОС в филиале «Комиэнерго» (1 509%) связано с приобретением ВЛ 110 кВ №№ 127, 128 «Кожва - Кыртаель», одобренной Комиссией по инвестициям ОАО «Холдинг МРСК» и приобретением профильного имущества ОАО «Воркутауголь» по договору технологического присоединения.

3. Ввод основных фондов.

В 2010 году планировалось ввести основных фондов на сумму 2 248 247 тыс. руб. Фактически введено основных фондов на сумму 2 574 204 тыс. руб. или 114%.

Основной причиной перевыполнения плана ввода основных фондов в филиалах Общества является выполнение работ по технологическому присоединению потребителей.

В филиале «Колэнерго» (80%) невыполнение ввода ОФ произошло по ИП «Строительство ВЛ-150 кВ ОЛ-195, ОЛ-196 для питания ПС 150/35/6 кВ «ГОК Олений ручей», в связи с отказом ОАО «Апатит» в выводе в ремонт ВЛ-35 кВ ЛК-48,49 (принадлежащей ОАО «Апатит»), для безопасного производства работ по монтажу проводов на Л-195,196 в местах пересечения с ВЛ-35 кВ.

В филиале «Комиэнерго» (122%) перевыполнение плана ввода ОФ кроме того связано с приобретением «ВЛ 110 кВ №№ 127, 128 «Кожва - Кыртаель» и профильного имущества у ОАО «Воркутауголь».

Таблица 3 Выполнение плана ввода основных фондов в 2010 году, тыс. руб.
	РСК
	План

Ввода ОФ
	Фактически

введено ОФ
	%

Выполнения

	Архэнерго
	120 687
	143 246
	119%

	Вологдаэнерго
	605 893
	757 392
	125%

	Карелэнерго
	309 221
	331 752
	107%

	Колэнерго
	82 349
	66 009
	80%

	Комиэнерго
	350 290
	428 860
	122%

	Новгородэнерго
	289 873
	340 369
	117%

	Псковэнерго
	461 636
	486 349
	105%

	Исполнительный аппарат
	28 299
	20 228
	71%

	Итого по МРСК Северо-Запада:
	2 248 247
	2 574 204
	114%


Причиной невыполнения плана ввода основных фондов по Исполнительному аппарату ОАО «МРСК Северо-Запада» является срыв сроков поставки оборудования.
4. Выполнение плана ввода по видам инвестиций.

План ввода основных фондов по техническому перевооружению и реконструкции (ТПиР) в 2010 году сформирован на сумму 1 981 082 тыс. руб. Выполнение плана по ТПиР составило 1 965 738 тыс. руб. или 117%.
План ввода по новому строительству и расширению в 2010 году сформирован на сумму 561 975 тыс. руб. Выполнение плана ввода по новому строительству и расширению составило 578 770 тыс. руб. или 103%.
План ввода по приобретению основных средств в 2010 году сформирован на сумму 5 191 тыс. руб. Выполнение плана ввода по приобретению основных средств составило 21 951 тыс. руб. или 423%.
Таблица 4 Выполнение плана ввода в 2010 году по видам инвестиций, тыс. руб.
	
	ТПиР
	Новое стр-во
	Приобретение ОС

	
	План
	Факт
	%
	План
	Факт
	%
	План
	Факт
	%

	Архэнерго
	116 318
	122 577
	105
	4 370
	17 281
	395
	-
	3 328
	-

	Вологдаэнерго
	583 841
	707 729
	121
	22 002
	49 605
	225
	50
	58
	115

	Карелэнерго
	184 001
	223 218
	121
	125 062
	108 088
	86
	158
	446
	283

	Колэнерго
	16 868
	53 126
	315
	65 481
	0
	0
	-
	5 211
	-

	Комиэнерго
	167 747
	199 969
	119
	181 200
	219 397
	121
	1 343
	9 494
	707

	Новгородэнерго
	262 880
	312 703
	119
	23 353
	24 251
	104
	3 640
	3 415
	94

	Псковэнерго
	321 129
	326 200
	102
	140 507
	160 149
	114
	-
	-
	-

	Исполнительный аппарат
	28 299
	20 216
	71
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	1 681 082
	1 965 738
	117
	561 975
	578 770
	103
	5 191
	21 951
	423%


Невыполнение плана ввода по новому строительству в филиале «Карелэнерго» (86%) связано со сложившейся в результате проведения конкурсных процедур экономией по ИП «Строительство подстанции 35/6 кВ ПС-1с «Сортавала Новая» второй пусковой комплекс».
Невыполнение плана капитальных вложений по новому строительству и расширению в филиале «Колэнерго» (0%) произошло по указанной выше причине, оказавшей влияние на общую величину ввода ОФ по данному филиалу. 
5. Финансирование.

В 2010 году планировалось профинансировать работ на сумму 2 737 589 тыс. руб. с НДС. Фактически профинансировано на сумму 3 271 212 тыс. руб. или 119%.

Невыполнение плана финансирования в филиалах «Карелэнерго» (88%) и «Колэнерго» (87%) вызвано ухудшением платежной дисциплины контрагентов по передаче электрической энергии и невыполнением плана поступления выручки, что привело к возникновению кассовых разрывов, которые покрыты за счет снижения оплаты расходов филиала. Кроме того, в филиале «Колэнерго» перенесены сроки проведения закупки по выполнению строительно-монтажных работ по инвестиционному проекту «Реконструкция ПС 35 кВ №338 с заменой КРУН-6 кВ, трансформаторов 2х16 на 2х25 МВА».
Таблица 5 Выполнение плана финансирования в 2010 году, тыс. руб. с НДС.
	РСК
	План

финансирования
	Факт

финансирования
	%

Выполнения

	Архэнерго
	96 634
	201 570
	209%

	Вологдаэнерго
	710 687
	841 857
	118%

	Карелэнерго
	360 053
	315 538
	88%

	Колэнерго
	155 276
	134 463
	87%

	Комиэнерго
	411 559
	647 805
	157%

	Новгородэнерго
	557 169
	622 529
	112%

	Псковэнерго
	398 415
	474 846
	119%

	Исполнительный аппарат
	47 796
	32 604
	68%

	Итого по МРСК Северо-Запада:
	2 737 589
	3 271 212
	119%


Причиной невыполнения плана финансирования по Исполнительному аппарату ОАО «МРСК Северо-Запада» (68%) является срыв сроков поставки оборудования.
6. Выполнение плана ввода основных фондов в физическом выражении.

В физическом выражении в 2010 году планировалось ввести 205,46 МВА трансформаторной мощности и 456,39 км линий электропередачи. Фактически введено 297,89 МВА трансформаторной мощности и 895,74 км ЛЭП или 145% и 196% соответственно.
В полном объеме выполнен план ввода реактивной мощности – в филиале «Вологдаэнерго» введены запланированные 10 МВАр.
Таблица 6.1 Выполнение плана ввода в 2010 году в физическом выражении
	Показатели
	МВА
	км

	
	План
	Факт
	%
	План
	Факт
	%

	Архэнерго
	1,583
	7,75
	490%
	13,501
	24,194
	179%

	Вологдаэнерго
	57,49
	77,44
	135%
	96,57
	239,38
	248%

	Карелэнерго
	50,12
	57,29
	114%
	123,88
	189,44
	153%

	Колэнерго
	16,00
	39,61
	248%
	14,49
	65,96
	455%

	Комиэнерго
	71,40
	94,99
	133%
	70,65
	139,13
	197%

	Новгородэнерго
	4,06
	5,757
	142%
	42,959
	59,963
	140%

	Псковэнерго
	4,798
	15,053
	314%
	94,35
	177,664
	188%

	Итого по МРСК Северо-Запада:
	205,46
	297,89
	145%
	456,39
	895,74
	196%


Таблица 6.2 Выполнение плана ввода по видам инвестиций в 2010 году в физическом выражении, МВА
	Показатели
	ТПиР
	Новое стр-во
	Приобретение ОС

	
	План
	Факт
	%
	План
	Факт
	%
	План
	Факт
	%

	Архэнерго
	1,36
	5,75
	423%
	0,22
	1,50
	673%
	-
	0,5
	-

	Вологдаэнерго
	56,69
	71,04
	125%
	0,00
	5,61
	- 
	0,8
	0,8
	100%

	Карелэнерго
	24,50
	31,02
	127%
	25,62
	26,11
	102%
	-
	0,16
	-

	Колэнерго
	16,00
	23,50
	147%
	
	
	
	-
	16,11
	-

	Комиэнерго
	68,09
	87,18
	128%
	3,31
	7,81
	236%
	
	
	

	Новгородэнерго
	2,26
	3,10
	137%
	1,80
	2,66
	148%
	
	
	

	Псковэнерго
	2,16
	4,26
	197%
	2,64
	10,79
	409%
	
	
	

	Итого:
	171,06
	225,84
	132%
	33,59
	54,47
	162%
	0,8
	17,57
	2 196%


Таблица 6.3 Выполнение плана ввода по видам инвестиций в 2010 году в физическом выражении, км
	Показатели
	ТПиР
	Новое стр-во
	Приобретение ОС

	
	План
	Факт
	%
	План
	Факт
	%
	План
	Факт
	%

	Архэнерго
	11,02
	17,16
	156%
	2,48
	5,90
	238%
	-
	1,13
	-

	Вологдаэнерго
	80,26
	201,58
	251%
	16,30
	37,80
	232%
	
	
	

	Карелэнерго
	115,64
	167,75
	145%
	6,67
	8,78
	132%
	1,56
	12,91
	826%

	Колэнерго
	0,00
	1,68
	-
	14,49
	0,00
	0% 
	-
	64,29
	-

	Комиэнерго
	45,50
	61,60
	135%
	25,15
	61,23
	244%
	-
	16,30
	-

	Новгородэнерго
	31,27
	45,99
	147%
	11,69
	13,97
	120%
	
	
	

	Псковэнерго
	56,13
	83,44
	149%
	38,22
	94,23
	247%
	
	
	

	Итого:
	339,83
	579,20
	170%
	115,00
	221,92
	193%
	1,56
	94,62
	6 058%


Перевыполнение плана ввода км и МВА по ТПиР и новому строительству связано с выполнением работ по технологическому присоединению потребителей.

Неисполнение плана ввода км по новому строительству (0%) в филиале «Колэнерго» произошло по ИП «Строительство ВЛ-150 кВ ОЛ-195, ОЛ-196 для питания ПС 150/35/6 кВ «ГОК Олений ручей».
Перевыполнение плана ввода км в филиале «Карелэнерго» (826%) связано с приобретением ВЛ 0,4-6 кВ у СОНТ «Гранит», СНТ «Заря», СНТ «Ромашка», СНТ «Уржаково», одобренных Комиссией по инвестициям ОАО «Холдинг МРСК».
Выполнение по вводу км и МВА в разделе приобретению ОС в филиале «Колэнерго» связано с принятием на основные фонды приобретенных ранее распределительных сетей п. Ревда Ловозерского района.

Выполнение по вводу км в разделе приобретению ОС в филиале «Комиэнерго» связано с приобретением объекта «ВЛ 110 кВ №№ 127, 128 «Кожва - Кыртаель», одобренной Комиссией по инвестициям ОАО «Холдинг МРСК».
7. Выполнение работ по технологическому присоединению потребителей
Объем капитальных вложений по технологическому присоединению за 2010 год составил 1 073 655 тыс. руб. при плане 545 616 тыс. руб. В т.ч. освоение по группе потребителей «физ. лица и малый бизнес до 15 кВт» сложилось в объеме 483 866 тыс. руб. при плане 266 096 тыс. руб.
Ввод основных фондов по технологическому присоединению составил 833 055 тыс. руб. при плане 499 232 тыс. руб. В т.ч. по группе потребителей «физ. лица и малый бизнес до 15 кВт» – 415 216 тыс. руб. при плане 240 936 тыс. руб. соответственно.

Финансирование по объектам технологического присоединения составило 1 162 029 тыс. руб. с НДС при плане 641 903 тыс. руб. В том числе по объектам группы потребителей «физ. лица и малый бизнес до 15 кВт» – 449 696 тыс. руб. с НДС при плане в 267 627 тыс. руб.
Введено в эксплуатацию 114,67 МВА (по объектам группы потребителей «физ. лица и малый бизнес до 15 кВт» – 54,62 МВА) и 460,83 км (по объектам группы потребителей «физ. лица и малый бизнес до 15 кВт» – 408,26 км).

9. Выполнение целевых программ
При реализации Инвестиционной программы ОАО «МРСК Северо-Запада» 2010 года в рамках целевых программ было профинансировано:
· по программе инновации – 148 430 тыс. руб. с НДС;

· по программе реновации – 761 842 тыс. руб. с НДС;

· по программе повышения антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики – 4 201 тыс. руб. с НДС;

· по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 833 242 тыс. руб. с НДС.

10. Наиболее важные работы инвестиционной деятельности, выполненные ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2010 года
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

В ноябре 2010 года завершены работы по 2 пусковому комплексу реконструкции ВЛ-110 кВ «Вознесенье-Терентьевская».

ВЛ-110 кВ «Вознесенье-Терентьевская» располагается в Верхнетоемском и Виноградовском районах Архангельской области.

Существующая ВЛ-110 кВ «Вознесенье-Терентьевская», общей протяженностью 47 км. В 2009 году, в ходе реализации первого пускового комплекса, реконструирован участок от опоры №68 до опоры №216, протяженностью –27,023 км.

В составе второго пускового комплекса выполнены работы по демонтажу старой линии, проведена реконструкция ПС 110/10 кВ «Вознесенье» и ПС 110/10 кВ «Терентьевская».
На ПС 110/10 кВ «Вознесенье» установлены ТН-110 кВ (НАМИ-110), разъединители: РГП-1, РГП-2, блок приема 110 кВ (Б110), блок опорных изоляторов. На ПС 110/10 кВ «Терентьевская» установлены ТН-110 (НАМИ-110).

Реализация данного инвестиционного проекта  повысила надежность снабжения электрической энергией потребителей в Верхнетоемском и Виноградовском районах Архангельской области.

Строительно-монтажные работы выполнены ОАО «Вологодская мехколонна №19»

Ввод основных средств составил 21,55 млн. руб.

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго»

В соответствии с инвестиционной программой ОАО «МРСК Северо-Запада» в I полугодии 2010 года приоритетным для компании стало завершение 2-ой очереди реконструкции ПС 110/6 кВ «Центральная» в филиале «Вологдаэнерго».

Объект расположен в центре г. Вологда и снабжает электроэнергией социальную сферу, жилье, производственные предприятия, в том числе питание тяговых подстанций троллейбусных линий.

Проект реконструкции предусматривал замену старых трансформаторов мощностью 16 и 20 МВА на новые мощностью по 40 МВА каждый, а также замену морально устаревшего оборудования (подстанция была введена в эксплуатацию в 1974 году) на современное высокотехнологическое оборудование, что позволит снизить затраты на эксплуатацию, увеличит пропускную способность сети, значительно повысит сетевую надежность объекта. 1-я очередь реконструкции была завершена в 2008 году, ввод мощности составил 40 МВА.

Затраты на реализацию 2-ой очереди реконструкции составили 187,9 млн. руб., ввод мощности 40 МВА.

В декабре текущего года введена в эксплуатацию подстанция 35/6 кВ «Пахомовская» в Вытегорском районе Вологодской области. В рамках реконструкции на энергообъекте введены в работу два новых силовых трансформатора мощностью по 4 МВА.
В ходе реализации инвестиционного проекта на объекте выполнена реконструкция открытого распределительного устройства (ОРУ) 35 кВ, проведена модернизация устройств релейной защиты и автоматики (РЗиА), автоматизированной информационно – измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ), а также выполнено строительство системы маслоприемников и маслосборников, возведены новые ограждения.

Проведение реконструкции ПС 35/6 кВ «Пахомовская» было обусловлено необходимостью замены устаревшего оборудования, минимизации затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание, а также адаптации энергоустройств подстанции к возможному росту нагрузок.

Ввод энергообъекта в эксплуатацию позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, наиболее крупными из которых являются ОАО «Белоручейский ЛПХ» и Волго-Балтийский канал Вытегорского района, а также обеспечит возможность присоединения дополнительных мощностей. 

Объект включен Соглашение о взаимодействии Правительства Вологодской области и ОАО РАО «ЕЭС России» по развитию электроэнергетической системы Вологодской области и обеспечению надежного электроснабжения ее потребителей.

Затраты на реконструкцию ПС «Пахомовская», составили порядка 40,628 млн. руб., ввод мощности 8 МВА.
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»

В июле 2010 года филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» закончена реконструкция ПС-23С «Кааламо», на которой был установлен второй трансформатор 35/6 кВ мощностью 2,5 МВА, блок с выключателем 35 кВ, произведена замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные в количестве 3шт и монтаж РЗиА.

Решение о реконструкции подстанции было принято на основании договора технологического присоединения с ЗАО «Русфорест». Реконструкция подстанции с установкой второго трансформатора позволила осуществить электроснабжение лесопильного завода ООО «Русфорест», увеличила надежность электроснабжения существующих потребителей, таких как воинская часть, ж\д станция, МСУ п. Кааламо Сортавальского района.

Затраты на реконструкцию составили 7,632 млн. руб. без НДС.

В декабре 2010 года закончено строительство второго пускового комплекса ПС-1с «Сортавала Новая», ввод трансформаторной мощности на которой составил 25 МВА.

Работы по первому пусковому комплексу были завершены в 2008 году, в результате был смонтирован КРУМ-35 кВ с вакуумными выключателями, установлен трансформатор 35/6 кВ мощностью 25 МВА.

При реализации второго пускового комплекса были смонтированы КРУМ-6 кВ с вакуумными выключателями и установлен второй трансформатор 35/6 кВ мощностью 25 МВА.

Завершение работ по строительству данной подстанции позволил покрыть дефицит мощности, существующий в г. Сортавала и повысил надежность электроснабжения потребителей, в т.ч. социально-значимых.

Затраты на реализацию второго пускового комплекса составили 98,362 млн. руб., ввод мощности 25 МВА.
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» завершил реконструкцию участка ВЛ-35 кВ №М-46 в производственном отделении «Северные электрические сети». В результате выполненных работ повышена надежность электроснабжения потребителей Кольского района.

Реконструкция объекта была запланирована на 2009 год. Планировалось произвести реконструкцию участка оп. №15 – оп. №26, длиной 2,17 км с заменой 12 деревянных опор. Однако, из-за отставания подрядной организации от графика строительства в 2009 году было реконструировано 0,54 км линии.

В I квартале 2010 года была завершена реконструкция оставшегося участка с вводом 1,55 км линии.

Затраты на реализацию проекта составили 7,017 млн. рублей.

В декабре 2010 года закончена работа по «Реконструкции ПС 110 кВ №31 с заменой трансформатора Т-1 с 7,5 на 16 МВА». 

Реконструкция выполнена в рамках договора технологического присоединения объектов Ловозерского ГОКа к сетям филиала «Колэнерго».

С целью обеспечения потребности заявителя в электроэнергии, на ПС-31 был установлен силовой трансформатор, мощность которого более чем в два раза превысила прежний уровень. Также в ходе реконструкции произведена замена маломасляных выключателей на вакуумные; выполнен монтаж ветвей лотков контрольных и силовых кабелей; изготовлены фундамент и маслоприемник для нового трансформатора; установлены стойки под примыкающее к нему оборудование; увеличено сечение шинопроводов для передачи вновь установленной мощности. 

Промышленная площадка Ловозерского ГОКа является объектом непрерывного энергоснабжения, поэтому работы велись в периоды наименьших нагрузок на сеть, в том числе – в выходные дни.

Определенную сложность представляли демонтаж и монтаж силовых трансформаторов на ПС-31, их транспортировка на большие расстояния, изготовление фундамента под трансформатор 16 МВА, восстановление изоляционных параметров после его установки. Но все вопросы решались в рабочем порядке - в результате оборудование введено в эксплуатацию в установленный срок.

Затраты на реализацию проекта составили 12,13 млн. рублей., ввод мощности 23,5 МВА.

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»

В I полугодии 2010 года, с опережением запланированных сроков ввода в филиале «Комиэнерго» закончена реконструкция ВЛ 110 кВ №177 «Микунь - Едва» (участок «Вежайка -Вожская»), в результате которой произведена замена деревянных опор на стальные многогранные опоры ПМ-110-1, осуществлен монтаж существующего провода АС-120 на новые опоры с установкой новой арматуры и полимерных изолирующих подвесок а также устройство грозозащиты и заземлений на участке линии протяженностью 24,1 км.

В 2009 году по данному объекту были выполнены проектно-изыскательские работы и произведена реконструкция 10 км участка линии 110 кВ.

Численность населения, проживающего на территории, электроснабжение которой обеспечивает ВЛ 110 кВ №177 – 35 тыс. человек.

Ввод основных фондов составил 60.374 млн. рублей.

В сентябре 2010 года закончены работы по объекту «Реконструкция ПС-35/6 кВ «Районная» и «Юго-Западная»: замена трансформаторов».

В ходе реконструкции была произведена замена силовых трансформаторов ТМ-6300/35/6 на ПС 35/6 кВ «Районная» на силовые трансформаторы ТД-10000/35/6 с ПС-35/6 кВ «Юго-Западная» и замена силовых трансформаторов на ПС-35/6 кВ «Юго-Западная» на силовые трансформаторы с ПС 35/6 кВ «Районная».

Целью реализации проекта является обеспечение надежности электроснабжения потребителей.

Причиной перестановки трансформаторов между ПС 35/6 кВ «Юго-Западная» и ПС 35/6 кВ «Районная» является превышение на ПС 35/6 кВ «Районная» допустимой нагрузки на 10% и спад нагрузки на ПС 35/6 кВ «Юго-Западная» из-за закрытия шахты «Западная» до 19% от номинальной одного трансформатора. В результате перестановки загрузка подстанций составит от допустимой на ПС 35/6 кВ «Районная» – 69%, на ПС 35/6 кВ «Юго-Западная» – 29%.

Объем ввода основных фондов составил 1,76 млн. руб., ввод мощности 32.60 МВА.

В декабре 2010 года завершены работы по объекту: «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Промбаза»: замена трансформаторов, МВ 35 кВ (3 шт.) и 10 кВ (3 шт.) на ВВ».
Целью реализации проекта является обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Усинска.

В 2009 году были выполнены проектные работы. В 2010 году произведена замена трансформаторов Т-1 (ТДНС-10000-35/10), Т-2 (ТМН-10000-35/10) на трансформаторы марки ТНДС - 16000/35 УХЛ1.

Стоимость введенных основных фондов составила 26,682 млн. руб., в физическом выражении введено 32 МВА трансформаторной мощности.

В декабре закончены работы и введена в эксплуатацию 1 очередь строительства по объекту «Строительство ВКЛ 20 кВ ПС 110/10 кВ «Синегорье» - с. Усть-Цильма с кабельным переходом через р. Печора».

Целью реализации проекта является:

·  повышение надежности энергоснабжения потребителей Усть-Цилемского района Республики Коми;

· создание резервного питания потребителей электроэнергии Усть-Цилемского района на период проведения плановых и аварийных ремонтов существующего воздушного перехода;

· снижение затрат на электроснабжение потребителей от резервных источников (ДЭС) при плановых и аварийных отключений существующего воздушного перехода через р. Печора.

Введены в эксплуатацию:
1. Кабельный переход напряжением 20 кВ через реку Печора. Марка кабеля – 2XS2YRAA 3x1x50 RM/16 12/20. Протяженность участка 1,851 км;
2. Одноцепная ВЛ 20 кВ «ПС 110/20/10 кВ Синегорье – р. Печора» с подключением к РУ 10 кВ ПС 110/20/10 кВ «Синегорье» и к кабельному переходу через р. Печора на концевой опоре левого берега р. Печора. Протяженность участка 8,63 км;

3. Двухцепной участок ВЛЗ-10/20 кВ от ДЭС «Усть-Цильма» до ПС 110/20/10 кВ «Усть-Цильма», протяженностью 5,68 км
Объем ввода основных фондов первой очереди строительства составил 120,997 млн. руб., в физическом выражении введено 21,84 км ЛЭП.

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго»

Филиал МРСК Северо-Запада «Новгородэнерго» завершил расширение просеки ВЛ 110 кВ Мошенская-1.

Ввод объекта был запланирован на II квартал 2010 года, однако, в связи с опережением подрядной организацией графика выполнения работ, реконструкция была закончена в I квартале 2010 года.

Реконструируемый участок проходит по лесному массиву (высота деревьев 30-40 метров). При усилении ветра происходит падение деревьев на ВЛ-110 кВ, что приводит к отключению линии на длительное время.

При реконструкции выполнены работы по вырубке леса до проектной ширины и устройство лежневой дороги.

Ввод основных фондов составил 14,764 млн. рублей.

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»

В 2010 году завершены работы по второй очереди объекта «Реконструкция ПС 110\6-10 кВ №53 «Псков». Установлено оборудование (выключатели, разъединители, заградители и конденсаторы связи) в 7 ячейках. Заземление выполнено в объеме 7 ячеек.

Выполнены испытания и регулировочные работы по силовому оборудованию в 7 ячейках, проверке и опробованию электрических схем цепей релейной защиты, управления и сигнализации.

В результате реконструкции обеспечена надежность энергоснабжения потребителей МП «Горводоканал», МП «Псковские тепловые сети», городская поликлиника, и другие социально значимые потребители, а также жилой микрорайон г. Пскова.

Ввод основных фондов составил 140,635 млн. рублей.

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству







