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1 Время и место проведения технологического и ценового аудита отчетов 

ИПР 

Начало проведения экспертизы: 1 апреля 2021 года. 

Окончание проведения экспертизы: 13 мая 2021 года. 

Место проведения экспертизы: город Москва. 

 

2 Основание для проведения технологического и ценового аудита отчетов 

ИПР 

Договор возмездного оказания услуг № 682/834/18 от 18.12.2018 на прове-

дение технологического и ценового аудита проекта изменений, вносимых в ин-

вестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада и отчетов о ходе реализа-

ции инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2020 году (квар-

тальных и годового). 

 

3 Сведения об экспертной организации 

1) Наименование экспертной: Общество с ограниченной ответственностью 

«Межрегиональная экспертная компания» (ООО «МЭКОМ»). 

2) Юридический адрес: 115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, 

пом.XII, ком.6 

3) Фактический адрес: 115093, Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5. 

4) Руководитель экспертной организации: Управляющий ООО «МЭКОМ» 

Фейгель Дмитрий Валерьевич, тел. (495) 221-78-80. 

5) Эксперт ООО «МЭКОМ»: кандидат технических наук Мальнев Алексей 

Николаевич, тел. (495) 221-78-80. 

6) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Селяев Андрей Николаевич, тел. (495) 221-78-

80. 

7) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Рыбка Павел Николаевич, тел. (495) 221-78-

80. 
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8) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Журин Александр Николаевич, тел. (495) 

221-78-80. 

 

1. Наименование экспертной организации (второй участник по договору 

простого товарищества №21 от 26.04.2019 г.): Акционерное общество 

«Группа Компаний ЩИТ» (АО «Группа Компаний ЩИТ»). 

2. Юридический адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14. корп.2, 

комн.110. 

3. Фактический адрес: 111024, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 17, стр.2 

4. Руководитель экспертной организации: Генеральный директор АО 

«Группа Компаний ЩИТ» Фетисов Дмитрий Юрьевич, тел./факс 

(495)989-44-34. 

5. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»): Стребков Андрей Сергеевич, 

тел./факс (495)989-44-34. 

6. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Бурцева Светлана Алексан-

дровна, тел./факс (495)989-44-34. 

7. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Сазанова Кристина Николаевна, 

тел./факс (495)989-44-34. 

8. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Михайлов Андрей Борисович, 

тел./факс (495)989-44-34. 

 

4 Нормативно-техническая документация 

1) Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 г. N 2002-р «О методиче-

ских рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита 

инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых 

организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвести-

ционные программы которых утверждаются Министерством энергетики 

РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномочен-

ными на утверждение инвестиционных программ субъектов 
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электроэнергетики, и отчетов об их реализации» (далее – Методические 

рекомендации). 

2) Правила осуществления контроля за реализацией инвестиционных про-

грамм субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Пра-

вительства РФ от 01.12.2009 № 977 (далее - Правила) с учетом изменяю-

щих документов. 

3) Методические указания по подготовке внутренних нормативных докумен-

тов в части разделов, связанных с разработкой и реализацией инвестици-

онной программы, подготовленные Росимуществом в рамках выполнения 

поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013 

Правительством Российской Федерации, одобренных поручением Прави-

тельства Российской Федерации от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148. 

4) Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Прави-

тельства РФ от 24.01.2004 № 24 (далее - Стандарты раскрытия информа-

ции). 

5) Приказ Минэнерго России от 14.03.2016 № 177 «Об утверждении методи-

ческих указаний по расчету количественных показателей инвестиционных 

программ сетевых организаций». 

6) Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм рас-

крытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации их ин-

вестиционной программы и обосновывающих их материалах…» (далее – 

Приказ Минэнерго № 320). 

7) Положение об инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-За-

пада», утвержденное Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» 

14.04.2016 (Протокол №202/17) (далее - Положение об ИД). 

8) Долгосрочная программа развития ПАО «МРСК Северо-Запада», актуаль-

ная на момент формирования и утверждения инвестиционной программы 

(далее - долгосрочная программа развития). 
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9) Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и 

подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повы-

шения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО 

«МРСК Северо-Запада», утвержденный Советом директоров ПАО «МРСК 

Северо-Запада» 23.03.2017 (Протокол №234/25). 

 

5 Объекты исследований и материалы, предоставленные экспертам для 

проведения технологического и ценового аудита отчетов ИПР 

В соответствии с договором возмездного оказания услуг № 682/834/18 от 

18.12.2018 на проведение технологического и ценового аудита проекта измене-

ний, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада»,  и 

отчетов о ходе реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-За-

пада» в 2020 году (квартальных и годового), ООО «МЭКОМ» получило отчет о 

реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада на офици-

альном сайте федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://invest.gosuslugi.ru/epgu-

forum/#/ipr/02875. По результатам анализа предоставленных материалов на до-

статочность и полноту информации для подготовки настоящего заключения, в 

адрес ПАО «МРСК Северо-Запада» 15.03.2021 от Экспертов ООО «МЭКОМ» 

сформирован запрос о предоставлении дополнительных материалов и организо-

ван сбор обосновывающих документов в рабочем режиме. 

Дополнительные материалы по результатам направления запросов и сбора 

документов в ПАО «МРСК Северо-Запада», включая сведения, поступившие в 

распоряжение экспертов ранее, приведены в Приложении №2. 

Изучив предоставленные ПАО «МРСК Северо-Запада» материалы по за-

просу ООО «МЭКОМ» от 15.03.2021, на их соответствие запросу, эксперты ООО 

«МЭКОМ», делают вывод об их достаточности для подготовки заключения по 
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результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о ходе реа-

лизации инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год. 

6 Сокращения 

№ Сокращение Полное наименование 

1 2 3 

1 ИПР Инвестиционная программа  

2 ИД Инвестиционная деятельность 

3 Методические 

рекомендации 

Методические рекомендации по проведению технологического 

и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инве-

стиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к 

числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные про-

граммы которых утверждаются Министерством энергетики РФ 

и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, упол-

номоченными на утверждение инвестиционных программ субъ-

ектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвер-

жденные Распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 

2016 г. N 2002-р 

4 Общество ПАО «МРСК Северо-Запада» 

5 ОРД Организационно-распорядительные документы  

ПАО «МРСК Северо-Запада» 

6 Правила утвер-

ждения ИПР 

Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 

7 Проект ИПР Проект изменений, вносимых в инвестиционную программу до 

утверждения в Минэнерго России 

8 ТЦА отчетов Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инве-

стиционной программы, проводимый в соответствии с действу-

ющим законодательством и Методическими рекомендациями 

9 УОИВ Уполномоченный орган исполнительной власти 

10 Сценарные 

условия 

Сценарные условия в виде перечня требований, условий, крите-

риев, их количественных характеристик используемых для при-

нятия решений, необходимых при формировании инвестицион-

ных программ Общества, в том числе алгоритм и критерии от-

бора проектов. 

11 ИП Инвестиционный проект в составе Проекта изменений, вноси-

мых в инвестиционную программу до утверждения в 

Минэнерго России 

7. Результаты проверки соответствия информации об отчетах о реализации 

инвестиционной программы и обосновывающих их материалах правилам 

заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Мини-

стерством энергетики Российской Федерации 

Проверка выполнена в соответствии с п. 25 б) распоряжения Правитель-

ства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утверждении 
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методических рекомендаций по проведению технологического и ценового 

аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сете-

вых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвести-

ционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Рос-

сийской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных про-

грамм субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» и на основа-

нии: 

− постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 

2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии»; 

− приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380 «Об утверждении 

форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной про-

грамме (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вно-

симых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указан-

ной в абзацах втором – четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «н» 

пункта 19 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных 

форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных 

документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте 

инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестици-

онную программу) и обосновывающих ее материалах»1; 

− приказа Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении 

форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации ин-

вестиционной программы и об обосновывающих их материалах, правил запол-

нения указанных форм и требования к форматам раскрытия сетевой 

 
1 С учетом действующей редакции постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 

24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электриче-

ской энергии» применяется в отношении подпункта «м» пункта 19 Стандартов раскрытия информации. 
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организацией электронных документов, содержащих информацию об отчетах о 

реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах» 

(далее – Правила заполнения отчетных форм). 

В составе материалов для технологического и ценового аудита (далее – 

ТЦА) отчетной информации об исполнении инвестиционной программы, пред-

ставлено 10 форм: 

− форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вло-

жений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестицион-

ной программы; 

− форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений 

по инвестиционным проектам инвестиционной программы; 

− форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инве-

стиционным проектам инвестиционной программы; 

− форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под 

напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для прове-

дения пусконаладочных работ; 

− форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной 

деятельности (мощностей) в эксплуатацию; 

− форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной 

деятельности (мощностей) из эксплуатации; 

− форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей 

по инвестиционным проектам инвестиционной программы; 

− форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расши-

рения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва 

для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напря-

жением 35 кВ и выше; 

− форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электро-

энергетики; 

− отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок. 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

 11  

Представленные формы раскрытия отчетной информации об исполнении 

инвестиционной программы ПАО «МРСК С-З» заполнены за соответствующий 

отчетный год с учетом Правил заполнения отчетных форм. 

 

В качестве примера проверки заполнения возьмем Форму 1. Отчет об 

исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам фи-

нансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы. 

7.1 Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных 

вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инве-

стиционной программы 

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы 

«Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» 

и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с 

правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об 

инвестиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных 

проектов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной 

программы сетевой организации.  

В представленной для ТЦА форме 1 за 2020 г. наименования групп инве-

стиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 ука-

занных правил. 
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В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования 

инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм.  

г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, указанные в столбце 3, 

сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответ-

ствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инве-

стиционных проектов. Заполнение столбцов, определяющих содержание 

формы раскрытия информации 

д) Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных це-

нах соответствующих лет 

В соответствии с пунктом 9 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

4 указывается оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогноз-

ных ценах соответствующих лет в млн. рублей с учетом НДС в соответствии со 

значением данного показателя, определенным в решении об утверждении инве-

стиционной программы. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 4 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

е) Фактический объем финансирования капитальных вложений 

В соответствии с пунктом 11 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 5 формы указывается фактический объем финансирования капиталь-

ных вложений по инвестиционному проекту по состоянию на 1 января отчет-

ного года, что соответствует указанному в заголовке столбца 2020 году. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 5 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

ж) Остаток финансирования капитальных вложений  

В соответствии с пунктом 12 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 6 формы указывается остаток финансирования капитальных вложений 
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по инвестиционному проекту, рассчитанный как разница между оценочной 

полной стоимостью проекта, и фактическим объемом финансирования капи-

тальных вложений по проекту по состоянию на 1 января отчетного года в про-

гнозных ценах соответствующих лет.  

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 6 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

з) План финансирования капитальных вложений 

В соответствии с пунктом 149 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 7 формы указывается планируемый общий объем финансирования на 

01.01.2020 год. в соответствии со значением данного показателя, определенного 

в решении об утверждении инвестиционной программы.  

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 7 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

и) Факт финансирования капитальных вложений 

В соответствии с пунктом 150 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 8 формы указывается фактический объем финансирования в 2020 году 

накопительным итогом по состоянию на последний день отчетного квартала.  

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 8 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с правилами заполнения показа-

телей. 

к) Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах 

соответствующих лет 

В соответствии с пунктом 153 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 18 формы указывается остаток финансирования инвестиций по инве-

стиционным проектам в прогнозных ценах соответствующих лет. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 18 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 
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л) Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного квартала 

В соответствии с пунктом 154 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 19-28 формы указывается разница отклонения фактических объемов 

финансирования капитальных вложений от плановых объемов финансирования 

капитальных вложений по инвестиционному проекту нарастающим итогом с 

начала отчетного года за соответствующий период квартальной отчетности.  

При этом в столбце 19, 21, 23, 25, 27 указывается разница между фактиче-

ским объемом финансирования капитальных вложений и плановым объемом фи-

нансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту нарастаю-

щим итогом с начала отчетного года по состоянию на последний день соответ-

ствующего периода отчетности отчетного года по источникам финансирования, 

в млн руб. 

При этом в столбце 20, 22, 24, 26,28 указывается величина отклонения фак-

тического объема финансирования капитальных вложений от планового объема 

нарастающим итогом с начала отчетного года по состоянию на последний кален-

дарный день соответствующего периода отчетности, в процентах. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 18 и 19 ука-

зана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

м) Причины отклонений 

В соответствии с пунктом 155 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 29 формы указывается причина отклонения фактического объема фи-

нансирования капитальных вложений от плана. 

Причина указывается, если отклонение от планового параметра состав-

ляет более 10%, а также в случае отрицательного значения в столбце «Остаток 

финансирования капитальных вложений на конец года в прогнозных ценах со-

ответствующих лет» 
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В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 29 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм.  

7.2 Общие выводы по результатам проведенной проверки 

В рамках технологического и ценового аудита проведена проверка соот-

ветствия информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и 

обосновывающих их материалах форматам и Правилам заполнения форм рас-

крытия указанной информации, утвержденными приказом Минэнерго России 

от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организа-

цией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об 

обосновывающих их материалах». 

Согласно утвержденным Минэнерго России форматам в составе материа-

лов для ТЦА отчетности о реализации инвестиционной программы за 2020 г. 

представлено 10 отчетных форм.  

Представленные формы раскрытия отчетной информации об исполнении 

инвестиционной программы ПАО «МРСК С-З» заполнены без отклонений от 

Правил заполнения отчетных форм и в форматах, утвержденных Минэнерго 

России.  
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8 Содержание и результаты исследования с указанием примененных мето-

дов 

Методология Проверки основывается на потребностях Заказчика, опреде-

ленных в Техническом Задании и соответствующих методических рекоменда-

циях, с одной стороны, и профессиональном суждении, базирующемся на при-

менении профессиональных знаний Экспертов, - с другой. Задачи, представлен-

ные в Техническом Задании, реализуются в рамках подготовки результатов в со-

ответствии с Методическими рекомендациями с учетом методов, представлен-

ных в каждом разделе. 

В соответствии с Методическими рекомендациями, Экспертами должны 

быть выбраны для аудита научно проверенные методы в следующих направле-

ниях (сферах): отбора, анализа и обработки данных. 

Отбор данных производится на базе структуры отчета о выполнении ИПР 

за 2020 год и обосновывающих материалов. 

Для отбора, анализа и обработки данных Экспертами применяются, в 

том числе, методы и подходы математической статистики, метод сравнительного 

и семантического анализа, которые отдельно конкретизируются в каждом раз-

деле настоящего заключения, поскольку требования, предъявляемые к результа-

там, оценкам, расчетам и ответам на вопросы в настоящей Экспертизе носят как 

количественный, так и качественный характер. 

 

8.1 Сведения об отчетах выполнения ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада», и 

обосновывающих материалах 

Отчет о выполнении ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада» состоит из следу-

ющих документов. 

Таблица № 1 - Материалы для исследования в виде ссылок для скачивания и при-

крепленных файлов 
№ Описание материала Примечание 

1 
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК Се-

веро - Запада» за 2020 год 
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№ Описание материала Примечание 

 

 

 

 

Подробное содержание папок представлено в приложении 2. 

Таблица № 2 – Состав отчета о выполнении ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада» 

за 2020 год 

№ 
Прил

-е 
Раздел 

1 2 3 

1 1 

Раздел 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложе-

ний по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестицион-

ной программы 

2 2 
Раздел 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по ин-

вестиционным проектам инвестиционной программы 

3 3 
Раздел 3. Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы 

4 4 
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напря-

жение  

5 5 
Раздел 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной дея-

тельности (мощностей)  в эксплуатацию 

6 6 
Раздел 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной дея-

тельности (мощностей) из эксплуатации 

7 7 
Раздел 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей по ин-

вестиционным проектам инвестиционной программы   

8 8 

Раздел 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения 

пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для 

присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряже-

нием  35 кВ и выше 

9 9 
Раздел 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнерге-

тики 

10 10 
Раздел 10. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реали-

зации утвержденной инвестиционной программы 

 

Таблица № 3 – Состав паспортов ИП, приведенных в отчете о выполнении ИПР 

за 2020 года 
№ Раздел паспорта 

1 2 

1 Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте 

2 Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с кото-

рыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуе-

мых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными 
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№ Раздел паспорта 

1 2 

договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, 

предусмотренных инвестиционным проектом 

3 Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части 

ТП 

4 Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части 

ЛЭП 

5 Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реа-

лизации инвестиционного проекта 

6 Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения 

показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической 

энергии 

7 Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных зако-

нах, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах, 

решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполни-

тельной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвести-

ционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инве-

стиционным проектом)) 

8 Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта 

9 Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта (сетевой график) 

10 Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта (финансирование, осво-

ение, ввод объектов) 

11 Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реа-

лизации инвестиционного проекта 

12 Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о 

реализации проекта 

 

8.2 Результаты проверки соответствия отчетов о выполнении ИПР ПАО 

«МРСК Северо-Запада», и обосновывающих материалов, правилам запол-

нения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Минэнерго 

РФ 

В соответствии со стандартами раскрытия информации, сетевая организа-

ция раскрывает информацию об отчетах о реализации инвестиционной про-

граммы и об обосновывающих их материалах. 

1. Отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с 

распределением по перечням инвестиционных проектов 

Таблица № 4 – Состав отчета о реализации инвестиционной программы, сфор-

мированный с распределением по перечням инвестиционных проектов в соот-

ветствии с ПП РФ от 24.01.2004 № 24 
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№ Содержание отчета 

1 2 

1 

Введенная (выведенная) мощность и (или) другие характеристики объектов, соот-

ветствующих инвестиционным проектам, а также дат ввода (вывода) указанных 

объектов 

2 
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, а также источников 

финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы 

3 
Объемы ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном выраже-

нии по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

4 

Стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологических 

решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов элек-

троэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям капиталь-

ного строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Мини-

стерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные норма-

тивы цены 

5 

Значения количественных показателей инвестиционной программы и достигну-

тых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, сни-

жения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей от-

дельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше 

 

2. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации 

утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инве-

стиционному проекту; 

3. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики 

(Приложение № 9); 

4. Паспорта инвестиционных проектов, содержащие информацию, преду-

смотренную п. 27 Постановления Правительства РФ от 24.01.2004 № 24, по со-

стоянию на отчетную дату. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.01.2004 № 24, 

под паспортом ИП понимается документ, в котором содержатся следующие све-

дения. 

Таблица № 5 – Состав паспорта ИП в соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 24.01.2004 № 24 
№ Информация в паспорте ИП 

1 2 

1 

а)  Идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в соответ-

ствии с методическими указаниями по определению субъектами рынков иденти-

фикаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством энерге-

тики Российской Федерации; 
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№ Информация в паспорте ИП 

1 2 

2 

б) Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации ин-

вестиционного проекта 

 

3 
в) Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эф-

фективности; 

4 

г) Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений ко-

личественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инве-

стиционной программы) 

5 

д) Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, 

модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименова-

ния, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации 

инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вло-

жений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода ос-

новных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для 

реализуемых проектов; 

6 

е) Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении 

реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, 

работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта 

7 

ж) Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее 

распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяй-

ства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присо-

единить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключен-

ными договорами об осуществлении технологического присоединения к электри-

ческим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические усло-

вия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоедине-

нию определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом 

8 

з) Информация об определенных договорами об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на вы-

полнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом 

9 

и) Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстан-

ций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуще-

ствить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной 

программы) 

10 

к) Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электро-

сетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, 

утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации 

11 

л) Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок обору-

дования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, тех-

ническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проек-

том 

12 

м) Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потреби-

телей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (мо-

дернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвести-

ционным проектом; 

13 

н) Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным 

проектом, содержащаяся: 

1) - в схеме и программе развития Единой энергетической системы России; 

2) - в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Россий-

ской Федерации 
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№ Информация в паспорте ИП 

1 2 

14 

о) Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значе-

ний технологических параметров функционирования Единой энергетической си-

стемы России или технологически изолированных территориальных электроэнер-

гетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности 

электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнер-

гетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта 

15 

п) Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электро-

энергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусмат-

ривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнерге-

тики, которые существуют или строительство которых запланировано. 

 

В рамках договора № 682/834/18 от 18.12.2018, Экспертной организации 

ООО «МЭКОМ» получило отчет о реализации инвестиционной программы ПАО 

«МРСК Северо-Запада на официальном сайте федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/02875: 

1) Отчетных Форм раскрытия информации о реализации ИПР ПАО «МРСК 

Северо-Запада» за 2020 год в соответствии с Приказом Минэнерго России 

от 25.04.2018 № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организа-

цией информации об отчетах о реализации их инвестиционной про-

граммы и обосновывающих их материалах». 

2) Материалов, обосновывающих отчет о реализации ИПР ПАО «МРСК Се-

веро-Запада» за 2020 год, указанные в абзацах первом - десятом подпункта 

«н» пункта 19 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24. 

Информация в отчете о реализации ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада» за 

2020 год и обосновывающих его материалах соответствует правилам заполнения 

форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энерге-

тики Российской Федерации, кроме сведений отсутствующих в материалах обос-

новывающих отчет (в паспортах ИП) в части: 

1) Показателей энергетической эффективности. 
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2) Карт-схем с отображением планируемого местоположения объектов 

электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) 

которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смеж-

ных объектов электроэнергетики, которые существуют, или строитель-

ство которых запланировано. 
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8.3 Результаты проверки на соответствие информации, содержащейся в от-

четах сведениям из обосновывающих материалов (первичных документов; 

иных документов, указанных в отчетах) 

В соответствии с требованиями Методических рекомендаций по проведе-

нию ТЦА была проведена проверка предоставленного отчета, на соответствие 

сведениям в обосновывающих материалах. Для проверки достоверности отчета 

был запрошен комплект документов, включающий в себя формы: счет 08, КС-2, 

КС-,3 КС -14, пояснительные записки к сметам, счета-фактуры и т. д. На основе 

указанных документов проводилась проверка достоверности отчетов и их соот-

ветствия первичным документам. 

Все выявленные расхождения отчета и запрошенных обосновывающих ма-

териалов с комментариями со стороны МРСК по проектам за 2020 год указаны в 

приложении № 3 

По перечню проектов был получен комплект документов и проведена про-

верка достоверности отчета. В ходе проверки были выявлены замечания на что 

со стороны ПАО «МРСК Северо-Запада» были получены поясняющие коммен-

тарии. 

По результатам проведенной проверки, данные содержащиеся в формах 

раскрытия информации отчета о реализации ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада» 

за 2020 года, соответствуют сведениям, содержащимся в первичных учетных 

документах бухгалтерского учета ТСО, а также в иных документах, которые ука-

заны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников 

такой информации. 

Сведения в материалах, обосновывающих отчет о реализации ИПР 

ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год, соответствуют сведениям, содержа-

щимся в первичных учетных документах бухгалтерского учета ТСО, а также в 

иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной про-

граммы в качестве источников такой информации, кроме сведений, содержа-

щихся в паспортах ИП в части: 

1) Показателей энергетической эффективности. 
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2) Карт-схем с отображением планируемого местоположения объектов 

электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) 

которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смеж-

ных объектов электроэнергетики, которые существуют, или строитель-

ство которых запланировано. 
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8.4 Проверка выполнения требований законодательства РФ при реализа-

ции ИПР 

Анализ материалов, предоставленных для исследования (отчет о исполне-

нии ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 года) и сведений, собранных при 

дополнительном запросе информации (обосновывающие материалы Приложе-

ние №2), позволяет сделать следующие выводы: 

- Отчет о исполнении ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год соот-

ветствует требованиям, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых 

организаций. 

- Материалы, обосновывающие Отчет о исполнении ИПР ПАО «МРСК Се-

веро-Запада» за 2020 год, сформированы в соответствии с требованиями, предъ-

являемыми к первичной бухгалтерской документации. 

Таблица № 6 – Перечень НПА в сфере инвестиционной деятельности сетевых 

организаций 
№ Наименование документа 

1 2 

1 Федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. «Об электроэнергетике»; 

2 
Федеральный закон РФ № 39-ФЗ от 25.02.1999г. «Об инвестиционной деятельности в Рос-

сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

3 
Федеральный закон РФ № 184-ФЗ от 26.12.2005г. «О внесении изменений в федеральный 

закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

4 

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-

тической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» 

5 
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 «Об инвестиционных программах 

субъектов электроэнергетики»; 

6 
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утвержде-
нии стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электри-

ческой энергии» 

7 Градостроительный кодекс РФ" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 23.04.2018) 

8 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утвержде-
нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 

и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискри-
минационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и ока-

зания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии объектов по производству электрической 

энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям» 

9 
Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178 г. Москва «О ценообразова-

нии в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 

10 

Постановление Правительства Российской Федерации №530 от 31.08.2006г. «Об утвержде-

нии правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный 

период реформирования электроэнергетики»; 
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№ Наименование документа 

1 2 

11 
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообра-
зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 

12 
Постановление Правительства Российской Федерации № 109 от 26.02.2004г. «О ценообра-

зовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»; 

13 
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и 
программах перспективного развития электроэнергетики» 

14 

Приказ Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10.2007г. «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций комму-
нального комплекса» 

15 

Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных 

рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребле-

ния электрической энергии" 

16 
Письмо Федеральной службы по тарифам № ЕЯ-1897/12 от 20.04.2006г. «О требованиях, 

предъявляемых ФСТ РФ к инвестиционным программам в электроэнергетической отрасли» 

17 

Министерство экономики РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитек-

турной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999г. «Методические рекомендации по 
оценке эффективности инвестиционных проектов». 

18 
Стратегия развития электросетевого комплекса РФ, утвержденная распоряжением Прави-

тельства РФ от 03.04.2013 № 511-р 

19 
Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой 
организацией информации об отчетах о реализации их инвестиционной программы и обос-

новывающих их материалах». 
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8.5 Проверка достижения количественных и целевых показателей 

В отчете о выполнении ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год зна-

чения количественных показателей содержатся в приложениях № 3, 4, 5, 6, 7, 8.  

Отчет об исполнении ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 года со-

держит не нулевые значения количественных показателей в отношении следую-

щего состава проектов: 

▪ Приложение № 3 — 475 проектов; 

▪ Приложение № 4 — 253 проекта; 

▪ Приложение № 5 — 470 проектов; 

▪ Приложение № 6 — 144 проекта; 

Результатом анализа являются 475 ИП, в отношении которых в отчетных 

материалах ТСО присутствуют количественные показатели, свидетельствующие 

об исполнении ИПР в 2020 году. 

Таблица № 7 – ИП, в отношении которых зафиксирован ввод основных средств, 

ввод в эксплуатацию, изменение иных статусов в соответствии с отчетными фор-

мами ТСО в 2020 году. 
№ Идентификатор проекта № Идентификатор проекта 

1 2 3 4 

1.  I_000-41-1-03.12-0334 2.  K_000-76-1-07.20-0047 

3.  F_000-41-1-01.33-0084 4.  K_000-76-1-07.20-0045 

5.  F_000-41-2-01.11-0708 6.  J_009-33-2-01.32-2980 

7.  I_000-42-2-01.12-0812 8.  L_009-31-1-01.32-2269 

9.  K_009-73-2-03.32-0025 10.  K_009-32-2-01.32-2340 

11.  K_009-72-1-01.32-0386 12.  I_000-33-2-02.32-2938 

13.  F_000-73-1-01.32-0021 14.  K_009-33-1-03.32-2820 

15.  I_000-75-1-01.41-0771 16.  L_002-31-1-02.41-1713 

17.  I_000-75-1-01.41-0775 18.  K_009-33-1-04.60-3082 

19.  J_000-73-1-01.32-0425 20.  L_009-31-1-03.32-0106 

21.  K_000-71-1-01.32-0102 22.  J_000-33-1-03.13-2748 

23.  K_000-73-1-01.32-0443 24.  J_004-33-1-01.32-3117 

25.  K_000-75-1-02.33-0013 26.  J_004-31-1-01.32-2219 

27.  K_000-73-1-01.41-4340 28.  J_004-31-1-01.32-2220 

29.  K_000-73-1-01.32-0444 30.  J_004-31-1-01.32-2221 

31.  L_000-72-1-01.32-0377 32.  J_004-31-1-01.32-2222 

33.  L_000-72-1-01.32-0378 34.  J_004-31-1-01.32-2223 

35.  L_000-72-1-01.32-0379 36.  J_004-33-1-01.32-3118 

37.  L_000-72-1-01.32-0380 38.  I_004-32-1-01.12-0085 

39.  L_000-72-1-01.32-0381 40.  I_004-32-1-01.12-0086 

41.  L_000-72-1-01.32-0382 42.  I_004-31-1-01.21-2069 

43.  L_000-72-1-01.41-0938 44.  J_004-31-1-01.21-2088 

45.  L_000-72-1-01.41-0939 46.  I_004-33-1-01.12-2910 

47.  L_000-72-1-01.41-0940 48.  I_004-32-1-01.12-0093 

49.  L_000-72-1-01.41-0941 50.  J_004-33-1-01.21-3032 
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№ Идентификатор проекта № Идентификатор проекта 

1 2 3 4 

51.  L_000-72-1-01.41-0942 52.  J_004-33-1-01.21-3033 

53.  L_000-73-1-01.32-0445 54.  I_004-33-1-01.21-3019 

55.  L_000-73-1-02.32-0015 56.  I_004-32-1-01.12-0089 

57.  L_000-73-1-02.33-0012 58.  I_004-32-1-01.12-0090 

59.  L_000-71-1-01.32-0103 60.  I_004-33-1-01.21-2904 

61.  L_000-71-1-01.32-0106 62.  I_004-33-1-01.21-2905 

63.  L_000-72-1-01.41-0995 64.  I_004-32-1-01.12-0084 

65.  L_000-72-1-02.32-0001 66.  I_004-31-1-01.21-2059 

67.  L_000-73-1-01.32-0442 68.  I_004-33-1-01.21-3025 

69.  K_000-75-1-01.32-0110 70.  J_004-33-1-01.21-3040 

71.  K_000-75-1-01.41-1193 72.  I_004-32-1-01.21-1089 

73.  K_000-75-1-01.41-1194 74.  K_003-34-1-05.20-0001 

75.  K_000-75-1-01.41-1195 76.  K_003-34-1-05.20-0013 

77.  K_000-75-1-01.41-1196 78.  F_000-32-1-06.70-0003 

79.  L_000-73-1-02.32-0016 80.  J_000-31-1-04.20-0210 

81.  K_000-75-1-01.41-1197 82.  J_000-33-1-04.20-2943 

83.  L_000-73-1-01.32-0451 84.  J_000-31-1-04.20-0209 

85.  L_000-75-1-01.41-1344 86.  J_000-34-1-04.40-0045 

87.  K_009-33-1-01.32-3151 88.  K_000-34-1-07.10-0087 

89.  K_009-33-1-03.13-2774 90.  K_000-34-1-07.10-0082 

91.  F_000-33-1-03.13-0001 92.  L_000-33-5-02.32-0003 

93.  J_000-33-1-03.32-2819 94.  L_000-31-5-01.32-0041 

95.  J_000-32-1-01.32-2265 96.  L_000-33-5-03.31-0001 

97.  J_000-31-1-01.32-2204 98.  L_000-34-5-01.32-0004 

99.  J_000-31-1-01.32-2211 100.  L_000-34-5-01.32-0003 

101.  J_000-31-1-01.32-2208 102.  L_000-34-5-01.41-0002 

103.  J_000-32-1-01.32-2311 104.  L_000-33-5-01.32-0040 

105.  J_000-32-1-01.32-2309 106.  K_000-34-5-04.10-0003 

107.  J_000-32-1-01.32-2310 108.  K_000-34-5-07.30-0024 

109.  J_000-32-1-01.32-2312 110.  K_000-34-1-07.10-0092 

111.  J_000-32-1-01.32-2313 112.  K_000-34-5-04.10-0006 

113.  J_000-33-1-01.32-3127 114.  J_000-11-2-03.31-2602 

115.  J_000-32-1-01.32-2314 116.  J_002-11-2-03.31-2577 

117.  J_009-11-2-02.41-2601 118.  L_009-11-2-01.33-1924 

119.  J_009-11-2-02.41-2603 120.  J_009-11-2-02.41-2596 

121.  J_009-11-2-03.31-2599 122.  K_009-11-2-02.41-2616 

123.  L_009-11-1-02.41-2568 124.  K_009-11-2-02.41-2622 

125.  J_000-11-1-03.31-2665 126.  K_009-11-2-02.41-2623 

127.  J_009-11-1-02.41-2565 128.  L_009-11-2-02.41-2629 

129.  K_009-11-1-03.13-2547 130.  L_009-11-2-02.41-2632 

131.  J_009-11-1-03.31-2704 132.  J_009-11-2-03.31-2597 

133.  K_009-11-1-03.31-2722 134.  L_009-11-2-03.31-2617 

135.  K_009-11-1-03.31-2726 136.  J_009-12-2-01.41-1710 

137.  J_009-11-1-03.32-2564 138.  L_009-12-2-01.41-1922 

139.  J_009-13-1-01.32-1288 140.  K_009-11-1-03.32-2573 

141.  I_000-12-1-03.13-0788 142.  L_009-13-1-03.31-1382 

143.  K_000-11-1-02.32-2595 144.  L_009-13-2-03.31-1387 

145.  I_000-11-1-01.32-2551 146.  J_009-11-2-02.41-2607 

147.  K_000-11-1-01.32-2596 148.  K_009-11-2-02.41-2611 

149.  K_000-11-1-01.41-3317 150.  K_009-11-2-03.31-2610 

151.  K_000-11-1-02.32-2592 152.  K_009-13-2-03.31-1373 

153.  I_000-11-1-02.33-0001 154.  K_009-14-2-01.32-2054 

155.  K_000-13-1-01.32-1301 156.  K_009-11-1-03.32-2570 
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№ Идентификатор проекта № Идентификатор проекта 

1 2 3 4 

157.  J_000-11-1-03.32-2556 158.  F_000-11-1-02.31-2284 

159.  K_000-11-1-01.32-2595 160.  L_000-13-1-01.32-1302 

161.  K_000-11-1-01.33-2445 162.  I_004-12-1-01.21-0004 

163.  K_000-11-1-01.41-3690 164.  F_000-12-1-04.40-0511 

165.  K_000-11-1-02.33-0003 166.  F_000-12-1-04.40-0006 

167.  K_000-11-1-02.33-0008 168.  F_000-12-1-04.40-0009 

169.  K_000-11-1-02.41-2566 170.  F_000-12-1-04.40-0011 

171.  K_000-11-1-06.40-0001 172.  J_000-12-1-06.10-0037 

173.  L_000-64-1-03.31-4156 174.  J_000-11-1-07.20-0001 

175.  L_000-64-1-03.31-4157 176.  J_000-11-1-07.20-0003 

177.  I_000-63-1-03.31-4367 178.  J_000-12-2-06.70-0003 

179.  I_000-63-1-03.31-4368 180.  K_000-13-1-01.32-1298 

181.  L_000-63-1-03.31-4393 182.  I_000-13-1-04.40-1330 

183.  L_000-64-1-03.31-4155 184.  I_000-13-1-04.40-1331 

185.  I_000-63-1-03.31-4362 186.  J_009-62-2-01.32-0703 

187.  I_000-63-1-03.31-4363 188.  K_009-62-2-01.32-4186 

189.  F_000-63-1-01.41-0034 190.  K_009-62-2-03.32-0001 

191.  I_000-63-1-01.41-4369 192.  K_009-63-2-01.32-4159 

193.  I_007-63-1-01.41-4750 194.  J_009-63-1-03.13-4198 

195.  I_007-63-1-01.41-4751 196.  K_009-61-1-03.13-4210 

197.  I_007-63-1-01.41-4764 198.  K_009-61-1-03.13-4211 

199.  I_007-63-1-01.41-4765 200.  K_000-62-1-03.13-4201 

201.  I_007-63-1-01.41-4766 202.  F_004-65-1-01.12-0054 

203.  I_007-63-1-01.41-4767 204.  F_004-65-1-01.12-0055 

205.  I_007-63-1-01.41-4768 206.  F_004-65-1-01.12-0090 

207.  I_007-63-1-01.41-4769 208.  I_004-62-1-01.12-0112 

209.  I_007-63-1-01.41-4770 210.  I_004-62-1-01.21-0114 

211.  K_000-62-1-01.21-4001 212.  F_004-65-1-01.21-0065 

213.  J_000-61-1-01.32-4062 214.  F_004-65-1-01.21-0081 

215.  K_000-62-1-01.21-4002 216.  J_000-61-1-05.30-4177 

217.  J_009-22-2-03.21-0114 218.  K_003-65-1-05.20-0002 

219.  F_000-21-1-03.21-0111 220.  K_003-65-1-05.20-0008 

221.  K_000-21-1-01.41-6099 222.  J_000-61-1-04.30-0001 

223.  K_000-21-1-01.32-4091 224.  J_000-61-1-04.30-0002 

225.  K_000-25-1-01.32-3755 226.  J_000-61-1-04.30-0003 

227.  L_000-21-1-01.32-4096 228.  J_000-61-1-04.30-0004 

229.  L_000-21-1-01.41-6190 230.  J_000-61-1-04.30-0005 

231.  L_000-22-1-01.41-4037 232.  J_000-61-1-04.30-0006 

233.  L_000-21-1-01.41-6151 234.  J_000-61-1-04.30-0007 

235.  K_000-21-1-01.41-6098 236.  J_000-61-1-04.30-0008 

237.  K_000-25-1-01.32-3718 238.  J_000-61-1-04.30-0009 

239.  K_000-21-1-01.32-3977 240.  K_000-61-1-04.50-0002 

241.  L_000-21-1-01.41-6193 242.  K_000-63-1-06.70-4166 

243.  L_000-24-1-01.41-3863 244.  L_000-63-5-01.32-4029 

245.  K_000-21-1-01.41-6042 246.  L_000-63-5-01.32-4030 

247.  K_009-55-2-01.32-1863 248.  L_000-63-5-01.32-4031 

249.  K_000-54-1-04.60-0010 250.  I_000-65-1-07.20-0005 

251.  K_009-52-1-03.31-1058 252.  I_000-65-1-07.20-0006 

253.  K_009-54-1-03.31-1007 254.  J_000-61-1-04.40-0051 

255.  J_009-55-1-03.31-1905 256.  J_000-61-1-04.40-0052 

257.  K_009-55-1-03.31-1933 258.  J_000-61-1-04.40-0053 

259.  K_009-54-1-03.31-1008 260.  J_000-61-1-04.40-0054 

261.  K_000-54-1-01.12-0678 262.  J_000-61-1-04.40-0055 
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№ Идентификатор проекта № Идентификатор проекта 

1 2 3 4 

263.  K_000-54-1-02.32-0004 264.  J_000-61-1-04.40-0056 

265.  I_000-55-1-01.12-1313 266.  J_000-61-1-04.40-0057 

267.  F_000-55-1-01.32-0059 268.  J_000-61-1-04.40-0058 

269.  K_000-55-1-01.32-1943 270.  J_000-61-1-04.40-0059 

271.  K_000-55-1-01.32-1965 272.  J_000-61-1-04.40-0060 

273.  K_000-55-1-01.32-1972 274.  J_000-61-1-04.40-0061 

275.  L_000-55-1-01.32-2007 276.  J_000-61-1-04.40-0062 

277.  K_000-55-1-01.41-4000 278.  K_000-63-5-07.10-0013 

279.  K_000-55-1-01.41-4161 280.  L_000-63-1-06.70-4170 

281.  K_000-55-1-02.41-0002 282.  K_000-62-1-07.30-0004 

283.  I_007-55-1-01.32-1919 284.  K_000-65-1-07.30-4189 

285.  I_007-55-1-01.32-1920 286.  K_000-64-1-07.30-4117 

287.  K_000-55-1-01.32-1982 288.  I_002-25-2-03.21-0001 

289.  I_000-41-2-01.21-0001 290.  K_009-21-2-02.32-0001 

291.  I_000-41-2-01.33-1039 292.  I_002-21-1-03.13-3651 

293.  J_001-42-2-01.32-0882 294.  K_009-24-1-01.32-3628 

295.  K_009-41-2-01.32-0002 296.  K_009-24-1-01.32-3655 

297.  K_009-41-2-01.33-1076 298.  J_000-24-1-04.60-0003 

299.  L_009-41-2-01.33-1089 300.  J_000-25-1-04.60-0011 

301.  J_009-41-2-02.33-0003 302.  J_000-21-1-03.21-0117 

303.  K_009-41-2-02.33-0004 304.  I_004-21-1-01.21-0024 

305.  I_000-41-1-01.21-0244 306.  I_004-21-1-01.21-0025 

307.  I_000-41-1-03.21-0858 308.  I_004-21-1-01.21-0026 

309.  J_001-41-1-03.32-1031 310.  I_004-21-1-01.21-0036 

311.  J_009-41-1-03.12-0658 312.  I_004-21-1-01.21-0038 

313.  J_009-41-1-03.12-0660 314.  I_004-25-1-01.21-0042 

315.  I_000-41-1-01.33-1041 316.  I_004-21-1-01.12-3759 

317.  J_009-41-1-01.33-1050 318.  I_004-21-1-01.12-3760 

319.  J_009-41-1-03.21-0865 320.  I_004-24-1-01.21-0018 

321.  K_009-41-1-03.32-1055 322.  I_004-23-1-01.21-0022 

323.  K_009-41-1-03.32-1062 324.  F_004-22-1-01.21-0004 

325.  K_009-41-1-03.32-1063 326.  F_004-25-1-01.21-0026 

327.  J_000-41-1-03.12-0665 328.  I_004-22-1-01.21-0024 

329.  J_000-41-1-03.12-0666 330.  I_004-25-1-01.12-3640 

331.  J_000-41-1-06.70-0487 332.  I_004-25-1-01.21-0032 

333.  K_000-41-1-04.60-0934 334.  I_004-25-1-01.21-0037 

335.  J_000-42-1-01.11-0658 336.  I_004-25-1-01.12-3638 

337.  J_000-42-1-01.11-0659 338.  F_004-25-1-01.12-3630 

339.  J_000-42-1-01.11-0660 340.  I_004-24-1-01.21-0014 

341.  J_000-42-1-01.11-0661 342.  L_000-21-1-01.41-6185 

343.  K_003-43-1-05.20-0002 344.  I_004-25-1-01.12-3641 

345.  K_003-43-1-05.20-0004 346.  F_004-23-1-01.21-0006 

347.  K_008-41-1-04.30-0978 348.  F_004-23-1-01.21-0007 

349.  J_000-41-2-01.33-1067 350.  F_004-23-1-01.21-0008 

351.  J_000-41-1-07.10-0032 352.  F_004-25-1-01.21-0023 

353.  K_000-41-1-07.30-0017 354.  F_004-23-1-01.21-0010 

355.  K_000-41-1-07.30-0018 356.  F_004-23-1-01.21-0011 

357.  K_000-41-1-07.30-0019 358.  I_004-23-1-01.21-0019 

359.  K_000-41-1-07.30-0020 360.  I_004-23-1-01.21-0016 

361.  K_000-41-1-07.30-0021 362.  L_000-25-1-01.41-5998 

363.  K_000-41-1-07.30-0022 364.  G_000-25-1-01.32-3667 

365.  K_000-41-4-07.30-0001 366.  G_000-21-1-01.32-3842 

367.  L_000-41-5-01.33-0970 368.  G_000-21-1-01.32-3844 
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369.  L_000-41-5-01.33-0971 370.  G_000-21-1-01.32-3843 

371.  J_002-73-2-02.32-0001 372.  K_003-26-1-05.20-0021 

373.  J_009-73-2-02.32-0006 374.  J_000-26-1-04.30-0012 

375.  K_009-72-2-01.32-0351 376.  K_000-26-1-06.10-0001 

377.  K_009-73-2-02.32-0008 378.  J_000-26-1-06.40-0001 

379.  K_009-73-2-02.32-0009 380.  L_000-26-1-07.30-0112 

381.  K_009-73-2-03.31-0573 382.  L_000-21-5-01.32-0104 

383.  K_009-75-2-01.32-0236 384.  J_000-26-1-07.20-0003 

385.  K_009-73-2-03.31-0595 386.  J_000-26-1-07.30-0104 

387.  K_009-72-2-01.32-0354 388.  I_000-26-6-11.00-0002 

389.  K_009-72-2-01.32-0355 390.  L_000-22-5-03.31-0001 

391.  K_009-73-2-02.41-0044 392.  L_008-26-5-04.30-0009 

393.  K_009-75-2-03.32-0014 394.  L_009-54-1-02.32-0005 

395.  L_009-73-2-02.41-0050 396.  K_009-54-2-03.31-0928 

397.  L_009-71-2-01.32-0112 398.  L_009-54-2-03.31-0930 

399.  L_009-71-2-01.32-0113 400.  K_009-55-2-02.41-0029 

401.  L_009-73-2-03.31-0628 402.  K_009-55-2-02.41-0030 

403.  K_009-75-2-01.32-0249 404.  K_009-55-2-02.41-0032 

405.  L_009-73-2-03.31-0649 406.  K_009-55-2-03.31-1883 

407.  L_009-73-2-03.31-0634 408.  J_009-55-2-03.31-1897 

409.  L_009-75-2-03.32-0020 410.  K_009-54-2-02.41-2232 

411.  K_009-75-1-03.13-0078 412.  K_009-55-2-03.31-1910 

413.  K_000-76-1-05.30-0009 414.  K_009-51-1-03.32-0243 

415.  K_000-76-1-05.30-0012 416.  K_009-52-1-01.32-0371 

417.  G_000-76-1-04.40-0007 418.  K_009-54-1-01.32-0504 

419.  I_000-76-1-04.50-0001 420.  K_009-55-1-01.32-1954 

421.  J_000-75-2-01.41-0110 422.  K_009-55-1-03.31-1913 

423.  F_000-77-1-07.10-0015 424.  K_009-55-1-05.40-0759 

425.  I_000-76-1-07.20-0037 426.  G_000-51-1-04.60-0005 

427.  I_000-76-1-07.30-0113 428.  I_006-52-1-04.60-0014 

429.  I_000-73-1-04.30-0001 430.  J_006-54-1-04.60-0006 

431.  I_000-76-1-07.10-0015 432.  I_006-55-1-04.60-0009 

433.  F_000-77-1-07.10-0016 434.  I_006-55-1-04.60-0010 

435.  F_000-77-1-07.10-0017 436.  F_000-52-1-01.21-0066 

437.  I_000-76-1-07.10-0011 438.  J_004-55-1-01.12-1336 

439.  J_000-76-1-07.10-0033 440.  K_003-56-1-05.20-0004 

441.  J_000-76-1-07.10-0034 442.  K_003-56-1-05.20-0005 

443.  J_000-76-1-07.10-0035 444.  K_003-56-1-05.20-0007 

445.  J_000-76-1-07.10-0038 446.  K_003-56-1-05.20-0008 

447.  J_000-76-1-07.10-0044 448.  K_003-56-1-05.20-0009 

449.  J_000-76-1-07.10-0048 450.  K_003-56-1-05.20-0010 

451.  I_000-76-1-07.20-0012 452.  J_000-55-1-04.40-0390 

453.  I_000-76-1-07.20-0015 454.  K_000-52-1-04.60-0034 

455.  I_000-76-1-07.30-0028 456.  K_000-55-2-02.32-0006 

457.  I_000-76-1-07.30-0031 458.  J_000-56-1-07.10-0223 

459.  I_000-76-1-07.30-0033 460.  J_000-56-1-07.10-0224 

461.  J_000-76-1-07.30-0119 462.  K_000-56-1-07.10-0286 

463.  J_000-76-1-04.40-0023 464.  K_000-56-1-07.10-0257 

465.  J_000-76-1-04.40-0024 466.  L_000-72-1-01.41-0943 

467.  L_000-73-5-03.31-0005 468.  L_009-33-2-02.32-2941 

469.  L_000-73-5-03.31-0006 470.  K_000-33-1-01.21-3057 

471.  K_000-76-1-07.20-0048 472.  I_000-33-1-01.33-3002 

473.  K_000-76-1-07.20-0044 474.  F_000-11-1-02.31-2288 
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475.  K_000-76-1-07.20-0046 476.   

Для выполнения проверки достижения плановых значений количествен-

ных показателей, проведено сравнение данных, содержащихся в отчете об ис-

полнении ИПР в 2020 году с данными паспортов ИП. 

По результатам проверки сформированы следующие категории несоответ-

ствий: 

1) запланированные значения больше фактических — 107 проектов; 

2) запланированные значения меньше фактических — 368 проектов. 

 

Таблица № 8 – ИП категории №1 (запланированные значения больше фактиче-

ских) 
№ Идентификатор проекта № Идентификатор проекта 

1 2 3 4 

1.  K_009-72-1-01.32-0386 2.  I_004-31-1-01.21-2059 

3.  F_000-73-1-01.32-0021 4.  J_004-33-1-01.21-3040 

5.  K_009-33-1-03.13-2774 6.  K_003-34-1-05.20-0001 

7.  J_000-33-1-03.32-2819 8.  K_003-34-1-05.20-0013 

9.  J_000-32-1-01.32-2265 10.  J_000-33-1-04.20-2943 

11.  J_000-32-1-01.32-2310 12.  J_000-31-1-04.20-0209 

13.  J_000-32-1-01.32-2313 14.  K_000-34-5-07.30-0024 

15.  J_000-33-1-01.32-3127 16.  K_000-34-5-04.10-0006 

17.  J_000-32-1-01.32-2314 18.  K_009-11-1-03.32-2573 

19.  J_009-11-2-02.41-2601 20.  K_009-11-2-03.31-2610 

21.  J_009-11-2-03.31-2599 22.  F_000-12-1-04.40-0006 

23.  J_009-11-1-02.41-2565 24.  F_000-12-1-04.40-0009 

25.  J_009-13-1-01.32-1288 26.  F_000-12-1-04.40-0011 

27.  K_000-11-1-01.41-3317 28.  K_009-62-2-03.32-0001 

29.  I_007-63-1-01.41-4764 30.  K_009-63-2-01.32-4159 

31.  I_007-63-1-01.41-4765 32.  K_003-65-1-05.20-0002 

33.  I_007-63-1-01.41-4769 34.  K_003-65-1-05.20-0008 

35.  K_000-25-1-01.32-3718 36.  I_000-65-1-07.20-0005 

37.  K_009-54-1-03.31-1008 38.  I_000-65-1-07.20-0006 

39.  K_000-54-1-02.32-0004 40.  K_000-62-1-07.30-0004 

41.  K_000-55-1-01.32-1972 42.  K_000-65-1-07.30-4189 

43.  K_000-55-1-01.41-4161 44.  I_002-21-1-03.13-3651 

45.  K_000-55-1-01.32-1982 46.  K_009-24-1-01.32-3655 

47.  I_000-41-2-01.21-0001 48.  J_000-25-1-04.60-0011 

49.  I_000-41-2-01.33-1039 50.  J_000-21-1-03.21-0117 

51.  J_001-42-2-01.32-0882 52.  I_004-25-1-01.21-0042 

53.  K_009-41-2-01.33-1076 54.  I_004-21-1-01.12-3759 

55.  J_009-41-2-02.33-0003 56.  F_004-22-1-01.21-0004 

57.  I_000-41-1-01.21-0244 58.  F_004-25-1-01.21-0026 

59.  I_000-41-1-01.33-1041 60.  I_004-22-1-01.21-0024 

61.  J_009-41-1-01.33-1050 62.  I_004-25-1-01.12-3640 

63.  J_009-41-1-03.21-0865 64.  I_004-25-1-01.21-0032 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

 33  

№ Идентификатор проекта № Идентификатор проекта 

1 2 3 4 

65.  K_009-41-1-03.32-1055 66.  I_004-25-1-01.21-0037 

67.  K_009-41-1-03.32-1062 68.  I_004-25-1-01.12-3638 

69.  K_003-43-1-05.20-0002 70.  F_004-25-1-01.12-3630 

71.  K_003-43-1-05.20-0004 72.  I_004-25-1-01.12-3641 

73.  K_008-41-1-04.30-0978 74.  F_004-23-1-01.21-0006 

75.  J_000-41-2-01.33-1067 76.  F_004-23-1-01.21-0007 

77.  K_009-73-2-02.32-0009 78.  F_004-23-1-01.21-0008 

79.  K_009-73-2-03.31-0595 80.  F_004-25-1-01.21-0023 

81.  K_000-76-1-05.30-0009 82.  F_004-23-1-01.21-0010 

83.  K_000-76-1-05.30-0012 84.  F_004-23-1-01.21-0011 

85.  I_000-76-1-07.30-0028 86.  I_004-23-1-01.21-0019 

87.  K_000-76-1-07.20-0047 88.  I_004-23-1-01.21-0016 

89.  K_000-76-1-07.20-0045 90.  K_003-26-1-05.20-0021 

91.  K_009-32-2-01.32-2340 92.  I_000-26-6-11.00-0002 

93.  J_004-31-1-01.32-2219 94.  K_009-55-2-02.41-0032 

95.  J_004-31-1-01.32-2220 96.  K_009-54-2-02.41-2232 

97.  J_004-31-1-01.32-2221 98.  F_000-52-1-01.21-0066 

99.  J_004-31-1-01.32-2222 100.  K_003-56-1-05.20-0005 

101.  J_004-31-1-01.32-2223 102.  K_003-56-1-05.20-0008 

103.  J_004-31-1-01.21-2088 104.  K_003-56-1-05.20-0010 

105.  I_004-33-1-01.21-2904 106.  K_000-55-2-02.32-0006 

107.  I_004-33-1-01.21-2905 108.   

 

Таблица № 9 – ИП категории №2 (Фактические количественные показатели 

больше запланированных) 
№ Идентификатор проекта № Идентификатор проекта 

1 2 3 4 

1.  I_000-41-1-03.12-0334 2.  I_000-76-1-07.20-0015 

3.  F_000-41-1-01.33-0084 4.  I_000-76-1-07.30-0031 

5.  F_000-41-2-01.11-0708 6.  I_000-76-1-07.30-0033 

7.  I_000-42-2-01.12-0812 8.  J_000-76-1-07.30-0119 

9.  K_009-73-2-03.32-0025 10.  J_000-76-1-04.40-0023 

11.  I_000-75-1-01.41-0771 12.  J_000-76-1-04.40-0024 

13.  I_000-75-1-01.41-0775 14.  L_000-73-5-03.31-0005 

15.  J_000-73-1-01.32-0425 16.  L_000-73-5-03.31-0006 

17.  K_000-71-1-01.32-0102 18.  K_000-76-1-07.20-0048 

19.  K_000-73-1-01.32-0443 20.  K_000-76-1-07.20-0044 

21.  K_000-75-1-02.33-0013 22.  K_000-76-1-07.20-0046 

23.  K_000-73-1-01.41-4340 24.  J_009-33-2-01.32-2980 

25.  K_000-73-1-01.32-0444 26.  L_009-31-1-01.32-2269 

27.  L_000-72-1-01.32-0377 28.  I_000-33-2-02.32-2938 

29.  L_000-72-1-01.32-0378 30.  K_009-33-1-03.32-2820 

31.  L_000-72-1-01.32-0379 32.  L_002-31-1-02.41-1713 

33.  L_000-72-1-01.32-0380 34.  K_009-33-1-04.60-3082 

35.  L_000-72-1-01.32-0381 36.  L_009-31-1-03.32-0106 

37.  L_000-72-1-01.32-0382 38.  J_000-33-1-03.13-2748 

39.  L_000-72-1-01.41-0938 40.  J_004-33-1-01.32-3117 

41.  L_000-72-1-01.41-0939 42.  J_004-33-1-01.32-3118 

43.  L_000-72-1-01.41-0940 44.  I_004-32-1-01.12-0085 

45.  L_000-72-1-01.41-0941 46.  I_004-32-1-01.12-0086 

47.  L_000-72-1-01.41-0942 48.  I_004-31-1-01.21-2069 

49.  L_000-73-1-01.32-0445 50.  I_004-33-1-01.12-2910 
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51.  L_000-73-1-02.32-0015 52.  I_004-32-1-01.12-0093 

53.  L_000-73-1-02.33-0012 54.  J_004-33-1-01.21-3032 

55.  L_000-71-1-01.32-0103 56.  J_004-33-1-01.21-3033 

57.  L_000-71-1-01.32-0106 58.  I_004-33-1-01.21-3019 

59.  L_000-72-1-01.41-0995 60.  I_004-32-1-01.12-0089 

61.  L_000-72-1-02.32-0001 62.  I_004-32-1-01.12-0090 

63.  L_000-73-1-01.32-0442 64.  I_004-32-1-01.12-0084 

65.  K_000-75-1-01.32-0110 66.  I_004-33-1-01.21-3025 

67.  K_000-75-1-01.41-1193 68.  I_004-32-1-01.21-1089 

69.  K_000-75-1-01.41-1194 70.  F_000-32-1-06.70-0003 

71.  K_000-75-1-01.41-1195 72.  J_000-31-1-04.20-0210 

73.  K_000-75-1-01.41-1196 74.  J_000-34-1-04.40-0045 

75.  L_000-73-1-02.32-0016 76.  K_000-34-1-07.10-0087 

77.  K_000-75-1-01.41-1197 78.  K_000-34-1-07.10-0082 

79.  L_000-73-1-01.32-0451 80.  L_000-33-5-02.32-0003 

81.  L_000-75-1-01.41-1344 82.  L_000-31-5-01.32-0041 

83.  K_009-33-1-01.32-3151 84.  L_000-33-5-03.31-0001 

85.  F_000-33-1-03.13-0001 86.  L_000-34-5-01.32-0004 

87.  J_000-31-1-01.32-2204 88.  L_000-34-5-01.32-0003 

89.  J_000-31-1-01.32-2211 90.  L_000-34-5-01.41-0002 

91.  J_000-31-1-01.32-2208 92.  L_000-33-5-01.32-0040 

93.  J_000-32-1-01.32-2311 94.  K_000-34-5-04.10-0003 

95.  J_000-32-1-01.32-2309 96.  K_000-34-1-07.10-0092 

97.  J_000-32-1-01.32-2312 98.  J_000-11-2-03.31-2602 

99.  J_009-11-2-02.41-2603 100.  J_002-11-2-03.31-2577 

101.  L_009-11-1-02.41-2568 102.  L_009-11-2-01.33-1924 

103.  J_000-11-1-03.31-2665 104.  J_009-11-2-02.41-2596 

105.  K_009-11-1-03.13-2547 106.  K_009-11-2-02.41-2616 

107.  J_009-11-1-03.31-2704 108.  K_009-11-2-02.41-2622 

109.  K_009-11-1-03.31-2722 110.  K_009-11-2-02.41-2623 

111.  K_009-11-1-03.31-2726 112.  L_009-11-2-02.41-2629 

113.  J_009-11-1-03.32-2564 114.  L_009-11-2-02.41-2632 

115.  I_000-12-1-03.13-0788 116.  J_009-11-2-03.31-2597 

117.  K_000-11-1-02.32-2595 118.  L_009-11-2-03.31-2617 

119.  I_000-11-1-01.32-2551 120.  J_009-12-2-01.41-1710 

121.  K_000-11-1-01.32-2596 122.  L_009-12-2-01.41-1922 

123.  K_000-11-1-02.32-2592 124.  L_009-13-1-03.31-1382 

125.  I_000-11-1-02.33-0001 126.  L_009-13-2-03.31-1387 

127.  K_000-13-1-01.32-1301 128.  J_009-11-2-02.41-2607 

129.  J_000-11-1-03.32-2556 130.  K_009-11-2-02.41-2611 

131.  K_000-11-1-01.32-2595 132.  K_009-13-2-03.31-1373 

133.  K_000-11-1-01.33-2445 134.  K_009-14-2-01.32-2054 

135.  K_000-11-1-01.41-3690 136.  K_009-11-1-03.32-2570 

137.  K_000-11-1-02.33-0003 138.  F_000-11-1-02.31-2284 

139.  K_000-11-1-02.33-0008 140.  L_000-13-1-01.32-1302 

141.  K_000-11-1-02.41-2566 142.  I_004-12-1-01.21-0004 

143.  K_000-11-1-06.40-0001 144.  F_000-12-1-04.40-0511 

145.  L_000-64-1-03.31-4156 146.  J_000-12-1-06.10-0037 

147.  L_000-64-1-03.31-4157 148.  J_000-11-1-07.20-0001 

149.  I_000-63-1-03.31-4367 150.  J_000-11-1-07.20-0003 

151.  I_000-63-1-03.31-4368 152.  J_000-12-2-06.70-0003 

153.  L_000-63-1-03.31-4393 154.  K_000-13-1-01.32-1298 

155.  L_000-64-1-03.31-4155 156.  I_000-13-1-04.40-1330 
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№ Идентификатор проекта № Идентификатор проекта 

1 2 3 4 

157.  I_000-63-1-03.31-4362 158.  I_000-13-1-04.40-1331 

159.  I_000-63-1-03.31-4363 160.  J_009-62-2-01.32-0703 

161.  F_000-63-1-01.41-0034 162.  K_009-62-2-01.32-4186 

163.  I_000-63-1-01.41-4369 164.  J_009-63-1-03.13-4198 

165.  I_007-63-1-01.41-4750 166.  K_009-61-1-03.13-4210 

167.  I_007-63-1-01.41-4751 168.  K_009-61-1-03.13-4211 

169.  I_007-63-1-01.41-4766 170.  K_000-62-1-03.13-4201 

171.  I_007-63-1-01.41-4767 172.  F_004-65-1-01.12-0054 

173.  I_007-63-1-01.41-4768 174.  F_004-65-1-01.12-0055 

175.  I_007-63-1-01.41-4770 176.  F_004-65-1-01.12-0090 

177.  K_000-62-1-01.21-4001 178.  I_004-62-1-01.12-0112 

179.  J_000-61-1-01.32-4062 180.  I_004-62-1-01.21-0114 

181.  K_000-62-1-01.21-4002 182.  F_004-65-1-01.21-0065 

183.  J_009-22-2-03.21-0114 184.  F_004-65-1-01.21-0081 

185.  F_000-21-1-03.21-0111 186.  J_000-61-1-05.30-4177 

187.  K_000-21-1-01.41-6099 188.  J_000-61-1-04.30-0001 

189.  K_000-21-1-01.32-4091 190.  J_000-61-1-04.30-0002 

191.  K_000-25-1-01.32-3755 192.  J_000-61-1-04.30-0003 

193.  L_000-21-1-01.32-4096 194.  J_000-61-1-04.30-0004 

195.  L_000-21-1-01.41-6190 196.  J_000-61-1-04.30-0005 

197.  L_000-22-1-01.41-4037 198.  J_000-61-1-04.30-0006 

199.  L_000-21-1-01.41-6151 200.  J_000-61-1-04.30-0007 

201.  K_000-21-1-01.41-6098 202.  J_000-61-1-04.30-0008 

203.  K_000-21-1-01.32-3977 204.  J_000-61-1-04.30-0009 

205.  L_000-21-1-01.41-6193 206.  K_000-61-1-04.50-0002 

207.  L_000-24-1-01.41-3863 208.  K_000-63-1-06.70-4166 

209.  K_000-21-1-01.41-6042 210.  L_000-63-5-01.32-4029 

211.  K_009-55-2-01.32-1863 212.  L_000-63-5-01.32-4030 

213.  K_000-54-1-04.60-0010 214.  L_000-63-5-01.32-4031 

215.  K_009-52-1-03.31-1058 216.  J_000-61-1-04.40-0051 

217.  K_009-54-1-03.31-1007 218.  J_000-61-1-04.40-0052 

219.  J_009-55-1-03.31-1905 220.  J_000-61-1-04.40-0053 

221.  K_009-55-1-03.31-1933 222.  J_000-61-1-04.40-0054 

223.  K_000-54-1-01.12-0678 224.  J_000-61-1-04.40-0055 

225.  I_000-55-1-01.12-1313 226.  J_000-61-1-04.40-0056 

227.  F_000-55-1-01.32-0059 228.  J_000-61-1-04.40-0057 

229.  K_000-55-1-01.32-1943 230.  J_000-61-1-04.40-0058 

231.  K_000-55-1-01.32-1965 232.  J_000-61-1-04.40-0059 

233.  L_000-55-1-01.32-2007 234.  J_000-61-1-04.40-0060 

235.  K_000-55-1-01.41-4000 236.  J_000-61-1-04.40-0061 

237.  K_000-55-1-02.41-0002 238.  J_000-61-1-04.40-0062 

239.  I_007-55-1-01.32-1919 240.  K_000-63-5-07.10-0013 

241.  I_007-55-1-01.32-1920 242.  L_000-63-1-06.70-4170 

243.  K_009-41-2-01.32-0002 244.  K_000-64-1-07.30-4117 

245.  L_009-41-2-01.33-1089 246.  I_002-25-2-03.21-0001 

247.  K_009-41-2-02.33-0004 248.  K_009-21-2-02.32-0001 

249.  I_000-41-1-03.21-0858 250.  K_009-24-1-01.32-3628 

251.  J_001-41-1-03.32-1031 252.  J_000-24-1-04.60-0003 

253.  J_009-41-1-03.12-0658 254.  I_004-21-1-01.21-0024 

255.  J_009-41-1-03.12-0660 256.  I_004-21-1-01.21-0025 

257.  K_009-41-1-03.32-1063 258.  I_004-21-1-01.21-0026 

259.  J_000-41-1-03.12-0665 260.  I_004-21-1-01.21-0036 

261.  J_000-41-1-03.12-0666 262.  I_004-21-1-01.21-0038 
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№ Идентификатор проекта № Идентификатор проекта 

1 2 3 4 

263.  J_000-41-1-06.70-0487 264.  I_004-21-1-01.12-3760 

265.  K_000-41-1-04.60-0934 266.  I_004-24-1-01.21-0018 

267.  J_000-42-1-01.11-0658 268.  I_004-23-1-01.21-0022 

269.  J_000-42-1-01.11-0659 270.  I_004-24-1-01.21-0014 

271.  J_000-42-1-01.11-0660 272.  L_000-21-1-01.41-6185 

273.  J_000-42-1-01.11-0661 274.  L_000-25-1-01.41-5998 

275.  J_000-41-1-07.10-0032 276.  G_000-25-1-01.32-3667 

277.  K_000-41-1-07.30-0017 278.  G_000-21-1-01.32-3842 

279.  K_000-41-1-07.30-0018 280.  G_000-21-1-01.32-3844 

281.  K_000-41-1-07.30-0019 282.  G_000-21-1-01.32-3843 

283.  K_000-41-1-07.30-0020 284.  J_000-26-1-04.30-0012 

285.  K_000-41-1-07.30-0021 286.  K_000-26-1-06.10-0001 

287.  K_000-41-1-07.30-0022 288.  J_000-26-1-06.40-0001 

289.  K_000-41-4-07.30-0001 290.  L_000-26-1-07.30-0112 

291.  L_000-41-5-01.33-0970 292.  L_000-21-5-01.32-0104 

293.  L_000-41-5-01.33-0971 294.  J_000-26-1-07.20-0003 

295.  J_002-73-2-02.32-0001 296.  J_000-26-1-07.30-0104 

297.  J_009-73-2-02.32-0006 298.  L_000-22-5-03.31-0001 

299.  K_009-72-2-01.32-0351 300.  L_008-26-5-04.30-0009 

301.  K_009-73-2-02.32-0008 302.  L_009-54-1-02.32-0005 

303.  K_009-73-2-03.31-0573 304.  K_009-54-2-03.31-0928 

305.  K_009-75-2-01.32-0236 306.  L_009-54-2-03.31-0930 

307.  K_009-72-2-01.32-0354 308.  K_009-55-2-02.41-0029 

309.  K_009-72-2-01.32-0355 310.  K_009-55-2-02.41-0030 

311.  K_009-73-2-02.41-0044 312.  K_009-55-2-03.31-1883 

313.  K_009-75-2-03.32-0014 314.  J_009-55-2-03.31-1897 

315.  L_009-73-2-02.41-0050 316.  K_009-55-2-03.31-1910 

317.  L_009-71-2-01.32-0112 318.  K_009-51-1-03.32-0243 

319.  L_009-71-2-01.32-0113 320.  K_009-52-1-01.32-0371 

321.  L_009-73-2-03.31-0628 322.  K_009-54-1-01.32-0504 

323.  K_009-75-2-01.32-0249 324.  K_009-55-1-01.32-1954 

325.  L_009-73-2-03.31-0649 326.  K_009-55-1-03.31-1913 

327.  L_009-73-2-03.31-0634 328.  K_009-55-1-05.40-0759 

329.  L_009-75-2-03.32-0020 330.  G_000-51-1-04.60-0005 

331.  K_009-75-1-03.13-0078 332.  I_006-52-1-04.60-0014 

333.  G_000-76-1-04.40-0007 334.  J_006-54-1-04.60-0006 

335.  I_000-76-1-04.50-0001 336.  I_006-55-1-04.60-0009 

337.  J_000-75-2-01.41-0110 338.  I_006-55-1-04.60-0010 

339.  F_000-77-1-07.10-0015 340.  J_004-55-1-01.12-1336 

341.  I_000-76-1-07.20-0037 342.  K_003-56-1-05.20-0004 

343.  I_000-76-1-07.30-0113 344.  K_003-56-1-05.20-0007 

345.  I_000-73-1-04.30-0001 346.  K_003-56-1-05.20-0009 

347.  I_000-76-1-07.10-0015 348.  J_000-55-1-04.40-0390 

349.  F_000-77-1-07.10-0016 350.  K_000-52-1-04.60-0034 

351.  F_000-77-1-07.10-0017 352.  J_000-56-1-07.10-0223 

353.  I_000-76-1-07.10-0011 354.  J_000-56-1-07.10-0224 

355.  J_000-76-1-07.10-0033 356.  K_000-56-1-07.10-0286 

357.  J_000-76-1-07.10-0034 358.  K_000-56-1-07.10-0257 

359.  J_000-76-1-07.10-0035 360.  L_000-72-1-01.41-0943 

361.  J_000-76-1-07.10-0038 362.  L_009-33-2-02.32-2941 

363.  J_000-76-1-07.10-0044 364.  K_000-33-1-01.21-3057 

365.  J_000-76-1-07.10-0048 366.  I_000-33-1-01.33-3002 

367.  I_000-76-1-07.20-0012 368.  F_000-11-1-02.31-2288 
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Пример из списка проектов 1 категории, с недовыполненным планом в про-

екте J_000-41-2-01.33-1067 «Строительство электросетевого комплекса до 6 кВ в 

с. Териберка (правый берег) (ориентировочная проектируемая протяженность 

ВЛ 6 кВ – 0,887 км; КЛ 6кВ - 0,028 км; ВЛ 0,4 кВ – 2,242 км; КЛ 0,4кВ - 0,052 

км; ориентировочная проектируемая мощность ТП 6/0,4 кВ – 1,26 МВА)» со-

гласно форме 3 отчетной формы в 2020 году запланирован ввод 3,21 км линий и 

оборудование с мощностью 1,26 МВА. При этом ничего не введено.  

Пример из списка проектов 2 категории, с перевыполненным планом по 

проекту L_000-73-1-01.32-0442 «Реконструкция ВЛ-10 кВ Л.283-16, Л.283-18 с 

переводом в кабельное исполнение, Псковский район, д.Борисовичи (вынос по 

договору №999 от 30.12.2019_Псковжилстрой)» согласно приложению 13 отчет-

ной формы в 2020 году не было запланировано никаких работ, но при этом вве-

дено 5,24 км ЛЭП. 

Аналогичные замечания по отклонению от плана были выявлены в других 

проектах (см. табл. 9, 10), а также результаты проверки паспортов инвестпроек-

тов (приложение 3). 

 

Рис. 1 – ИП категории № 1, в отчете за 2020 год имеющие отклонения от 

плана, по филиалам 
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Рис. 2 – ИП категории № 2, в отчете за 2020 год имеющие отклонения от 

плана, по филиалам 

 

Рис. 3 – ИП категории № 1, в отчете за 2020 год имеющие отклонения от 

плана, по группам Приказа 320 

 

Рис. 4– ИП категории № 2, в отчете за 2020 год имеющие отклонения от 

плана, по группам Приказа 320 
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Для оценки количественных показателей использована Форма 7. Отчет о 

фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проек-

там инвестиционной программы (квартальный) за 2020 год. На основании формы 

18 проанализировано 475 проектов на предмет достижения фактических количе-

ственных показателей по 6 категориям инвестиционных проектов. 

Из проанализированных 475 проектов с реализацией целевые показатели 

достигнуты в 126 проектах, не достигнуты также в 230 проектах. Еще 119 проек-

тах в Форме 7 представлены с исключительно нулевыми показателями в катего-

рии «план» и «факт». Количественные показатели по категории «Инвестиции, 

связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики» и «По-

вышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики» в рассмат-

риваемых проектах отсутствуют. 

На рисунке 5 представлен график распределения достижения количествен-

ных показателей по основным категориям инвестиционных проектов.  

 

Рис. 5 – Оценка достижения показателей по основным категориям инвестици-

онных проектов 
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8.6 Заключение об эффективности реализации ИПР 

8.6.1 Отклонение фактических показателей от плановых  

Проверка выполнена в соответствии с п. 25 е) распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утверждении мето-

дических рекомендаций по проведению технологического и ценового аудита ин-

вестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых органи-

заций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные про-

граммы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федера-

ции и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов элек-

троэнергетики, и отчетов об их реализации» и на основании: 

− постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. 

№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового 

и розничных рынков электрической энергии»; 

− приказа Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении 

форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации ин-

вестиционной программы и об обосновывающих их материалах, указанной в аб-

зацах втором – пятом, седьмом и девятом подпункта «ж (1)» пункта 11 стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электри-

ческой энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требо-

ваний к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, со-

держащих информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и 

об обосновывающих их материалах. 

На основании проведенной, в рамках ценового аудита, работы по оценке 

фактических показателей от плановых, были рассмотрены данные форм отчета 

за 2020 год: Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложе-

ний по инвестиционным проектам инвестиционной программы, Форма 3. Отчет 
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об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам ин-

вестиционной программы. 

В формах представлены данные по плановым и фактическим показателям 

исполнения программы финансирования инвестиционной программы, освоения 

капитальных вложений, вводов основных средств. 

Предоставленные данные были проанализированы по итогам 2020 года. 

Дополнительно для проверки соответствия данных, указанных в отчете 

экспертами, были запрошены первичные документы бухгалтерского учета за со-

ответствующий период. 

Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложе-

ний по инвестиционным проектам инвестиционной программы  

Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал (в основные 

средства, нематериальные активы, расходы на НИОКР, доходные вложения в ма-

териальные ценности), в том числе затраты на новое строительство, расширение, 

реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, при-

обретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскатель-

ские работы и другие затраты.  

В составе вложений во внеоборотные активы учитываются незавершенные 

капитальные вложения в объекты, которые планируются к использованию в ка-

честве внеоборотных активов (основных средств, доходных вложений в матери-

альные ценности, нематериальных активов, расходов на НИОКТР). 

Анализ фактических показателей освоения капитальных вложений за 2020 

год представлен в таблице. 

Таблица 10 – Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-

Запада», млн. руб. без НДС 
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№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестицион-

ных проектов) 

2020г. 

Отклонение от плана 

освоения капиталь-

ных вложений отчет-

ного периода 

План Факт 
млн. рублей 

% 
 (без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего 4 675,24 4 223,94 -451,30 -10 

2 Технологическое присоединение 2 621,35 2 403,60 -217,75 -8 

3 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 1 675,38 1 433,37 -242,01 -14 

4 

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславлива-

ется схемами и программами перспективного развития элек-

троэнергетики 

42,30 42,30 0,00 0 

5 
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяй-

ства 
6,73 2,31 -4,42 -66 

6 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестици-

онных проектов 
0,00 0,00 0,00 - 

7 Прочие инвестиционные проекты 329,49 342,36 12,87 4 

8 Архангельская область 383,13 453,68 70,55 18 

9 Вологодская область 994,12 919,90 -74,22 -7 

10 Республика Карелия 597,19 504,82 -92,36 -15 

11 Мурманская область 314,57 288,86 -25,71 -8 

12 Республика Коми 1 307,88 979,64 -328,24 -25 

13 Новгородская область 357,65 378,35 20,70 6 

14 Псковская область 720,70 698,68 -22,02 -3 

 

По данным рассмотренного отчета о реализации ИПР, объем освоения ка-

питальных вложений за 2020 год составил 4 223,94 млн руб. без НДС, что на 10% 

ниже плановых значений в отчетном периоде. 

 

Рис. 6 – Исполнение плана освоения капитальных вложений по итогам 

2020 года ПАО «МРСК Северо-Запада», млн руб. без НДС 

Из 954 инвестиционных проектов в утвержденной ИПР Обществ, к освое-

нию капитальных вложений в период 2020 года планировалось 631 инвестици-

онных проекта на сумму 4 675,24 млн. руб. (без НДС), фактическое освоение 

0,00 500,00 1 000,00 1 500,00 2 000,00 2 500,00 3 000,00

Технологическое присоединение

Реконструкция, модернизация, техническое …

Инвестиционные проекты, реализация которых …

Прочее новое строительство объектов …

Покупка земельных участков для целей …

Прочие инвестиционные проекты

Факт 12 мес. 2020 План 12 мес. 2020
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прошло по 536 проектам на сумму 4032,97 млн. руб. (без НДС), из которых по 

209 проектам величина фактического объема освоения составила меньше плано-

вого значения, по 104 – больше, без отклонений от плана освоения – 223 проек-

тов. По 97 инвестиционному проекту с размером 190,97 млн. руб. освоение ка-

питальных вложений проведено внепланово. 

Таблица 11 – Соответствие фактических и плановых объемов освоения ка-

питальных вложений по инвестиционным проектам за 2020 год. 

№ Показатель 
Объем, млн. 

руб. (без НДС) 

Количество 
проектов, 

ед. 

Отклонения, % 

млн. руб. ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 План освоения (2020) 4 675,24 631     

2 Фактическое освоение, в том числе: 4 223,94 633 -10 0 

2.1. 

Проекты, освоения по которым прове-

дены в рамках плановых значений, в том 
числе: 

4 032,97 536 -14 -15 

2.1.1. без отклонений 619,36 223 -87 -65 

2.2.1. с перевыполнением плана освоения 1 088,87 104 -77 -84 

2.1.2. с недоосвоением 2 324,75 209 -50 -67 

2.2. 

Фактическое освоение проектов, не пла-

нируемых к освоению в отчетном пери-

оде, в том числе: 

190,97 97 -96 15 

2.2.1. 
Проекты, не включенные в план освое-
ния, но по которым присутствует факт 

освоения 2020 года (нд)2 

189,80 90 -96 14 

3 
Проекты, включенные в план по освое-
нию, но с отсутствием освоения 

0,00 94 -100 -85 

 

Из 504 инвестиционных проектов, по которым были зафиксированы откло-

нения фактических объемов освоения капитальных вложений от плана был вы-

явлено 105 проектов, для которых величина указанного отклонения не превы-

шает 10%, и плановый остаток освоения капитальных вложений на конец отчет-

ного периода не является отрицательным (данные, указанные в столбце 19 

формы № 12 отчета об исполнении ИПР). Для таких проектов, в соответствии с 

положениями пункта 201 Правил заполнения форм раскрытия сетевой организа-

цией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы, 

 
2 НД – Инвестиционные проекты, включенные в отчет о реализации инвестиционной программы, не включен-

ные в решение об утверждении инвестиционной программы на отчетный год (п. 50 Приложения № 21 к приказу 
Минэнерго России от 25.04.2018 № 320) 
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утвержденных приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 (далее – 

Правила заполнения отчетных форм), причина отклонения может не указы-

ваться.  

Среди оставшихся титулов (399 проектов), по которым имеет место откло-

нение фактических объемов освоения капиталовложений за 2020 г. от плановых, 

в рамках, представленных ПАО «МРСК Северо-Запада» данных причины откло-

нений (обоснования) предоставлены для всех проектов.  

Из общего числа проектов с отрицательным значением освоения капиталь-

ных вложений и по которым указаны причины отклонения, по 237 проектам 

освоение капитальных вложений за отчетный период сложилось меньше плано-

вого значения (невыполнение плана), размер отклонения составил минус 964,47 

млн. руб. Следует отметить, что по 94 инвестиционным проектам, освоения ка-

питальных вложений проведено не было. 

 На основе указанных ПАО «МРСК Северо-Запада» причин отклонений 

объемов освоения капитальных вложений по проектам, по которым складыва-

ется отрицательная динамика, Экспертной организацией выполнена оценка рас-

пределения проектов по указанным причинам отклонений. Такие причины были 

сгруппированы следующим образом: 

1. Неисполнение обязательств или неудовлетворительная организация 

работ подрядчиком (95 проектов). 

2. Экономия, сложившаяся при проведении торгово-закупочных проце-

дур или при проведении работ хозяйственным способом – (60 проектов); 

3. Отставания обусловлены неблагоприятными погодными условиями 

– (17 проектов). 

4. Перенос сроков реализации на более поздний период – (17 проектов). 

5. Прочее. 

На рисунке ниже сгруппированы причины отклонений от плановых дан-

ных при освоении капитальных вложений в отчётном периоде. 
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Рис. 7 – Распределение инвестиционных проектов, по которым наблюда-

лось невыполнение плана по освоению капитальных вложений, по причи-

нам отклонений, указанным в отчете об исполнении  

ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год, ед. 

При этом, в рамках анализа принятым экспертной организацией подходом 

к оценке негативного влияния отклонений в объеме освоения по 156 проектам 

сложилась отрицательная динамика, объем освоения за 2020 год по данным про-

ектам составил менее 50%. Доля таких проектов составила 51% от общего объ-

ема проектов, по которым зафиксированы отклонения в плане неисполнения 

плана по освоению капитальных вложений. Суммарная величина неисполнения 

плана по таким проектам составила 423 млн.руб.  

Таблица 12 – Оценка вероятности негативного влияния отклонений в объеме 

освоения для инвестиционных проектов на исполнение годового объема освое-

ния по таким проектам. 

Отношение величины невыполнения плана по освоению ка-

питальных вложений для инвестиционных проектов на ко-

нец отчетного периода к общему объему освоения, заплани-

рованному на 2020 год 

Оценка уровня влияния отклонений от плана 

освоения на не достижение плановых объемов 

освоения капитальных вложений 

Менее или равно 10% Допустимый 

Более 10%, но менее или равно 25% Низкий 

Более 25%, но менее или равно 50% Повышенный 

Более 50% Высокий 
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Рис. 8 – Распределение количества проектов, по которым отмечено 

недоосвоение по уровню риска неисполнения освоения капитальных вложений, 

ед. 
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Таблица 13 Перечень инвестиционных проектов, обеспечивающих ключевой объем невыполнения плана по освоению ка-

питальных вложений в целом по инвестиционной программе по итогам 2020 года  

№ 
Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов) 

Идентификатор-

тор инвестицион-

ного проекта 

2020г. 

Отклонение от плана 

освоения капиталь-

ных вложений отчет-

ного периода 
Причины отклонений 

План Факт 

млн. 

рублей 
% 

 (без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Архангельская область             

1.1. 

Строительство двухтрансформаторной ТП-

10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ с монта-

жом в ТП-10/0,4 кВ ТП-10 двух дополни-

тельных ячеек на 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ в г. 

Северодвинске Архангельской области 

(Общество с ограниченной ответственно-
стью "РЗТ-Инвест", 15-03405А/18 от 

23.01.2019) (1,26 МВА, 0,85 км, 2 ячейки) 

K_009-11-2-03.31-

2610 
10,94 0,34 -10,59 -97% 

Не заключен договор подряда. Торгово-закупоч-

ные процедуры на выполнение СМР были ини-

циированы 01.10.2020 г., однако договор не был 

заключен ввиду отсутствия заявок. 25.11.2020 г. 

инициирована повторная закупка СМР, в настоя-

щий момент проходит процедура подведения 
итогов по закупке. 

2 Вологодская область             

2.1. 

Техническое перевооружение ПС 110/35/10 

кВ "Петринево" в части монтажа и пуско-

наладки устройств АЛАР (АЛАР - 4шт) 

J_000-25-1-04.60-

0011 
12,81 0,00 -12,81 -100% 

Неудовлетворительная организация работ под-

рядчиком, длительное согласование ПИР с си-

стемным оператором, из-за не утверждения ТЗП 

нет возможности проведения ТЗП на СМР и за-

вершения работ 

2.2. 

Установка приборов учета в соответствии с 

Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-

ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, 

класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологод-

ская область (22661 шт.) 

K_003-26-1-05.20-

0021 
31,09 14,21 -16,88 -54% 

Из-за неудовлетворительной организации работ 

подрядчиком АО «Энергосервис Северо-За-

пада», длительной процедуры разработки и со-

гласования проектной документации, закупки 

оборудования подрядчик не выполнил работы в 

полном объеме  

3. Республика Карелия             
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№ 
Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов) 

Идентификатор-

тор инвестицион-

ного проекта 

2020г. 

Отклонение от плана 

освоения капиталь-

ных вложений отчет-

ного периода 
Причины отклонений 

План Факт 

млн. 

рублей 
% 

 (без 

НДС) 

3.1. 

Техническое перевооружение участка ВЛ-6 

кВ Л-08-06 от ГЭС-7 от опоры №1 до оп. 

№172 п.Летнереченский Беломорского рай-

она с заменой опор и провода на СИП про-

тяженностью 13,304 км. 

J_000-32-1-01.32-

2311 
39,54 26,37 -13,17 -33% 

Экономия при выполнении работ подрядным 

способом Атлант договор № 140 от 19.08.2020 

3.2. 

Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-
39-6 "Ведлозеро-Колатсельга" Пряжин-

ского района с заменой опор и провода на 

СИП длина перевооружемого участка 42,4 

км. 

J_000-33-1-01.32-

3125 
22,79 1,79 -21,00 -92% 

Сложность согласования длительных отключе-

ний ВЛ с администрацией Ведлозерского сель-

ского поселения. 

3.3. 

Техническое перевооружение участка ВЛ-

10 кВ Л58-05 от ПС-58 "Кестеньга" от 

опоры №1 до ТП-217 с заменой опор и про-

вода на СИП протяженностью 11,32 км 

J_000-32-1-01.32-

2314 
28,53 10,22 -18,31 -64% 

Экономия по результатам ТЗП, а также по при-

чине отсутствия согласования отключений с 

местной администрацией по социально-значи-

мым объектам, реализация части ИП перенесена 

на 2021 год.  

3.4. 

Установка приборов учета в соответствии с 

Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-

ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя 

класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (15059 шт.) 

K_003-34-1-05.20-

0001 
26,90 7,01 -19,89 -74% 

Поздний срок поставки приборов учета, оконча-

ние работ подрядчиком планируется в 2021 году. 

подрядной организацией АО «Энергосервис Се-

веро-Запада» 

4. Мурманская область             

4.1. 

Технологическое присоединение энерго-

принимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью до 15 кВт вклю-

чительно, всего 

ТП 56,13 35,39 -20,75 -37% ТП 
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№ 
Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов) 

Идентификатор-

тор инвестицион-

ного проекта 

2020г. 

Отклонение от плана 

освоения капиталь-

ных вложений отчет-

ного периода 
Причины отклонений 

План Факт 

млн. 

рублей 
% 

 (без 

НДС) 

4.2. 

Строительство двух ЛЭП-6кВ от ячеек 6кВ 

№ 32 и № 35 ПС 35/6 кВ 388 до границы зе-

мельного участка Заявителя для технологи-

ческого присоединения в Мурманской об-
ласти, г. Мурманск, Нижне-Ростинское 

шоссе, д.39 (договор ТП №43-024741/18 от 

06.08.2018 с ООО "Крондекс") (ориентиро-

вочная длина трассы ВЛ-0,2км, КЛ-2,1 км) 

J_009-41-2-02.33-
0003 

12,05 0,53 -11,52 -96% 
Неисполнение подрядчиком договорных обяза-

тельств. 

4.3. 

Установка приборов учета электроэнергии 

на границе балансовой принадлежности 

электрических сетей Мурманского филиала 

ПАО "МРСК Северо-Запада" в соответ-

ствии с Федеральным законом от 

27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя 
приборов учета потребителя, класс напря-

жения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область 

(2494 шт.) 

K_003-43-1-05.20-

0002 
12,92 0,00 -12,92 -100% 

Часть работ перенесены на 1 кв. 2021 года, в 

связи с актуализацией ГПР. Общий срок, со-

гласно условиям договора подряда, не нарушен. 

5. Республика Коми             

5.1. 

Технологическое присоединение энерго-

принимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью до 15 кВт вклю-

чительно, всего 

ТП 127,42 101,94 -25,49 -20% ТП 

5.2. 

Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутин-

ская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для 

технологического присоединения «КС-5 

«Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Си-

стема магистрального газопровода Бова-

ненково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 

J_009-51-2-01.12-

0028 
882,11 530,58 -351,53 -40% 

Отставание от плана ввиду погодных условий (с 

01.01.2020 по 31.03.2020 зафиксировано 54 ме-

тели (актированные дни по ветру) в МО ГО 

«Воркута» и с 18.05.2020 – 15.06.2020 в связи с 

весенним паводком, распутица – участок строи-

тельства ООО «Механизированная колонна 24»). 
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№ 
Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов) 

Идентификатор-

тор инвестицион-

ного проекта 

2020г. 

Отклонение от плана 

освоения капиталь-

ных вложений отчет-

ного периода 
Причины отклонений 

План Факт 

млн. 

рублей 
% 

 (без 

НДС) 

56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 

кВ - 163 км) 

Вина подрядчика АО "Энергопроект-Инжини-

ринг" 

5.3. 

Установка приборов учета электроэнергии 

на границе балансовой принадлежности 

электрических сетей филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» в Республике Коми в соот-

ветствии с Федеральным законом от 

27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя 

прибора учета у потребителя, класс напря-

жения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми 
(16223 шт.) 

K_003-56-1-05.20-

0005 
55,69 24,42 -31,27 -56% 

Вина подрядчика АО "Энергосервис Северо-За-

пада" 

6. Новгородская область             

6.1. 

Технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью до 15 кВт вклю-

чительно, всего 

ТП 120,507498 67,52868504 -52,98 -44% ТП 

7. Псковская область            

7.1. 

Технологическое присоединение энерго-

принимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью до 15 кВт вклю-

чительно, всего 

ТП 103,524493 89,64047051 -13,88 -13% ТП 

7.2. 

Установка приборов учета в соответствии с 

Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-

ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, 

класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская 

область (62642 шт.) 

K_000-76-1-05.30-

0009 
116,331207 13,04520765 -103,29 -89% Перенос сроков выполнения работ на 2021 год 

  Итого   1 659,29 923,01 -736,28 -44%   

 Общий объем отклонения по таким проектам составил 736,28 млн. руб.
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Приведенные в анализируемом разделе отчета об исполнении ИПР за 2020 

г. данные показывают, что по 201 инвестиционному проекту освоение капиталь-

ных вложений проведено с перевыполнением плана 2020 года и по данным про-

ектам необходимо предоставить причины сложившихся отклонений, в числе ко-

торых 39 инвестиционных проектов, величина отклонений которых не превы-

шает 10 % и для которых в соответствии с положениями пункта 201 Правил за-

полнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реа-

лизации инвестиционной программы, утвержденных приказом Минэнерго Рос-

сии от 25 апреля 2018 г. № 320 (далее – Правила заполнения отчетных форм), 

причина отклонения может не указываться. Однако плановый остаток освоения 

капитальных вложений на конец отчетного периода является отрицательным по 

19 таким проектам (данные, указанные в столбце 19 формы № 12 отчета об ис-

полнении ИПР) и для таких проектов необходимо указывать причины отклоне-

ний.  

В таком случае, освоение капитальных вложений при незапланированном 

на отчетный год объеме и для которых необходимо указать причины отклонений 

выявлено 181 ед. Освоение сформировалось в размере освоения в 1281,5 млн. 

руб. без НДС. Так же необходимо отметить сверхплановое освоение капиталь-

ных вложений по 90 инвестиционным проектам, которые были включены в отчет 

о реализации инвестиционной программы, не включенные в решении об утвер-

ждении инвестиционной программы на отчетный год. 

Проведенный Экспертной организацией анализ причин отклонений пока-

зывает, что наибольший объем сверхпланового освоения был вызван исполне-

нием договоров по выносу сетей, доля приходящихся на такие договора соста-

вила 25%. Следующей весомой причиной отклонения является исполнение дого-

воров по технологическому присоединению (22%). 
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Рис. 9 – Распределение инвестиционных проектов, по которым наблюда-

лось перевыполнение плана по освоению капитальных вложений, по причинам 

отклонений, указанным в отчете об исполнении  

ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год, ед. 

Наибольший вклад (более 18% от общего объема освоения капвложений 

или 776,5 млн руб. в денежном выражении) в общее суммарное освоение капи-

тальных вложений формируют 7 инвестиционных проектов, а также, Технологи-

ческое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максималь-

ной мощностью до 15 и 150 кВт: 

1) Реконструкция ВЛ 150 кВ Выходной - Мурманская №2 (Л-234), Выходной 

- Мурманская №1 (Л-233), Выходной – Промзона (Л-171), Мурманская - Пром-

зона №1 (Л-172), ВЛ 150 кВ №226, ВЛ 35 кВ №М1/2, №ОМ 2/365 с выносом с 

существующей трассы (Договор ООО «Энел Рус Винд Кола» № 41/10-01-

2019/3Д от 09.12.2019) (ВЛ 150 кВ - 1,58 км; ВЛ 35 кВ - 0,81 км) – L_000-41-1-

01.11-0659; 

2) Строительство ТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА, 2х0,63 МВА) в рассечку КЛ-10 кВ 

РП-26 - ТП-633, с прокладкой недостающих участков кабельных линий 10 кВ 
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(2х0,55 км), г. Псков (Управление заказчика капитального строительства Мини-

стерства обороны Российской Федерации Дог. № 76-00604/20 от 23.06.20) – 

L_009-73-2-03.31-0628; 

3) Строительство КЛ-10 кВ от ТП-624 (1,009 км), КЛ-10 кВ от ТП-756 (0,493 

км), КЛ-10 кВ от ТП-757 (0,055 км), ТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА, 2х0,63 МВА), г. 

Псков (Управление заказчика капитального строительства Министерства обо-

роны Российской Федерации Дог. № 76-00813/20 от 30.10.20) – L_009-73-2-

03.31-0649; 

4) Строительство двухтрансформаторной ТП-6/0,4 кВ (2х1 МВА), подключа-

емой в рассечку КЛ-6 кВ ф.157-23 (2х0,85 км), КЛ-6 кВ ф.157-12 (2х0,85 км), с 

прокладкой недостающих участков кабельными линиями 6 кВ, г. Великие Луки, 

примерно в 25 метрах в южном направлении от ЗУ по пр-ту Октябрьский, д.125 

(Управление капитального строительства Псковской области Дог. № 76-

00621/20 от 02.07.20) – L_009-75-2-03.32-0020; 

5) Реконструкция ВЛ-10 кВ Л.283-16, Л.283-18 с переводом в кабельное ис-

полнение, Псковский район, д.Борисовичи (вынос по договору №999 от 

30.12.2019_Псковжилстрой) – L_000-73-1-01.32-0442; 

6) Реконструкция ВЛ-10 кВ с переводом в кабельное исполнение Л.253-09 

(0,81 км), Л.253-08 (0,825 км), Л.283-09 (0,815 км), Л.283-12 (0,8 км), Псковский 

район, СП "Тямшанская волость", примерно в 940 м по направлению на юго-за-

пад от д.Моглино (Моглино ОЭЗ ППТ Дог. №ОЗУ-00050/20 от 04.06.20) – L_000-

73-1-02.32-0016; 

7) Реконструкция подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой ОД и КЗ на элегазо-

вые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на 

вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 

кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт. – 

F_000-33-1-03.13-0001; 
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8) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потреби-

телей максимальной мощностью до 15 и 150 кВт включительно по Мурманской, 

Псковской, Архангельской, Новгородской областям, Республике Коми.  

Приоритетной причиной внепланового исполнения инвестиционных про-

ектов, которые не включены в решении об утверждении инвестиционной про-

граммы на отчетный год, но по которым присутствовал факт освоения капиталь-

ных вложений за отчетный период, является необходимость исполнения догово-

ров по выносу.  

На основании проведенного анализа исполнения плана освоения капиталь-

ных вложений ПАО «МРСК Северо-Запада» за отчетный период 2020 г. Эксперт-

ная организация заключает следующее: 

⎯ по случаям превышения освоения капитальных вложений по инвестицион-

ным проектам Экспертной организации получены разъяснения причин отклоне-

ний по всем титулам; 

⎯ по случаям наличия не достижения плановых объемов освоения капиталь-

ных вложений для инвестиционных проектов выявленные отклонения Эксперт-

ная организация считает обоснованными.  

Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инве-

стиционным проектам инвестиционной программы  

Стоимость введенных основных средств в отчетном периоде 2020 года, 

приведенная в форме 13 «Отчет об исполнении плана ввода основных средств по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы», составляет 4 110,64 

млн. руб. без учета НДС, что на 2% ниже запланированного. 

Таблица 14 – Отчет о вводе основных средств ПАО «МРСК Северо-За-

пада», 2020г. 
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Наименование инвестиционного проекта (группы ин-

вестиционных проектов) 

2020г. 
Отклонение от плана 

ввода основных средств 

План материаль-

ные активы 

Факт материаль-

ные активы 

млн. руб. (без 

НДС) 
% 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего 4212,25 4110,65 -101,60 -2 

2 Технологическое присоединение 1808,62 1955,83 147,21 8 

3 
Реконструкция, модернизация, техническое перево-

оружение 
1652,74 1384,98 -267,76 -16 

4 

Инвестиционные проекты, реализация которых обу-

славливается схемами и программами перспектив-

ного развития электроэнергетики 

409,55 409,55 0,00 0 

5 
Прочее новое строительство объектов электросете-

вого хозяйства 
18,83 4,70 -14,13 -75 

6 
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов 
0,00 0,00 0,00 - 

7 Прочие инвестиционные проекты 322,51 355,59 33,08 10 

 

Согласно данным бухгалтерского учета ПАО «МРСК Северо-Запада» за 

2020 года произошло принятие только материальных активов, нематериальных 

активов принято не было.  

Из 90 инвестиционных проектов, запланированых к принятию основных 

средств на сумму 1 497,45 млн. руб., фактически проведен ввод ОС 55 

инвестпроектам на сумму 1 383,26 млн. руб. без НДС. Внепланово введено ОС 

по 178 инвестиционным проектам на сумму 837,37 млн. руб. без НДС. 

Инвестиционных проектов, ввод ОС по которым формируется при отсутствии в 

утвержденной плане на 2020 год, определено в количестве 111 проектов на 

сумму 187,544 млн. руб. без НДС. 

Таблица 15 – Характер отклонений от плана ввода основных средств за 

2020 год, ПАО «МРСК Северо-Запада» 

№ Показатель 

Объем, 

млн. руб. 

(без НДС) 

Количество 

проектов, 

ед. 

Отклонения, % 

ввод ОС ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 
План принятия ОС к бухгалтерскому учету 

(2020) 
4 212,25 391     

2 Фактический ввод ОС, в том числе: 4 110,64 428 -2 9 

2.1. 
Проекты, ввод ОС по которым проведены в рам-

ках плановых значений, в том числе: 
3 881 330 -8 -16 

2.1.1. без отклонений 1 246,08 156 -1 -60 

2.1.2. с перевыполнением плана освоения 1 116,39 45 -73 -88 

2.1.3. с недоосвоением 1 518,67 129 -64 -67 
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2.2. 

Фактический ввод проектов, не планируемых к 

принятию к бухучету в отчетном периоде, в том 

числе: 

229,51 98 -95 23 

2.2.1. 

Проекты, не включенные в план ввода, но по ко-

торым присутствует факт ввода ОС 2020 года 
(нд)3 

154,75 78 -96 18 

3 
Проекты, включенные в план по вводу ОС, но с 

отсутствием ввода 
0,00 61 -100 -84 

 

Из 333 инвестиционных проектов, по которым были зафиксированы 

отклонения фактических объемов плана ввода основных средств в сторону 

недовыполнения или перевыполнения плановых значений был выявлено 90 

проектов с размером ввода ОС 1623,73 млн. руб., для которых величина 

указанного отклонения не превышает 10%. Для таких проектов, в соответствии 

с положениями пункта 201 Правил заполнения форм раскрытия сетевой 

организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы, 

утвержденных приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 (далее – 

Правила заполнения отчетных форм), причина отклонения может не 

указываться.  

Общее количество проектов, имеющих отклонение в объемах принятия ос-

новных средств к бухгалтерскому учету за отчетный период от плановых значе-

ний и требующих указания причин отклонения, составляет 243 ед. При этом для 

всех проектов в столбце 11 («причины отклонений») отчета об исполнении ИПР 

данные причины указаны. 

Из 126 инвестиционных проектов, по которым зафиксированы отклонения 

в плане неисполнения плана ввода основных средств и по которым необходимо 

предоставить причины таких отклонений, выявлено 61 инвестиционный проект, 

которые были запланированы к принятию бухгалтерского учета, однако, ввод не 

состоялся. Суммарное отклонение от плана составило минус 571,12 млн. руб. без 

 
3 3 НД – Инвестиционные проекты, включенные в отчет о реализации инвестиционной программы, не включен-

ные в решение об утверждении инвестиционной программы на отчетный год (п. 66 Приложения № 21 к при-

казу Минэнерго России от 25.04.2018 № 320) 
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НДС, что составляет минус 12% от плановых значений. Общие причины откло-

нений сгруппированы следующим образом: 

1. Экономия (56 проектов), сложившаяся в результате: 

− проведения торгово-закупочных процедур; 

− выполнения работ хозяйственным способом; 

− выполнения работ подрядными организациями; 

− изменения объемов работ. 

2. Вина подрядчика (неисполнение, срыв сроков) – 26 проектов; 

3. Неблагоприятные климатические условия – 16 проектов; 

4. Изменение сроков реализации, корректировка объемов работ, постав-

кой оборудования – 7 проектов; 

5. прочее. 

Из 117 инвестиционных проектов, по которым зафиксированы отклонения 

к принятию основных средств к учету в плане превышения исполнения плановых 

данных по итогам 2020 года и по которым необходимо представить причины та-

ких отклонений, 29% проектов приходятся на инвестиционные проекты, на ко-

торые приходится выполнение обязательств по договору выноса 22% – на необ-

ходимость исполнения обязательств по договорам технологического присоеди-

нения.  

По итогам рассмотрения отчетов о реализации инвестиционной про-

граммы Экспертная организация заключает, что случаи невыполнения плана 

ввода основных средств к бухгалтерскому учету, так же, как и причины перевы-

полнения плана ввода основных средств, обусловлены отклонениями в части 

освоения капитальных вложений.  

В целом Экспертная организация считает выявленные отклонения по при-

веденным выше категориям инвестиционных проектов обоснованными. 
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8.6.2 Отклонение фактических количественных показателей от плановых 

Фактические количественные показатели, характеризующие абсолютные 

величины, отражают исполнение или неисполнение задач инвестиционной про-

граммы ПАО «МРСК Северо-Запада», полученные в заданный отчетный период. 

Сравнение фактических и плановых показателей и позволяет определить вели-

чину плюсовых и минусовых отклонений. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что отклонения 

фактических значений количественных показателей от их плановых значений, 

предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, являются обос-

нованными. 

 

8.6.3 Превышение фактических объемов финансирования над плановыми 

Сведения о финансировании ИПР представлены: Форма 1. Отчет об испол-

нении плана финансирования капитальных вложений по источникам финанси-

рования инвестиционных проектов инвестиционной программы, Форма 9. Отчет 

об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики. 

Представленная информация дает понять, какова структура инвестицион-

ной программы Общества и насколько фактические значения за отчетный период 

соответствуют плановым объемам финансирования. 

Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных 

вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инве-

стиционной программы 

Источниками финансирования инвестиционных проектов Общества могут 

быть федеральный бюджет, бюджет субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований, средства, полученные от оказания услуг, реализации то-

варов по регулируемым государством ценам (тарифам) и иные источники. Фи-

нансирование инвестиционных проектов ПАО «МРСК Северо-Запада» не преду-

сматривает финансирование за счет федерального бюджета и бюджетов субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образований. Происходит оно 

только за счет двух источников: средств, полученных от оказания услуг, 
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реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) и эти сред-

ства являются основным источником финансирования инвестиционных проек-

тов, и иных источников.  

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении ИПР за отчет-

ный период 2020 г. общий объем финансирования инвестиционных проектов со-

ставил 4 972,6 млн руб. при плане в 5 140,09 млн руб. (с НДС). Отклонение от 

плановых значений составило 3% или минус 167,5 млн. руб. Отклонения просле-

живаются по группе инвестиционных проектов «Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение» – минус 13%, «Прочее новое строительство элек-

тросетевого хозяйства» – минус 44%. 

Таблица 16 – Отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной 

программы за 2020 год 

№ 
Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов) 

 2020 год 12 мес.2020г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Всего 5 140,09 3 107,60 2 032,49 4 972,60 3 305,29 1 667,31 

2 Технологическое присоединение 2 675,19 1 287,48 1 387,71 2 763,35 1 600,22 1 163,13 

3 
Реконструкция, модернизация, техниче-

ское перевооружение 
1 891,65 1 297,78 593,86 1 639,30 1 236,46 402,84 

4 

Инвестиционные проекты, реализация ко-

торых обуславливается схемами и про-

граммами перспективного развития элек-

троэнергетики 

45,73 39,89 5,84 45,73 40,01 5,72 

5 
Прочее новое строительство объектов элек-

тросетевого хозяйства 
10,90 9,58 1,33 6,06 4,89 1,18 

6 
Покупка земельных участков для целей ре-

ализации инвестиционных проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Прочие инвестиционные проекты 516,63 472,87 43,76 518,16 423,71 94,44 

8 Архангельская область 483,35 267,61 215,74 538,75 359,65 179,10 

9 Вологодская область 1 301,91 810,88 491,03 1 271,41 840,22 431,18 

10 Республика Карелия 689,81 553,99 135,82 569,66 480,97 88,69 

11 Мурманская область 394,00 280,90 113,10 371,08 275,34 95,74 

12 Республика Коми 1 084,29 377,01 707,28 888,82 451,59 437,23 

13 Новгородская область 450,09 300,66 149,43 590,71 434,47 156,24 

14 Псковская область 736,64 516,55 220,09 742,18 463,04 279,14 
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Общий объем финансирования инвестиционных проектов в разрезе источ-

ников финансирования проведен на 97 процентов от запланированного на 2020 

год. Финансирование за счет федерального бюджета и бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований не планируется. 

Финансирование инвестиционных проектов за счет средств, полученных 

от оказания услуг, реализация товаров и услуг, проведена на 62 процентов от 

запланированного на 2020 год. В то время как, финансирование проектов за счет 

иных источников финансирования за отчетный период проведено на 81%. 

Фактически из 797 запланированных к финансированию инвестиционных 

проектов (общее количество проектов в утвержденной ИПР 954 ед.)  на сумму 

5 140,09 млн. руб., в том числе 14 позиций по «Технологическому 

присоединению энергопринимающих устройств потребителей максимальной 

мощностью до 15 кВт и до 150 кВт», профинансировано 679 проектов на сумму 

4 754,9 млн. руб. с НДС, из которых по 277 проектам объемы финансирования 

составили величину меньше планового значения, по 101 проекту – перевыполне-

ние плана финансирования. По 301 инвестиционному проекту величина откло-

нения составила 0,64 млн. руб. Экспертная организация отнесла такие проекты к 

категории «без отклонений». 104 инвестиционных проекта с объемом финанси-

рования 217,7 млн. руб. были профинансированы вне плана, в том числе 86 про-

ектов с объемом финансирования капитальных вложений 141,7 млн. руб., кото-

рые не включены в план финансирования на 2020 год. Такие инвестиционные 

проекты отнесены к категории «НД». 

Также, в ходе анализа было выявлено 118 проекта (15% от общего числа 

запланированных к финансированию проектов) финансирование которых не со-

стоялось. 

Таблица 17 – Характер отклонений от плана по разделу «Отчет об исполнении 

плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам ин-

вестиционной программы» за 2020 год, ПАО «МРСК Северо-Запада» 
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№ Показатель 
Объем, млн. (с 

НДС) 

Количество 

проектов, ед. 

Отклонение, % 

финан-

сирова-

ние 

ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 План финансирования 12 мес. 2020 г. 5 140,09 797     

2 Фактическое финансирование 12 мес. 2020 г., в том числе: 4 972,60 783 -3 -2 

2.1. Проекты, профинансированы в рамках плановых значений 4 754,93 679 -7 -15 

  с перевыполнением финансирования 1 995,03 101 -61 -87 

  с неполным финансированием 1 349,51 277 -74 -65 

  без отклонений 1 410,38 301 -73 -62 

2.2. Финансирование вне плановых значений, в том числе: 217,67 104 -96 13 

2.2.1. 

Проекты, не включенные в план финансирования 12 мес. 

2020 года, но по которым присутствует факт финансирова-

ния капитальных вложений (нд)4 

141,73 86 -97 11 

3 
Проекты, включенные в план финансирования, но с отсут-

ствием финансирования 
0,00 118 -100 -85 

 

Из общего количества проектов с зафиксированными отклонениями (600 

ед.) выявлен 71 проект, для которых величина отклонения не превышает 10% и 

плановый остаток финансирования на 01.01.2021 в прогнозных ценах соответ-

ствующих лет не является отрицательным, в связи с чем в соответствии с поло-

жениями пункта 155 Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией 

информации об отчетах о реализации инвестиционной программы, утвержден-

ных приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 (далее – Правила 

заполнения отчетных форм) для указанных проектов может не указываться при-

чина отклонения. Экспертной организацией выявлено 4 титула, по которым ве-

личина отклонения не превышает 10%, однако плановый остаток финансирова-

ния на 01.01.2021 в прогнозных ценах соответствующих лет является отрица-

тельным. В рамках представленных данных причины отклонений представлены 

для указанных проектов. По всем оставшимся проектам, для которых имеет ме-

сто отклонение объемов финансирования за 2020 год от планового значения, (533 

ед.) в соответствующем разделе отчета об исполнении ИПР за отчетный период 

указаны причины отклонения (обоснования отклонений), из которых по 357 про-

ектам – недофинансирование, а по 176 проектам сложилось с перевыполнением 

плановых значений. 

 
4 НД – Инвестиционные проекты, включенные в отчет о реализации инвестиционной программы, не включен-

ные в решение об утверждении инвестиционной программы на отчетный год (п. 26 Приложения № 21 к приказу 
Минэнерго России от 25.04.2018 № 320) 
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На основе указанных ПАО «МРСК Северо-Запада» причин отклонений 

финансирования проектов Экспертной организацией выполнена оценка распре-

деления недофинансированных проектов по указанным причинам отклонений, 

для чего приведенные компанией причины были сгруппированы следующим об-

разом: 

 

Рис. 12 – Распределение инвестиционных проектов, по которым наблю-

далось невыполнение плана по финансирования капитальных вложений, по при-

чинам отклонений, указанным в отчете об исполнении  

ПАО «МРСК Северо-Запада», 2020 г. 

Проведенный анализ причин отклонений показывает, что наибольший 

объем недофинансирования таких объектов вызван, прежде всего, экономией, 

сложившейся из нескольких факторов: 

− проведение работ хозяйственным способом; 

− проведение торгово-закупочных процедур; 

− выполнение работ подрядной организации; 

− выполнение проектно-изыскательных работ; 

− сокращение объемов СМР. 
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На долю таких проектов приходится 39% всех проектов, по которым за-

фиксированы отклонения в плане финансирования капитальных вложений в от-

четном периоде. 

Доля проектов, для которых недофинансирование прошло по причине не-

исполнения подрядчиком договорных обязательств, составляет 36% от общего 

объема инвестиционных проектов, по которым выявлены отклонения в недофи-

нансировании отчетного периода, реализуемых в рамках утвержденной инвести-

ционной программы.  

Также необходимо отметить, что по 118 инвестиционным проектам финан-

сирование капитальных вложений не состоялось. Размер недофинансирования 

составил 127,8 млн. руб. Причиной отклонения по 75 таким проектам является 

неисполнение подрядной организацией договорных условий.   

Всего в ходе анализа отчетной формы 10 выявлено 17 проектов, которые 

обеспечили ключевой фактор в неисполнении плана финансирования инвести-

ционной программы в отчетном периоде. Размер отклонения составил минус 522 

млн. руб., что составляет минус 10% от плановых значений на период отчетного 

периода. В ниже расположенной таблице представлен перечень данных проек-

тов.
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Таблица 18 – Инвестиционные проекты, величина отклонений по которым имело ключевую роль в неисполнении плана 

финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы, млн. руб. 

№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвести-

ционных проектов) 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

2020г. 

Отклонение от плана 

финансирования от-

четного периода 

Причины отклонений 

План Факт 

млн. 

рублей 
% 

 (с 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Архангельская область             

1.1. 

Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ 

и КЛ-0,4 кВ с монтажом в ТП-10/0,4 кВ ТП-10 двух дополни-

тельных ячеек на 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ в г. Северодвинске Ар-

хангельской области (Общество с ограниченной ответственно-

стью "РЗТ-Инвест", 15-03405А/18 от 23.01.2019) (1,26 МВА, 

0,85 км, 2 ячейки) 

K_009-11-2-03.31-

2610 
13,12947759 0,34387759 -12,79 -97,38 

Не заключен договор подряда. Торгово-закупочные про-

цедуры на выполнение СМР были инициированы 

01.10.2020 г., однако договор не был заключен ввиду от-

сутствия заявок. 25.11.2020 г. инициирована повторная за-

купка СМР, в настоящий момент проходит процедура 

подведения итогов по закупке. 

2 Вологодская область             

2.1. 

Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Тотьма-2" в То-

темском районе Вологодской области в части монтажа и 

пуско-наладки устройств АЛАР (АЛАР - 3шт) 

J_000-24-1-04.60-

0003 
11,53 1,15 -10,38 -90,02 

Работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по 

условиям заключенного договора оплата переносится на 

2021 г. 

2.2. 
Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Петринево" в 

части монтажа и пуско-наладки устройств АЛАР (АЛАР - 4шт) 

J_000-25-1-04.60-

0011 
15,37 0,00 -15,37 -100,00 

Неудовлетворительная организация работ подрядчиком, 

длительное согласование ПИР с системным оператором, 

из-за не утверждения ТЗП нет возможности проведения 

ТЗП на СМР и завершения работ 

2.3. 
Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабаевская-1" в ПО "ЧЭС" в части 

расширения просек в объёме 74,34 га 

I_004-25-1-01.12-

3641 
12,85 0,37 -12,48 -97,12 

Неисполнение обусловлено неблагоприятными климати-

ческими условиями, неблагоприятной эпидемиологиче-

ской обстановкой и ограничений с ней связанных, и не-

добросовестным исполнением подрядчиком ООО «Омега-

Групп» своих договорных обязательств, с подрядчиком 

проводится претензионная работа 

2.4. 

Установка приборов учета в соответствии с Федеральным зако-

ном от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потреби-

теля, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область 

(22661 шт.) 

K_003-26-1-05.20-

0021 
37,31 13,92 -23,39 -62,69 

Из-за неудовлетворительной организации работ подряд-

чиком АО «Энергосервис Северо-Запада», длительной 

процедуры разработки и согласования проектной доку-

ментации, закупки оборудования подрядчик не выполнил 

работы в полном объеме  

3 Республика Карелия             
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№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвести-

ционных проектов) 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

2020г. 

Отклонение от плана 

финансирования от-

четного периода 

Причины отклонений 

План Факт 

млн. 

рублей 
% 

 (с 

НДС) 

3.1. 

Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионеж-

ском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врез-

кой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 

кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км  

I_009-33-2-03.13-

0999 
20,80 10,00 -10,80 -51,93 

Длительные процедуры оформления, исходно-разреши-

тельной (землеустроительной документации) под разме-

щение линейных объектов 

3.2. 

Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л-47-01 от 

ПС-47 п. Лоухи (тяговая) от опоры №1а до ТП-22 с заменой 

опор и провода на СИП протяженностью 17,73 км. 

J_000-32-1-01.32-

2309 
15,73 0,08 -15,65 -99,47 

Позднее предоставление приемо-сдаточных актов (после 

15.12.2020 г), что в свою очередь не позволило провести 

финансирование в необходимые сроки 

3.3. 

Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-39-6 "Ведлозеро-Ко-

латсельга" Пряжинского района с заменой опор и провода на 

СИП длина перевооружемого участка 42,4 км. 

J_000-33-1-01.32-

3125 
22,34 5,27 -17,07 -76,40 

Сложность согласования длительных отключений ВЛ с 

администрацией Ведлозерского сельского поселения. 

3.4. 

Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л58-05 от ПС-

58 "Кестеньга" от опоры №1 до ТП-217 с заменой опор и про-

вода на СИП протяженностью 11,32 км 

J_000-32-1-01.32-

2314 
25,74 14,09 -11,65 -45,25 

Позднее предоставление приемо-сдаточных актов (после 

15.12.2020 г), что в свою очередь не позволило провести 

финансирование в необходимые сроки 

4 Новгородская область             

4.1. 

Установка приборов учета на границе балансовой принадлеж-

ности электрических сетей филиала "Новгородэнерго «в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при 

выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) 

кВ, Новгородская область (6487 шт.) 

K_003-65-1-05.20-

0002 
40,12 4,55 -35,58 -88,67 

Несвоевременность выполнения работ со стороны под-

рядной организации 

5 Мурманская область             

5.1. 

Строительство двух ЛЭП-6кВ от ячеек 6кВ № 32 и № 35 ПС 

35/6 кВ 388 до границы земельного участка Заявителя для тех-

нологического присоединения в Мурманской области, г. Мур-

манск, Нижне-Ростинское шоссе, д.39 (договор ТП №43-

024741/18 от 06.08.2018 с ООО "Крондекс") (ориентировочная 

длина трассы ВЛ-0,2км, КЛ-2,1 км) 

J_009-41-2-02.33-

0003 
14,46 0,64 -13,82 -95,59 Неисполнение подрядчиком договорных обязательств. 
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№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвести-

ционных проектов) 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

2020г. 

Отклонение от плана 

финансирования от-

четного периода 

Причины отклонений 

План Факт 

млн. 

рублей 
% 

 (с 

НДС) 

5.2. 

Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых 

ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до концевых опор, устанавли-

ваемых вблизи наружного ограждения проектируемой ГПП 

110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Олене-

горска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министер-

ством обороны РФ) (ВЛ-110 кВ 26 км) 

K_009-42-2-01.12-

0813 
19,68 3,24 -16,43 -83,51 

Часть работ по проектированию перенесены на 1 кв. 2021 

года, в связи с актуализацией ГПР. Общий срок, согласно 

условиям договора подряда, не нарушен. 

5.3. 

Техническое перевооружение ВЛ-150 кВ Л-160, Л-219 в части 

релейной защиты и автоматики, организация каналов связи, ор-

ганизация каналов передачи аварийных сигналов и команд 

Кольский район, пос. Мурмаши, пос. Ура-губа, 55 км, а/д Кола-

Печенга, пос. Выходной (3 системы) 

K_000-41-1-04.60-

0934 
19,22 1,93 -17,28 -89,93 

Договор исполнен в декабре 2020, оплата перенесена на 1 

кв 2021 года в связи с заключением ДС к договору под-

ряда. 

6 Республика Коми             

6.1. 

Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 

110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения 

«КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система маги-

стрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» 

Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) 

J_009-51-2-01.12-

0028 
563,91 321,23 -242,68 -43,03 

Отставание от плана ввиду погодных условий (с 

01.01.2020 по 31.03.2020 зафиксировано 54 метели (акти-

рованные дни по ветру) в МО ГО «Воркута» и с 

18.05.2020 – 15.06.2020 в связи с весенним паводком, рас-

путица – участок строительства ООО «Механизированная 

колонна 24»). Вина подрядчика АО "Энергопроект-Инжи-

ниринг" 

6.2. 

Установка приборов учета электроэнергии на границе балансо-

вой принадлежности электрических сетей филиала ПАО 

«МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с 

Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из 

строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 

(0,4) кВ, Республика Коми (16223 шт.) 

K_003-56-1-05.20-

0005 
33,41 2,08 -31,33 -93,78 Вина подрядчика АО "Энергосервис Северо-Запада" 

7 Псковская область             

7.1. 

Строительство ВЛ-10 кВ (2х1,6 км), КЛ-10 кВ (1,12 км) от РУ-

10 кВ ПС-114 до границы участка Заявителя, Псковская об-

ласть, Невельский район, г.Невель, ул. Загородная, д.3 (ВСК 

Дог. № 76-02173/19 от 29.07.19;) 

K_009-75-2-01.32-

0249 
21,73 0,11 -21,62 -99,50 

выполнение работ по ТП (ВСК Дог. № 76-02173/19 от 

29.07.19) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Эконо-

мия при торгах, произведен перенос срока окончания реа-

лизации ИП на 2021 год 

7.2. Приобретение бригадного автомобиля (27 шт.) 
F_000-77-1-07.10-

0015 
14,64 0,00 -14,64 -100,00 задержка поставки по централизованному договору 

  ИТОГО   901,96 379,01 -522,95 -57,98   
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При этом, в рамках анализа принятым экспертной организацией подходом 

к оценке негативного влияния отклонений в объеме финансирования, по 395 про-

ектам сложилась отрицательная динамика, в том числе по 213 проектам объем 

финансирования капитальных вложений за 2020 год составил менее 50%. Доля 

таких проектов составляет 27% от всего количества проектов, запланированных 

к финансированию капитальных вложений в отчетном периоде. 

Таблица 19 – Оценка вероятности негативного влияния отклонений в объ-

еме финансирования для инвестиционных проектов на исполнение годового объ-

ема финансирования по таким проектам. 

Отношение объема недофинансирования инвестицион-

ного проекта в рассматриваемом отчетном периоде к об-

щему объему финансирования, запланированному на 

2020 год 

Оценка риска не достижения плановых объемов 

финансирования по итогам года 

Менее или равно 10% Допустимый 

Более 10%, но менее или равно 25% Низкий 

Более 25%, но менее или равно 50% Повышенный 

Более 50% Высокий 

 

 

Рис. 13 – Распределение количества проектов, по которым отмечено 

недофинансирование по уровню риска неисполнения освоения капитальных вло-

жений ПАО «МРСК Северо-Запада», 2020г. ед. 

Существенный вклад в исполнение плана финансировании инвестицион-

ных программы в отчетном периоде внесло финансирование по 176 инвестици-

онным проектам с размером финансирования 2 106,3 млн. рублей, что составляет 
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70% от фактического финансирования в отчетный период, в том числе 104 инве-

стиционных проекта с размером финансирования 217,67 млн. руб., сверхплано-

вое финансирование которых в данный отчетный период не планировалось.  

Проведенный анализ причин отклонений показывает, что наибольший 

объем появления и финансирования таких объектов вызван, прежде всего, вы-

полнением работ по договорам выноса (26%), а также, исполнение обязательств 

по договорам технологического присоединения. Доля, приходящаяся на такие 

проекты, составляет 23%. 

  

Рис. 14 – Распределение инвестиционных проектов, по которым наблю-

далось перевыполнение плана по финансированию капитальных вложений, по 

причинам отклонений, указанным в отчете об исполнении  

ПАО «МРСК Северо-Запада», 2020 г. 
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Таблица 20 – Инвестиционные проекты, величина отклонений по которым имело ключевую роль в перевыполнении фи-

нансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы, млн. руб. 

№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвести-

ционных проектов) 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

2020г. 

Отклонение от плана 

финансирования от-

четного периода 

Причина отклонений 

План Факт 

млн. 

рублей 
% 

 (с 

НДС) 

1 Вологодская область             

1.1. 

Реконструкция ПС 35/10 кВ Молочное Вологодского района: 

замена силовых трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х16 МВА, ре-

конструкция заходов ВЛ общей протяженностью 0,174 км, ре-

конструкция РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в 

количестве 32 шт.) 

F_000-21-1-03.21-

0111 
186,74 209,61 22,86 12 

Досрочное выполнение работ подрядчиком. Погашение КЗ 

по условиям заключенного договора СМР. 

1.2. 

Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ "Молочное" Воло-

годского района в части систем РЗА, ПА, СКУ и АСУ, зданий 

ОПУ, КРУМ 35 кВ, КРУМ 10 кВ (1 шт.), установка ДГР 10 кВ в 

количестве 2 шт. 

J_000-21-1-03.21-

0117 
168,50 207,13 38,64 23 

Досрочное выполнение работ подрядчиком. Погашение КЗ 

по условиям заключенного договора СМР. 

1.3. 
Модернизация ОИК ДП ПО "ЧЭС" (ОИК ДП ПО "ЧЭС"; АРМы 

диспетчеров и телемехаников; аппаратный комплекс) (1 шт.) 

J_000-26-1-04.30-

0012 
0,33 14,85 14,52 4 451 

Досрочное выполнение работ подрядчиком. Погашение КЗ 

по условиям заключенного договора СМР. 

2. Новгородская область             

2.1. 

Строительство ПС 110/10 кВ "Бор" участков ВЛ-110 кВ "Кре-

стецкая -1", "Ручьевская-2" от существующей ВЛ-110 кВ, и от-

ходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов техноло-

гического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №157а, 

БРТП №167) (установка силовых трансформаторов 2х4 МВА, 

строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженно-

стью 11,095 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженно-

стью 47,202 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 1,035 

км) (Договор ТП №65-02644-И/14 от 30.05.2016 г.) 

G_000-61-2-03.13-

4120 
0,00 44,38 44,38 - 

Погашение кредиторской задолженности по судебному ре-

шению. 

2.2. 

Строительство КЛ-10 кВ Л-1, Л-2 от ПС 110 кВ "Валдай" про-

тяженностью 3,8 км, и установка 2-х линейных ячеек в КРУН-

10 кВ ПС 110 кВ "Валдай" для электроснабжения многофунк-

ционального спортивного центра в г. Валдай Новгородской об-

ласти (Заявитель: Фонд поддержки социальных инициатив Газ-

прома, договор ТП №65-03007-В/19 от 27.01.2020 г.) 

L_009-62-2-02.32-

0001 
нд 12,19 12,19 - 

Оплата авансового платежа подрядной организации по ис-

полнению фактически заключенного договора ТП (Заяви-

тель: Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома, 

договор ТП №65-03007-В/19 от 27.01.2020 г.) 

3 Псковская область             

3.1. 
Строительство ТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА, 2х0,63 МВА) в рас-

сечку КЛ-10 кВ РП-26 - ТП-633, с прокладкой недостающих 

L_009-73-2-03.31-

0628 
нд 19,14 19,14 - 

выполнение работ по ТП (Управление заказчика капиталь-

ного строительства Министерства обороны Российской 
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№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвести-

ционных проектов) 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

2020г. 

Отклонение от плана 

финансирования от-

четного периода 

Причина отклонений 

План Факт 

млн. 

рублей 
% 

 (с 

НДС) 

участков кабельных линий 10 кВ (2х0,55 км), г. Псков (Управ-

ление заказчика капитального строительства Министерства 

обороны Российской Федерации Дог. № 76-00604/20 от 

23.06.20) 

Федерации Дог. № 76-00604/20 от 23.06.20) Постановление 

РФ №861 от 27.12.2004 г 

3.2. 

Строительство двухтрансформаторной ТП-6/0,4 кВ (2х1 МВА), 

подключаемой в рассечку КЛ-6 кВ ф.157-23 (2х0,85 км), КЛ-6 

кВ ф.157-12 (2х0,85 км), с прокладкой недостающих участков 

кабельными линиями 6 кВ, г. Великие Луки, примерно в 25 мет-

рах в южном направлении от ЗУ по пр-ту Октябрьский, д.125 

(Управление капитального строительства Псковской области 

Дог. № 76-00621/20 от 02.07.20) 

L_009-75-2-03.32-

0020 
нд 24,50 24,50 - 

выполнение работ по ТП (Управление капитального строи-

тельства Псковской области Дог. № 76-00621/20 от 

02.07.20) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г 

3.3. 

Реконструкция ВЛ-10 кВ Л.283-16, Л.283-18 с переводом в ка-

бельное исполнение, Псковский район, д.Борисовичи (вынос по 

договору №999 от 30.12.2019_Псковжилстрой) 

L_000-73-1-01.32-

0442 
нд 19,98 19,98 - 

Выполнение обязательств по договору выноса (Псковжил-

строй_Дог. №999 от 30.12.2019) 

4 Мурманская область             

4.1. 

Строительство ВЛ 150 кВ от Л-160 и от Л-219 до ПС 150 кВ 

"Белокаменка" для технологического присоединения ООО 

«Кольская верфь» Мурманская обл., Кольский район (договор 

ТП № 43-000141/16 от 20.02.2017 с ООО "Кольская верфь") 

(ориентировочная длина трассы 60,5 км) 

I_000-41-2-01.11-

0734 
23,13 68,93 45,80 198 

3 кв. + стоимость - оплата по исполнительному листу, су-

дебное решение. 

5 

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 

кВт включительно 

ТП 415,52 716,43 300,91 72 ТП 

6 Итого   794,21 1 337,14 542,93 68%   
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Экспертная организация отмечает, что по итогам реализации ИПР в отчет-

ный период 2020 года имеется 44 титула, по которым наблюдается отрицатель-

ный остаток финансирования капитальных вложений (имеет место превышение 

полной стоимости реализации инвестиционных проектов в прогнозных ценах), 

из которых по 4 титулам отклонения составляют не более 10% и поэтому Экс-

пертной организацией не рассматриваются как необоснованные.  

На основе данных, предоставленных сетевой организацией в рамках отчета 

о реализации ИПР, проведен анализ причин превышений. Основными причи-

нами и факторами, способствующими формированию превышения полной стои-

мости реализации инвестиционных проектов, по оценке экспертной организации 

являются: 

− отклонения в части отражения в составе фактического объема финансиро-

вания капитальных вложений объема средств, приходящихся на погашение кре-

диторской задолженности (9 титулов); 

− выполнение обязательств по договорам выноса (11 титулов). 

В части выявленных в отчете о реализации ИПР отклонений величин 

оценки полной стоимости инвестиционных проектов в прогнозных ценах соот-

ветствующих лет от данных утверждённой инвестиционной программы эксперт-

ная организация отмечает, что такие отклонения преимущественно сформиро-

ваны в виду реализации новых инвестиционных проектов. В соответствии с по-

лученными данными о причинах отклонения величины оценки полной стоимо-

сти инвестиционных проектов в прогнозных ценах соответствующих лет от дан-

ных утверждённой инвестиционной программы в качестве обоснований сетевой 

организацией представлены: 

приказы о включении объекта инвестиционной деятельности в ИПР; 

− акты по форме № 14; 

− утвержденная проектно-сметная документация; 

− данные о фактически накопленных затратах; 
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В дополнение к перечисленным материалам сетевой организацией пред-

ставлены данные об оценке полной стоимости инвестиционных проектов в соот-

ветствии с укрупненными нормативами цен типовых технологических решений 

капитального строительства объектов электроэнергетики. 

Согласно п.9 Правил заполнения отчетных форм, утвержденных приказом 

Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 оценка полной стоимости инве-

стиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, указывается в 

соответствии со значением данного показателя, определенным в решении об 

утверждении инвестиционной программы на отчетный год. В случае отсутствия 

инвестиционного проекта в решении об утверждении инвестиционной про-

граммы на отчетный год, оценка полной стоимости инвестиционного проекта, 

включенного в отчет о реализации инвестиционной программы, определяется 

путем экспертной оценки в ценах соответствующих лет. 

Экспертной организацией рассмотрены представленные подтверждающие 

документы. С учетом полученных данных об оценке полной стоимости инвести-

ционных проектов в соответствии с УНЦ экспертная организация констатирует 

не превышение величины оценки полной стоимости инвестиционных проектов 

в прогнозных ценах соответствующих лет над оценкой в соответствии с УНЦ. 

Таким образом, представленные сетевой организацией обосновывающие 

документы в целом подтверждают величину оценки полной стоимости инвести-

ционных проектов, в отношении которых экспертной организацией отмечены от-

клонения от данных утверждённой инвестиционной программы. 

На основании проведенного анализа исполнения плана финансирования 

капитальных вложений ПАО «МРСК Северо-Запада» за отчетный период 2020 

г. Экспертная организация заключает следующее: 

⎯ по случаям превышения финансирования капитальных вложений по инве-

стиционным проектам Экспертной организации получены разъяснения причин 

отклонений по всем титулам; 
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⎯ по случаям наличия не достижения плановых объемов финансирования ка-

питальных вложений для инвестиционных проектов выявленные отклонения 

Экспертная организация считает обоснованными.  

Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электро-

энергетики    
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Таблица 21 – Итоги исполнения финансового плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 г. млн. руб. с НДС 

№ Наименование 

Филиалы ПАО "МРСК Се-

веро-Запада" 
Архангельская область Вологодская область Республика Карелия Мурманская область Республика Коми Новгородская область Псковская область 

План 

2020г. 

Факт 

2020 
% 

План 

2020г. 

Факт 

2020 
% 

План 

2020г. 

Факт 

2020 
% 

План 

2020г. 

Факт 

2020 
% 

План 

2020г

. 

Факт 

2020 
% 

Пла

н 

2020

г. 

Факт 

2020 
% 

План 

2020г

. 

Факт 

2020 
% 

Пла

н 

2020

г. 

Факт 

2020 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 

Выручка от реа-

лизации товаров 

(работ, услуг) 

44 027 43 936 0 5 812 5 744 -1 7 171 7 183 0 7 252 7 336 1 7 525 7 374 -2 7 474 7 424 -1 4 146 4 160 0 4 647 4 715 1 

2 

Себестоимость то-

варов (работ, 

услуг), коммерче-

ские и управлен-

ческие расходы 

всего 

42 798 41 894 -2 5 741 5 629 -2 6 571 6 486 -1 6 752 6 616 -2 7 481 7 296 -2 7 090 6 883 -3 4 672 4 572 -2 4 490 4 414 -2 

3 

Прибыль (убыток) 

от продаж (строка 

I - строка II) 

1 229 2 041 66 72 116 62 599 698 16 500 719 44 44 78 78 384 541 41 -527 -411 -22 157 301 92 

4 
Прочие доходы и 

расходы (сальдо) 
-1 865 -1 572 -16 -752 -490 -35 -91 -154 68 29 -25 

-

185 
-218 -150 -31 -425 -420 -1 -359 -335 -7 -48 0 -101 

5 

Прибыль (убыток) 

до налогообложе-

ния (строка III + 

строка IV)  

-635 469 -174 -680 -374 -45 508 544 7 529 695 31 -175 -72 -59 -41 121 
-

393 
-886 -746 -16 109 302 178 

6 Налог на прибыль 76 151 100 10 19 99 15 30 100 7 14 105 6 13 124 17 34 96 10 20 97 10 20 96 

7 
Чистая прибыль 

(убыток)  
-711 318 -145 -690 -393 -43 493 514 4 523 681 30 -180 -85 -53 -59 86 

-

248 
-896 -766 -14 98 282 186 

8 

Дебиторская за-

долженность на 

конец периода 

5 803 5 267 -9 933 1 207 29 928 1 012 9 1 288 675 -48 937 1 028 10 610 588 -4 704 394 -44 402 363 -10 

9 

Кредиторская за-

долженность на 

конец периода 

8 930 8 644 -3 831 832 0 1 219 1 172 -4 1 027 911 -11 1 512 1 531 1 2 704 2 728 1 809 632 -22 829 838 1 

10 

Объем отпуска 

электрической 

энергии из сети 

(полезный отпуск) 

всего, в том числе: 

31 098 30 926 -1 3 113 3 074 -1 4 360 4 403 1 3 486 3 497 0 
10 

700 

10 

569 
-1 4 469 4 410 -1 3 148 3 140 0 1 823 1 832 1 

11 

Источники фи-

нансирования ин-

вестиционной 

программы, в том 

числе: 

5 140 4 973 -3 483 539 11 1 302 1 271 -2 690 570 -17 394 371 -6 1 084 889 -18 450 591 31 737 742 1 

11.

1. 

Собственные сред-

ства: 
4 511 4 540 1 427 484 13 1 302 1 271 -2 690 570 -17 394 317 -19 527 574 9 441 582 32 730 742 2 
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№ Наименование 

Филиалы ПАО "МРСК Се-

веро-Запада" 
Архангельская область Вологодская область Республика Карелия Мурманская область Республика Коми Новгородская область Псковская область 

План 

2020г. 

Факт 

2020 
% 

План 

2020г. 

Факт 

2020 
% 

План 

2020г. 

Факт 

2020 
% 

План 

2020г. 

Факт 

2020 
% 

План 

2020г

. 

Факт 

2020 
% 

Пла

н 

2020

г. 

Факт 

2020 
% 

План 

2020г

. 

Факт 

2020 
% 

Пла

н 

2020

г. 

Факт 

2020 
% 

  
прибыль, направля-

емая на инвестиции 
925 788 -15 99 61 -38 294 293 0 290 162 -44 45 7 -84 35 40 13 20 65 - 142 160 13 

  амортизация 2 840 3 153 11 268 360 34 811 840 4 286 328 15 281 275 -2 377 452 20 301 434 45 517 463 -10 

  возврат НДС 595 426 -28 54 40 -26 167 111 -33 93 64 -31 62 21 -66 85 53 -37 69 56 -20 66 81 23 

  
прочие собствен-

ные средства 
150 173 15 7 23 221 30 27 -12 20 14 -27 6 14 128 29 29 0 52 27 -48 6 38 556 

11.

2. 

привлеченные 

средства-кредиты 
629 433 -31 56 55 -2 0 0 - 0 0 - 0 54 - 558 315 -44 9 9 0 6 0 -100 
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Фактическое исполнение финансового плана в период 2020 является за-

ключительным этапом исполнения финансового плана Общества, и в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, ука-

зывает фактические значения показателей нарастающим итогом с начала от-

четного года по состоянию на последний календарный день квартальной от-

четности отчетного года.  

 

Рис.15 – Динамика исполнения плана финансирования капитальных 

вложений, ПАО «МРСК Северо-Запада» 

Валовая прибыль компании по итогам 2020 года сложилась на 812 млн. 

руб. выше запланированной (66%). Вследствие снижения расходов от оказа-

ния услуг по передаче электрической энергии и услуг по технологическому 

присоединению относительно плана. Такие данные сформировались за счет 

снижения планируемых затрат от данных видов деятельности, в том числе и 

материальных затрат. Рост прибыли до налогообложения относительно плана 

составил 174% 

В заключении следует отметить, что Общество выполнило годовой план 

по чистой прибыли от хозяйственной деятельности на 145%, что на 1 029 млн. 

руб. выше плановых значений. Рост чистой прибыли от оказания услуг по пе-

редаче электрической энергии и услуг по технологическому присоединению 

относительно плана составил 84%. 
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Как положительную тенденцию следует отметить значительное умень-

шение удельного веса дебиторской задолженности по итогам отчетного пери-

ода 2020, что свидетельствует об увеличении поступлений платежей от деби-

торов. А также снижение роста кредиторской задолженности, так как Обще-

ство по своим долгам стало рассчитываться быстрее. Снижение роста деби-

торской и кредиторской задолженности составило 9,2 и 3,2%%.   

Финансирование инвестиционной программы проведено на 3,3% ниже 

запланированного, большая часть которого составляют собственные средства 

Общества.  Доля собственных средств составляет 91%. Незначительное пре-

вышение по доли собственных средств на 0,6% относительно плана на 2020 

год произошло за счет увеличения средств финансирования по амортизации и 

связано это с выполнением мероприятий льготного технологического присо-

единения в объемах больше запланированных в утвержденной ИПР. Привле-

чение кредитных средств составило 69% в связи с увеличением недоосвоения 

в филиале в Республике Коми по проекту «Строительство ВЛ 110 кВ №103 

Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического при-

соединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система маги-

стрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-

01885В/14 от 26.01.15) (перенос финансирования за счет кредитных средств на 

2021 г.). Отставание от плана ввиду погодных условий (с 01.01.2020 по 

31.03.2020 зафиксировано 54 метели (актированные дни по ветру) в МО ГО 

«Воркута» и с 18.05.2020 – 15.06.2020 в связи с весенним паводком, распутица 

– участок строительства ООО «Механизированная колонна 24»). Вина подряд-

чика АО "Энергопроект-Инжиниринг". 
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9.Оценка результатов исследований, выводы 

Результатами исследования отчета об исполнении ИПР ПАО «МРСК Се-

веро-Запада» за 2020 год, являются ниже приведенные выводы, свидетель-

ствующие об удовлетворительном качестве материала и его соответствии тре-

бованиям к формату раскрытия информации по Стандарту. 

  

9.1 О достоверности отчетных данных, в том числе тех, что исполь-

зованы для расчета фактических значений количественных показателей 

В соответствии с договором возмездного оказания услуг № 682/834/18 

от 18.12.2018 на проведение технологического и ценового аудита проекта из-

менений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-За-

пада», и отчетов о ходе реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК 

Северо-Запада» в 2020 году, ООО «МЭКОМ» получило отчет о реализации 

инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада на официальном 

сайте федеральной государственной информационной системы «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу 

https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/02090и на официальном сайте ПАО 

«МРСК Севера-Запада» в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет по адресу http://www.mrsksevzap.ru/id_21reportsyearplans: 

1. Отчетных Форм раскрытия информации о реализации ИПР ПАО «МРСК 

Северо-Запада», Форм графика реализации ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада» 

и Плана годовой комплексной программы закупок для целей реализации ИПР 

ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год. 

2. Материалов, обосновывающих отчет о реализации ИПР ПАО «МРСК 

Северо-Запада» за 2020 год, указанные в абзацах первом - десятом подпункта 

«н» 19 пункта стандартов раскрытия информации субъектами оптового и роз-

ничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24.  
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Ответственность за достоверность предоставленной информации лежит 

на ПАО «МРСК Северо-Запада». 

 

9.2 О фактической стоимости улучшений объектов инвестиционной дея-

тельности 

Фактическая стоимость улучшений объектов инвестиционной деятель-

ности складывается на основании принципов, описанных в учетной политике 

по бухгалтерскому учету. Фактическая стоимость сформирована из прямых 

расходов, относящихся к конкретному объекту инвестиций и доли косвенных 

расходов, распределенных в соответствии с правилами, утвержденными учет-

ной политикой. Все расходы являются документально подтвержденными и 

экономически обоснованными, внесены в учетную систему на основании пер-

вичных документов, оформленных в соответствии с требованиями законода-

тельства. 

9.3 О финансировании проектов 

По результатам 2020 год ПАО «МРСК Северо-Запада» в целом, финан-

сирование капитальных вложений проведено с незначительным отставанием 

графика на 3%.  

Из 954 инвестиционных проектов в утвержденной ИПР Обществ, к осво-

ению капитальных вложений в период 2020 года планировалось 631 инвести-

ционных проекта на сумму 4 675,24 млн. руб. (без НДС), фактическое освое-

ние прошло по 536 проектам на сумму 4032,97 млн. руб. (без НДС), из которых 

по 209 проектам величина фактического объема освоения составила меньше 

планового значения, по 104 – больше, без отклонений от плана освоения – 223 

проектов. По 97 инвестиционному проекту с размером 190,97 млн. руб. освое-

ние капитальных вложений проведено внепланово, из них по филиалам: 

№№ 

Филиалы ПАО 

"МРСК Северо-За-

пада" 

Всего ин-

вестици-

онных 

проектов 

План 2020 Факт 2020 

шт. 
млн. руб. 

без НДС 
шт. 

млн. руб. 

без НДС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Архангельская область 113 72 383,13 92 453,68 
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2 Вологодская область 145 99 994,12 82 919,90 

3 Республика Карелия 161 113 597,19 100 504,82 

4 Мурманская область 105 59 314,57 47 288,86 

5 Республика Коми 99 62 1 307,88 64 979,64 

6 Новгородская область 124 65 357,65 67 378,35 

7 Псковская область 207 161 720,70 181 698,68 

8 Всего 954 631 4 675,24 633 4 223,94 

 

 

Рис.16 – Динамика финансирования капитальных вложений, млн. руб.  

(с НДС) 

Общие причины отклонений недофинансирования сгруппированы в сле-

дующем порядке: 

Проведенный анализ причин отклонений показывает, что наибольший 

объем недофинансирования таких объектов вызван, прежде всего, экономией, 

сложившейся из нескольких факторов: 

− проведение работ хозяйственным способом; 

− проведение торгово-закупочных процедур; 

− выполнение работ подрядной организации; 

− выполнение проектно-изыскательных работ; 

− сокращение объемов СМР. 

На долю таких проектов приходится 39% всех проектов, по которым за-

фиксированы отклонения в плане финансирования капитальных вложений в 

отчетном периоде. 
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Доля проектов, для которых недофинансирование прошло по причине 

неисполнения подрядчиком договорных обязательств, составляет 36% от об-

щего объема инвестиционных проектов, по которым выявлены отклонения в 

недофинансировании отчетного периода, реализуемых в рамках утвержден-

ной инвестиционной программы.  

Проведенный анализ причин отклонений показывает, что внеплановое 

финансирование капитальных вложений обусловлено, прежде всего, выполне-

нием работ по договорам выноса (26%), а также, исполнение обязательств по 

договорам технологического присоединения. Доля, приходящаяся на такие 

проекты, составляет 23%. 

Таким образом, с учетом проведенного анализа факторов и причин от-

клонений фактических показателей реализации инвестиционной программы 

от их плановых значений в части финансирования инвестиционных проектов 

выявленные отклонения считаются обоснованными. 

9.4 Об освоении капитальных вложений 

По результатам 2020 года ПАО «МРСК Северо-Запада»: 

Из 976 инвестиционных проектов в утвержденной ИПР Обществ, к осво-

ению капитальных вложений в период 2020 года планировалось 294 инвести-

ционных проекта на сумму 2 339,6 млн. руб. (без НДС), фактическое освоение 

прошло по 135 проектам на сумму 2 073,6 млн. руб. (без НДС), из которых по 

69 проектам величина фактического объема освоения составила меньше пла-

нового значения, по 47 – больше, без отклонений от плана освоения – 19 про-

ектов. По 351 инвестиционному проекту освоение капитальных вложений про-

ведено внепланово, в том числе, 181 проект, включенный в отчет о реализации 

инвестиционной программы, не включенные в решение об утверждении инве-

стиционной программы на отчетный год, из них по филиалам: 

№№ 

Филиалы ПАО 

"МРСК Северо-За-

пада" 

Всего ин-

вестици-

онных 

проектов 

План 2020 Факт 2020 

шт. 
млн. руб. 

без НДС 
шт. 

млн. руб. 

без НДС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Архангельская область 113 72 383,13 92 453,68 
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2 Вологодская область 145 99 994,12 82 919,90 

3 Республика Карелия 161 113 597,19 100 504,82 

4 Мурманская область 105 59 314,57 47 288,86 

5 Республика Коми 99 62 1 307,88 64 979,64 

6 Новгородская область 124 65 357,65 67 378,35 

7 Псковская область 207 161 720,70 181 698,68 

8 Всего 954 631 4 675,24 633 4 223,94 

 

 

Рис. 17 – Динамика освоения капитальных вложений, млн. руб. (без НДС) 

На основе указанных ПАО «МРСК Северо-Запада» причин отклонений 

объемов освоения капитальных вложений по проектам, по которым складыва-

ется отрицательная динамика, Экспертной организацией выполнена оценка 

распределения проектов по указанным причинам отклонений. Такие причины 

были сгруппированы следующим образом: 

1. Неисполнение обязательств или неудовлетворительная организа-

ция работ подрядчиком (95 проектов). 

2. Экономия, сложившаяся при проведении торгово-закупочных 

процедур или при проведении работ хозяйственным способом – (60 проектов); 

3. Отставания обусловлены неблагоприятными погодными услови-

ями – (17 проектов). 

4. Перенос сроков реализации на более поздний период – (17 проек-

тов). 

Проведенный Экспертной организацией анализ причин отклонений по-

казывает, что наибольший объем сверхпланового освоения был вызван 
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исполнением договоров по выносу сетей, доля приходящихся на такие дого-

вора составила 25%. Следующей весомой причиной отклонения является ис-

полнение договоров по технологическому присоединению (22%). 

В целом, за отчетный период 2020 года освоение капитальных вложений 

проведено с отклонением от графика на 10% и вызвано оно неисполнением 

обязательств подрядными организациями. Доля таких проектов составляет 

40% от общего количества проектов, по которым зафиксировано сверхплано-

вое освоение капитальных вложений по инвестиционной программе. 

По результатам проведения проверки наличия и обоснованности откло-

нений фактических показателей реализации инвестиционной программы от их 

плановых значений экспертная организация отмечает необходимость совер-

шенствования системы планирования графиков выполнения работ и финансо-

вых потребностей на реализацию инвестиционных проектов. 

Экспертная организация отмечает, что, невыполнение плановых показа-

телей по финансированию и освоению капитальных вложений в целом по ин-

вестиционной программе, в целях совершенствования системы планирования 

следует обратить внимание на отклонения по отдельным титулам. Так при рас-

смотрении отклонений фактических показателей реализации инвестиционной 

программы от их плановых значений по отдельным инвестиционным проек-

там, для которых объемы финансирования не предусмотрены утвержденной 

инвестиционной программой, формируются отклонения в сторону превыше-

ния, при этом для других инвестиционных проектов, параметры реализации 

которых утверждены, фиксируется недофинансирование или невыполнение 

плана по освоению. 

Экспертная организация констатирует, что по случаям превышения фи-

нансирования инвестиционных проектов, а также освоения капитальных вло-

жений по инвестиционным проектам Экспертной организацией получены 

разъяснения причин отклонений по всем титулам; по случаям наличия не до-

стижения плановых объемов освоения капитальных вложений и (или) недофи-

нансирования инвестиционных проектов выявленные отклонения Экспертная 
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организация считает в целом обоснованными. Экспертной организацией также 

признаны обоснованными все отклонения фактических объемов работ по по-

становке под напряжения и вводу в эксплуатацию объектов электросетевого 

хозяйства, а также выводу из эксплуатации объектов (мощностей) электросе-

тевого хозяйства от плановых показателей утвержденной инвестиционной 

программы, допущенные за 2020 г.  

Экспертная организация также отмечает, что по результатам проведен-

ного анализа предоставленных сетевой организацией причин отклонений фак-

тических значений количественных показателей от их плановых значений мо-

жет сделать вывод о наличии у сетевой организации объективных факторов, 

приведших к отклонению фактических значений от плановых. 

 

9.5 О первичных учетных документах 

В ходе проведения аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» по запросам 

экспертов были предоставлены первичные документы бухгалтерского учета.  

В соответствии с учетной политикой по бухгалтерскому учету 

ПАО «МРСК Северо-Запада» применяет следующие формы первичных учет-

ных документов: 

 

По учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ 

КС-2 Акт о приемке   выполненных работ Постановление Госкомстата 

РФ от 11.11.1999 № 100 КС-3 Справка о стоимости выполненных работ и затрат  

КС-6 Общий журнал работ Постановление Госкомстата 

РФ от 30.10.1997 № 71а 

КС-6а Журнал учета выполненных работ 

Постановление Госкомстата 

РФ от 11.11.1999 № 100 

КС-8 Акт о сдаче в эксплуатацию временного (нетитуль-
ного) сооружения   

КС-9 Акт о разборке временных (нетитульных) сооружений 

КС-10 Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, 

строений, сооружений и насаждений 

КС-11 Акт приемки законченного строительством объекта  
Постановление Госкомстата 

РФ от 30.10.1997 № 71а 
КС-14 Акт приемки законченного строительством объекта 

приемочной комиссией  

КС-17 Акт о приостановлении строительства  Постановление Госкомстата 
РФ от 11.11.1999 № 100 
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По учету основных средств и нематериальных активов 

Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зда-

ний, сооружений) 

Постановление Госкомстата РФ 

от 21.01.2003 № 7 

Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 

Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств 

(кроме зданий, сооружений) 

Накладная на внутреннее перемещение объектов основных 

средств 

Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструирован-

ных, модернизированных объектов основных средств 

Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранс-

портных средств) 

Акт о списании автотранспортных средств 

Акт о списании групп объектов основных средств (кроме ав-

тотранспортных средств) 

Инвентарная карточка учета объекта основных средств   

Инвентарная карточка группового учета объектов основных 
средств  

Инвентарная книга учета объектов основных средств 

Акт о приеме (поступлении) оборудования 

Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж 

Акт о выявленных дефектах оборудования 

Карточка учета нематериальных активов Постановление Госкомстата РФ 

от 30.10.1997 № 71а 

 

Расчетные документы 

Платежное поручение Положение о правилах осу-

ществления перевода денежных 

средств (утв. Банком России 
19.06.2012 № 383-П) 

Инкассовое поручение 

Платежное требование 

Платежный ордер 

Объявление на взнос наличными  Положение о порядке ведения 

кассовых операций и правилах 
хранения, перевозки и инкасса-

ции банкнот и монеты Банка Рос-

сии в кредитных организациях на 
территории Российской Федера-

ции (утв. ЦБ РФ 24.04.2008 № 

318-П)  

 

Акты приемки выполненных работ применяются для оформления хозяй-

ственных операций при новом строительстве, капитальном ремонте, рекон-

струкции и модернизации объектов электросетевого хозяйства. По ним ве-

дутся бухгалтерский учет выручки, расходов на строительно-монтажные ра-

боты и их списание, определение стоимости основных средств и т.д.  

Приемка-сдача выполненных работ оформляется следующими первич-

ными документами: 

a) Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2;  



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г.Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

86 

 

b) Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3; 

c) Акт приемки законченного строительством объекта приемочной ко-

миссией по форме № КС-14.  

 

Форма № КС-2 

Форма № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» применяется для 

приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ производ-

ственного назначения, когда подрядчик выполнил СМР и заказчик не имеет к 

ним претензий. 

Акт составляется на основании данных Журнала учета выполненных ра-

бот (форма № КС-6а) и подписывается уполномоченными представителями 

сторон (производителя работ и заказчика (генподрядчика)). 

Порядок, сроки приемки объектов и подписания актов выполненных ра-

бот устанавливаются в договоре по соглашению сторон. 

На основании актов по форме № КС-2 операции по реализации строи-

тельных работ в бухгалтерском и налоговом учете отражаются именно той да-

той, которая указана в акте. 

В акте по форме № КС-2 отражаются перечень и объемы работ, выпол-

ненных подрядчиком за отчетный период как собственными силами, так и си-

лами субподрядчиков. Отчетный период определяется в договоре.  

Форма КС-2 является расшифровкой объемов выполненных подрядчи-

ком работ в целях определения стоимости работ, выполненных в данном от-

четном периоде.  

 

Форма № КС-3  

На основании формы № КС-2 заполняется Справка о стоимости выпол-

ненных работ и затрат по форме № КС-3. Она составляется на выполненные в 

отчетном периоде СМР, работы по капитальному ремонту зданий и сооруже-

ний, другие подрядные работы и исполнителем заказчику. 
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Форма КС-14 

Форма КС-14 – стандартный унифицированный акт, который фиксирует 

то, что какой-либо объект строительства полностью завершен и готов к экс-

плуатации. При заполнении документа указываются заказчик и исполнитель, 

а также указывается приемочная комиссия, в которую входят представители 

надзорных органов. 

При оформлении бланка КС-14 учитывается соответствие вводимого в 

действие объекта застройки не только проекту, но и строительным нормам. На 

основе именно этого документа контролирующие государственные структуры 

решают можно ли давать разрешение на ввод данного строительного объекта 

в действие. 

 

Первичные документы бухгалтерского учета оформлены надлежащим 

образом, имеют все необходимые реквизиты Сведения, отраженные в предо-

ставленных первичных документах, соответствуют данным отчетных форм. 

 

9.6 О договорных отношениях 

Сфера договорных отношений ПАО «МРСК Северо-Запада» в данном 

заключении об исполнении ИПР за 2020 год не рассматривалась.  

 

9.7. О порядке ценообразования 

Согласно методическим рекомендациям по проведению технологиче-

ского и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестицион-

ных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электро-

энергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министер-

ством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их ре-

ализации, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г.Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

88 

 

2016 г. N 2002-р ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной про-

граммы включает в себя анализ порядка ценообразования. 

Под ценообразованием в строительстве понимается механизм образова-

ния стоимости цен на строительную продукцию. Вопросы ценообразования 

при строительстве объектов капитального строительства регулируются Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, а именно на основании феде-

рального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации и статьи 11 и 14 федерального закона «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» от 03.07.2016 г. №369-ФЗ. Цены в строительстве формируются на 

основании правил, рекомендуемых системой ценообразования и сметного 

нормирования. Основанием для ценообразования в процессе строительства по 

заключенному контракту являются порядок и условия расчетов в пределах до-

говорной цены, предусматриваемые в контракте, проектная и сметная доку-

ментация, сметно-нормативная база, система индексов к базисной сметной 

стоимости, а также методики применения сметных норм и сметных цен и ме-

тодика определения стоимости строительной продукции на территории Рос-

сийской Федерации (МДС 81-35.2004), введенная в действие Постановлением 

Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1. 

В рамках исполнения инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-

Запада» заключены договора подряда на выполнение проектно-изыскатель-

ских и/или строительно-монтажных работ. Цена договора определяется на ос-

новании сметного расчета стоимости строительства. Помимо работ, выпол-

ненных подрядным способом, для исполнения инвестиционной программы 

применен также хозяйственный способ выполнения работ. В отчете о выпол-

нении инвестиционной программы за 2020 год отражены промежуточные либо 

окончательные итоги освоения капитальных вложений по каждому инвести-

ционному проекту. 

Для анализа порядка ценообразования в отчете об исполнении инвести-

ционной программы рассмотрены акты о приемке выполненных работ, 
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которые служат подтверждением объема и стоимости выполненных строи-

тельно-монтажных работ, а также по проектно-изыскательским работам рас-

смотрены акты сдачи-приемки соответствующих работ. Также рассматрива-

лись акты приемки законченного строительством объекта приемочной комис-

сией в случае сдачи объекта строительства. Составление акта приемки закон-

ченного строительством объекта приемочной комиссией осуществляется на 

основании результатов проведенных обследований, проверок, контрольных 

измерений и испытаний, а также документов организации исполнителя работ, 

которые подтверждают факт соответствия принимаемого объекта строитель-

ства проектной документации, предусмотренной договором подряда. 

Акты о приемке выполненных работ составлены на основании сметных 

расчетов в составе проектно-сметной документации. Основой ценообразова-

ния является примененная сметно-нормативная база. Сметная документация 

рассматриваемых инвестиционных проектов по строительству, реконструк-

ции, техническому перевооружению сформирована на основе нормативной 

базы ценообразования 2001 года базисно-индексным методом в соответствие 

с объемами работ, предусмотренными проектом.   Основными нормативными 

документами при составлении смет являлись территориальные или федераль-

ные единичные расценки на строительные работы, единичные расценки на 

монтажные работы, единичные расценки на пусконаладочные работы, а также 

данные по стоимости (счета-фактуры, товарные накладные) оборудования и 

материалов, не учтенных сборниками сметных цен.  Выбор сметно-норматив-

ной базы основан на условиях заключенных договоров подряда. 

Для инвестиционных проектов по приобретению оборудования, 

спецтехники, устройств и механизмов рассмотрена первичная документация 

по оформлению перехода права собственности на материальные ценности от 

продавца покупателю и иная первичная документация для подтверждения рас-

ходов, участвующих в образовании цены объекта. 

На примерах рассмотрим порядок ценообразования, применяемый при 

формировании объема освоения капитальных вложений по инвестиционным 
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проектам, отраженным в отчете исполнения инвестиционной программы за 

2020 год. По результатам анализа материалов, обосновывающих объемы осво-

ения капитальных вложений в рамках рассматриваемого отчета, инвестицион-

ные проекты можно дифференцировать на следующие основные группы. 

1. Инвестиционные проекты по приобретению оборудования, спецтех-

ники, устройств и механизмов, например, инвестиционные проекты с иденти-

фикатором J_000-26-1-07.30-0104, J_000-26-1-07.20-0003, L_008-26-5-04.30-

0009. 

В рамках таких инвестиционных проектов была произведена закупка 

оборудования, устройств, механизмов, машин и спецтехники. Процесс обра-

зования цены в данном случае определяется по итогам закупочной процедуры. 

Согласно протокола центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Северо-

Запада» были выбраны поставщики, с которыми и были заключены договора 

поставки продукции. В качестве первичной документации представлены 

счета-фактуры, акты приема-передачи, акты о приеме-передачи здания (соору-

жения), в которых указаны реквизиты принимающей и передающей сторон, а 

также общая стоимость смонтированного оборудования.  

2. Инвестиционные проекты, по которым в рассматриваемом периоде про-

ведены проектно-изыскательские работы и/или строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы подрядным способом, например, инвестиционные 

проекты с идентификаторами F_000-73-1-01.32-0021, K_000-54-1-01.12-0678, 

I_004-32-1-01.12-0090, L_000-41-1-01.11-0659. 

Расчет сметной стоимости проектных и изыскательских работ произве-

ден с использованием базисно-индексного метода на основе справочников ба-

зовых цен с использованием индексов изменения стоимости проектных и 

изыскательских работ и оформлен по форме 2П, предусмотренной методикой 

определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации (МДС 81-35.2004). 

По строительно-монтажным и пусконаладочным работам расчет смет-

ной стоимости работ выполнен с использованием базисно-индексного метода 
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на основании территориальных единичных расценок соответствующего реги-

она либо на основании федеральных единичных расценок.  Для перевода сто-

имости в текущий уровень цен в части объектов использован индекс измене-

ния сметной стоимости по статьям затрат, выпускаемый региональным цен-

тром ценообразования в строительстве соответствующего региона, а именно 

индексы к следующим статьям прямых затрат: основная заработная плата, за-

траты труда машинистов, эксплуатация машин и механизмов. По части объек-

тов для перевода стоимости в текущий уровень цен использован индекс изме-

нения сметной стоимости по видам строительства, выпускаемый Минстроем 

России, а именно индекс к ТЕР-2001 либо ФЕР-2001 для соответствующего 

региона по выполненным в отчетном периоде видам строительства. При необ-

ходимости для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам из-

менения сметной стоимости применен коэффициент, установленный для мест-

ностей, приравненных к районам Крайнего Севера. Выбор метода индексации 

предусматривается условиями договора. 

При необходимости для учета влияния условий производства строитель-

ных и монтажных работ, а также пусконаладочных работ в сметных расчетах 

предусмотрены соответствующие повышающие коэффициенты к нормам за-

трат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуата-

цию машин и механизмов. При этом данные повышающие коэффициенты 

обоснованы проектно-сметной документацией. 

Стоимость оборудования и материалов, не учтенных сборниками смет-

ных цен, определена по счетам-фактурам (товарным накладным), коммерче-

ским предложениям. 

Кроме прямых затрат, определяемых с использованием той или иной 

сметно-нормативной базы, в состав сметной стоимости по выполнению инве-

стиционных проектов входят также накладные расходы, сметная прибыль и 

лимитированные затраты согласно норм действующего законодательства в об-

ласти ценообразования. Накладные расходы и сметная прибыль согласно ме-

тодики определения стоимости строительной продукции на территории 
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Российской Федерации (МДС 81-35.2004) определены от фонда оплаты труда 

на основе нормативов по видам строительных, монтажных и пусконаладочных 

работ на основе действующих методических указаний по определению вели-

чины накладных расходов и сметной прибыли. 

Помимо прямых затрат и накладных расходов и сметной прибыли для 

формирования полной стоимости в части инвестиционных проектов учитыва-

ются лимитированные затраты по нормативам также согласно действующих 

норм ценообразования. Лимитированные затраты соответствуют сметной до-

кументации к проекту. Нормативы затрат на временные здания и сооружения 

определены согласно ГСН 81-05-01-2001 (Сборник сметных норм затрат на 

строительство временных зданий и сооружений), нормативы затрат на произ-

водство работ в зимнее время определены согласно ГСН 81-05-02-2007 (Сбор-

ник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время). Для обоснования стоимости прочих затрат 

рассмотрены договора аренды земельных участков и расчеты арендной платы, 

акты сдачи-приемки услуг по осуществлению строительного контроля и про-

чая первичная документация. Данные затраты предусмотрены сводным смет-

ным расчетом в составе проектно-сметной документации. 

Для формирования полной стоимости согласно условий договора по ча-

сти объектов применяется коэффициент снижения подрядчика (коэффициент 

договорной цены). 

Кроме того, в части рассматриваемых инвестиционных проектов по вы-

полнению проектно-изыскательских  и/или строительно-монтажных и пуско-

наладочных работ помимо затрат предусмотренных актами о приемке выпол-

ненных работ в полной стоимости инвестиционного проекта учтены затраты 

на проведение строительного контроля, содержание службы заказчика, про-

центы по кредитам и займам и прочие затраты, предусмотренные учетной по-

литикой организации и участвующие в формировании первоначальной стои-

мости объекта основных средств, что подтверждено бухгалтерскими 
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документами, в том числе оборотно-сальдовой ведомостью по счету 08 «Вло-

жения во внеоборотные активы». 

За итогами всех затрат предусмотрен налог на добавленную стоимость 

согласно Налогового кодекса РФ. 

По части объектов работы завершены полностью в 2020 году, что под-

тверждено актом приемки законченного строительством объекта приемочной 

комиссией. Таким образом, подтверждено соответствие выполненных работ 

проектной документации. 

3. Инвестиционные проекты, по которым в рассматриваемом периоде про-

ведены строительно-монтажные и пусконаладочные работы хозяйственным 

способом, например, инвестиционные проекты с идентификаторами J_000-33-

1-01.32-3125, L_009-73-2-03.31-0649. 

Выполнение данных инвестиционных проектов осуществляется с помо-

щью хозяйственного способа выполнения работ, т.е. своими силами. 

Расчет сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных 

работ выполнен на основании единичных расценок. В связи с использованием 

хозяйственного способа выполнения работ в составе стоимости учтены только 

трудозатраты, затраты машин и механизмов и фактически использованные ма-

териалы и оборудование. При этом ценообразование по данным работам осно-

вано на фактически понесенных затратах согласно данным бухгалтерского 

учета. Физические объемы работ и соответствующие им трудозатраты, эксплу-

атация машин и механизмов, материалы и оборудование определены на осно-

вании сметных расчетов к проектной документации. 

За итогами всех затрат предусмотрен налог на добавленную стоимость 

согласно Налогового кодекса РФ. Кроме того, в части рассматриваемых инве-

стиционных проектов помимо затрат, предусмотренных актами о приемке вы-

полненных работ, в полной стоимости инвестиционного проекта учтены за-

траты на содержание службы заказчика и прочие затраты, предусмотренные 

учетной политикой организации и участвующие в формировании первона-

чальной стоимости объекта основных средств, что подтверждено 
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бухгалтерскими документами, в том числе оборотно-сальдовой ведомостью 

по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Таким образом, порядок ценообразования, используемый для формиро-

вания фактической стоимости строительства, реконструкции объектов инве-

стиционной деятельности в рамках рассматриваемого отчета по исполнению 

инвестиционной программы соответствует действующим нормам ценообразо-

вания в строительстве.  

 

9.8 О факторах, требующих учета при подготовке изменений, вносимых в 

ИПР, в том числе влияющих на показатели деятельности 

В основе ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада» лежат мероприятия обу-

словленные СиПР регионов присутствия ПАО «МРСК Северо-Запада». Одним 

из значимых факторов является блок проектов в сфере технологического при-

соединения потребителей – физических лиц. Так же, основополагающий пока-

затель деятельности ТСО — надежность энергоснабжения, есть суть проектов 

в сфере реконструкции, модернизации и технического перевооружения объек-

тов электросетевого хозяйства общества. 

 

9.9 О расчетах количественных показателей 

ООО «МЭКОМ» выполнило проверку формирования количественных 

показателей ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада». Количественные показатели в 

формах (приложениях) соответствуют количественным показателям в обосно-

вывающих материалах к отчету о выполнении ИПР за 2020 год. 

9.11 О допущениях, оценках и выводах ПАО «МРСК Северо-Запада» 

Предоставленные ПАО «МРСК Северо-Запада» материалы для исследо-

вания не содержат сведений о допущениях, оценках и выводах в формате от-

несения к отчету о выполнении ИПР за 2020 год. 
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9.12 О расчетах обосновывающих результаты проверок, оценок, предло-

жений Экспертной организации 

Расчеты, обосновывающие результаты проверок отчета о выполнении 

ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год, свидетельствуют о соответ-

ствии количественных показателей отчета данным бухгалтерского учета. 

10. Иные Сведения 

Иных сведений нет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Сведения об экспертной организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Реестр материалов для исследования 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНО-

ВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ ПАО «МРСК СЕВЕРО - ЗАПАДА» 

ЗА 2020 ГОД 

 

ПО ДОГОВОРУ № 682/834/18 от 18.12.2018 

 



Таблица № 1 – Материалы для исследования в виде ссылок для скачивания и 

прикрепленных файлов 

№ Описание материала Примечание 

1 
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо - Запада» за 
2020 год 

 

 

 

 

2.1 Папка Архэнерго  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111 проектов 



№ Описание материала Примечание 
2.2 Папка - Вологдаэнерго  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

143 проекта 



№ Описание материала Примечание 
 
2.3 Папка  - Карелэнерго  

 

 
 
 
 
 
 

159 проекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ Описание материала Примечание 
2.4 Папка - Колэнерго  

 

 

103 проекта 
 

2.5 Папка  - Комиэнерго  

 

 
 

129 проектов 



№ Описание материала Примечание 
2.6 Папка - Новгородэнерго  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

122 проекта 
 
 



№ Описание материала Примечание 
2.7 Папка Псковэнерго  

 

 

205 проектов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – Материалы, обосновывающие результаты прове-

рок, оценок, предложений Экспертной организации 
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ПРОГРАММЫ ПАО «МРСК СЕВЕРО - ЗАПАДА» 

ЗА 2020 ГОД 

 

ПО ДОГОВОРУ № 682/834/18 от 18.12.2018 

 



 
1 

 
 

Примеры несовпадения данных отчета и паспортов 

 

 



 
2 

 
 

 

1. Проверка паспортов ИП 
№ 
п/п 

ИП 
Различия данных в паспорте ИП (П6.2) и в отчетах о 

реализации ИПР 

1. L_000-73-1-02.32-0015 Данные совпадают 
2. L_000-73-1-02.33-0012 Данные совпадают 
3. K_000-11-1-06.40-0001 Данные совпадают 
4. L_000-64-1-03.31-4157 Данные совпадают 
5. L_000-24-1-01.41-3863 Данные совпадают 
6. K_009-41-2-01.32-0002 Данные совпадают 
7. F_000-77-1-07.10-0016 Данные совпадают 
8. J_000-76-1-07.10-0048 Данные совпадают 
9. I_004-32-1-01.12-0090 Данные совпадают 
10. K_003-34-1-05.20-0001 Данные совпадают 
11. F_000-12-1-04.40-0011 Данные совпадают 
12. K_000-13-1-01.32-1298 Данные совпадают 
13. I_004-25-1-01.12-3638 Данные совпадают 
14. L_000-25-1-01.41-5998 Данные совпадают 
15. J_000-26-1-04.30-0012 Данные совпадают 
16. L_000-21-5-01.32-0104 Данные совпадают 
17. L_000-22-5-03.31-0001 Данные совпадают 
18. L_009-54-1-02.32-0005 Данные совпадают 
19. L_009-54-2-03.31-0930 Данные совпадают 
20. K_009-55-2-02.41-0030 Данные совпадают 
21. I_006-52-1-04.60-0014 Данные совпадают 
22. I_006-55-1-04.60-0009 Данные совпадают 

*П1 – Приложение 1 отчета, п1 – пункт 1 раздела 6.2 Паспорта ИП  



 
3 

 
 

 

2. Проекты с реализацией, по которым были запрошены обосновывающие материалы для 
проверки отчета о выполнении ИПР ПАО «МРСК СЗ»  

Идентификатор 
проекта 

Обосновывающие документы и данные 
содержащиеся в них. 

Различия отчета и 
документов 

J_000-32-1-01.32-2311 
Счет 08, указана сумма – 29 733 186,36 руб 

КС-14 – 13,304 км линий 

 
Данные совпадают 

K_003-26-1-05.20-0021 
Счет 08, указана сумма – 13 971 973,34 руб 

КС-14 – 842 счетчика 
 

Данные совпадают  

K_000-11-1-01.32-2595 
Счет 08, указана сумма – 3 191 677,27 руб 

КС-14 –0,231км линий 

 
Данные совпадают 
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