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1 Время и место проведения технологического и ценового аудита отчетов 

ИПР 

Начало проведения экспертизы: 29 марта 2022 года. 

Окончание проведения экспертизы: 06 мая 2022 года. 

Место проведения экспертизы: город Москва. 

2 Основание для проведения технологического и ценового аудита отче-

тов ИПР 

Договор возмездного оказания услуг № 682/834/18 от 18.12.2018 на 

проведение технологического и ценового аудита проекта изменений, вноси-

мых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» и отчетов о 

ходе реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» в 

2021 году (квартальных и годового). 

 

3 Сведения об экспертной организации 

1) Наименование экспертной: Общество с ограниченной ответственно-

стью «Межрегиональная экспертная компания» (ООО «МЭКОМ»). 

2) Юридический адрес: 115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, 

пом.XII, ком.6 

3) Фактический адрес: 115093, Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5. 

4) Руководитель экспертной организации: Управляющий ООО «МЭКОМ» 

Фейгель Дмитрий Валерьевич, тел. (495) 221-78-80. 

5) Эксперт ООО «МЭКОМ»: кандидат технических наук Мальнев Алек-

сей Николаевич, тел. (495) 221-78-80. 

6) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Селяев Андрей Николаевич, тел. (495) 

221-78-80. 

7) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Рыбка Павел Николаевич, тел. (495) 221-

78-80. 
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8) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Журин Александр Николаевич, тел. (495) 

221-78-80. 

 

1. Наименование экспертной организации (второй участник по договору 

простого товарищества №21 от 26.04.2019 г.): Акционерное общество 

«Группа Компаний ЩИТ» (АО «Группа Компаний ЩИТ»). 

2. Юридический адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14. корп.2, 

комн.110. 

3. Фактический адрес: 111024, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 17, стр.2 

4. Руководитель экспертной организации: Генеральный директор АО 

«Группа Компаний ЩИТ» Фетисов Дмитрий Юрьевич, тел./факс 

(495)989-44-34. 

5. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»): Стребков Андрей Сергеевич, 

тел./факс (495)989-44-34. 

6. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Бурцева Светлана Алексан-

дровна, тел./факс (495)989-44-34. 

7. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Сазанова Кристина Никола-

евна, тел./факс (495)989-44-34. 

8. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Михайлов Андрей Борисо-

вич, тел./факс (495)989-44-34. 

 

4 Нормативно-техническая документация 

1) Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 г. N 2002-р «О методи-

ческих рекомендациях по проведению технологического и ценового 

аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных про-

грамм) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электро-

энергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Ми-

нистерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти 

субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных 
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программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» 

(далее – Методические рекомендации). 

2) Правила осуществления контроля за реализацией инвестиционных про-

грамм субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (далее - Правила) с учетом из-

меняющих документов. 

3) Методические указания по подготовке внутренних нормативных доку-

ментов в части разделов, связанных с разработкой и реализацией инве-

стиционной программы, подготовленные Росимуществом в рамках вы-

полнения поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2014 

№ Пр-3013 Правительством Российской Федерации, одобренных пору-

чением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № ИШ-

П13-4148. 

4) Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Прави-

тельства РФ от 24.01.2004 № 24 (далее - Стандарты раскрытия инфор-

мации). 

5) Приказ Минэнерго России от 14.03.2016 № 177 «Об утверждении ме-

тодических указаний по расчету количественных показателей инвести-

ционных программ сетевых организаций». 

6) Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм 

раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации 

их инвестиционной программы и обосновывающих их материалах…» 

(далее – Приказ Минэнерго № 320). 

7) Положение об инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-

Запада», утвержденное Советом директоров ПАО «МРСК Северо-

Запада» 14.04.2016 (Протокол №202/17) (далее - Положение об ИД). 
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8) Долгосрочная программа развития ПАО «МРСК Северо-Запада», акту-

альная на момент формирования и утверждения инвестиционной про-

граммы (далее - долгосрочная программа развития). 

9) Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы 

и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, 

повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов 

ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный Советом директоров 

ПАО «МРСК Северо-Запада» 23.03.2017 (Протокол №234/25). 

 

5 Объекты исследований и материалы, предоставленные экспертам для 

проведения технологического и ценового аудита отчетов ИПР 

В соответствии с договором возмездного оказания услуг № 682/834/18 

от 18.12.2018 на проведение технологического и ценового аудита проекта 

изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-

Запад»,  и отчетов о ходе реализации инвестиционной программы ПАО «Рос-

сети Северо-Запад» в 2021 году (квартальных и годового), ООО «МЭКОМ» 

получило отчет о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Се-

веро-Запад» на официальном сайте федеральной государственной информа-

ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/03799/doc/17949/v/1. По результа-

там анализа предоставленных материалов на достаточность и полноту ин-

формации для подготовки настоящего заключения, в адрес ПАО «Россети 

Северо-Запад» 16.03.2022 от Экспертов ООО «МЭКОМ» сформирован за-

прос о предоставлении дополнительных материалов и организован сбор 

обосновывающих документов в рабочем режиме. 

Дополнительные материалы по результатам направления запросов и 

сбора документов в ПАО «Россети Северо-Запад», включая сведения, посту-

пившие в распоряжение экспертов ранее, приведены в Приложении №1. 
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Изучив предоставленные ПАО «Россети Северо-Запад» материалы по 

запросу ООО «МЭКОМ» от 16.03.2022, на их соответствие запросу, эксперты 

ООО «МЭКОМ», делают вывод об их достаточности для подготовки за-

ключения по результатам проведения технологического и ценового аудита 

отчета о ходе реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-

Запад» за 2021 год. 

6 Сокращения 

№ Сокращение Полное наименование 

1 2 3 

1 ИПР Инвестиционная программа  

2 ИД Инвестиционная деятельность 

3 Методические 

рекомендации 

Методические рекомендации по проведению технологическо-

го и ценового аудита инвестиционных программ (проектов 

инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных 

к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные про-

граммы которых утверждаются Министерством энергетики 

РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, 

уполномоченными на утверждение инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, 

утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 23 сен-

тября 2016 г. N 2002-р 

4 Общество ПАО «Россети Северо-Запад» 

5 ОРД Организационно-распорядительные документы  

ПАО «Россети Северо-Запад» 

6 Правила утвер-

ждения ИПР 

Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, утвержденные Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 

7 Проект ИПР Проект изменений, вносимых в инвестиционную программу 

до утверждения в Минэнерго России 

8 ТЦА отчетов Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инве-

стиционной программы, проводимый в соответствии с дей-

ствующим законодательством и Методическими рекоменда-

циями 

9 УОИВ Уполномоченный орган исполнительной власти 

10 Сценарные 

условия 

Сценарные условия в виде перечня требований, условий, кри-

териев, их количественных характеристик используемых для 

принятия решений, необходимых при формировании инвести-

ционных программ Общества, в том числе алгоритм и крите-

рии отбора проектов. 

11 ИП Инвестиционный проект в составе Проекта изменений, вноси-

мых в инвестиционную программу до утверждения в 

Минэнерго России 
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7. Результаты проверки соответствия информации об отчетах о реализа-

ции инвестиционной программы и обосновывающих их материалах 

правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвер-

жденным Министерством энергетики Российской Федерации 

Проверка выполнена в соответствии с п. 25 б) распоряжения Прави-

тельства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утвер-

ждении методических рекомендаций по проведению технологического и це-

нового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных про-

грамм) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнерге-

тики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством 

энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инве-

стиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реали-

зации» и на основании: 

− постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 

2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъекта-

ми оптового и розничных рынков электрической энергии»; 

− приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380 «Об утверждении 

форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной про-

грамме (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, 

вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, 

указанной в абзацах втором – четвертом, шестом, восьмом и десятом под-

пункта «н» пункта 19 стандартов раскрытия информации субъектами оптово-

го и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, пра-

вил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой 

организацией электронных документов, содержащих информацию об инве-

стиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) про-
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екте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновываю-

щих ее материалах»1; 

− приказа Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утвер-

ждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реа-

лизации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, 

правил заполнения указанных форм и требования к форматам раскрытия се-

тевой организацией электронных документов, содержащих информацию об 

отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их 

материалах» (далее – Правила заполнения отчетных форм). 

В составе материалов для технологического и ценового аудита (далее – 

ТЦА) отчетной информации об исполнении инвестиционной программы, 

представлено 11 форм: 

− форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных 

вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инве-

стиционной программы; 

− форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложе-

ний по инвестиционным проектам инвестиционной программы; 

− форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по ин-

вестиционным проектам инвестиционной программы; 

− форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под 

напряжение; 

− форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестицион-

ной деятельности (мощностей) в эксплуатацию; 

− форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестицион-

ной деятельности (мощностей) из эксплуатации; 

                                                             
1 С учетом действующей редакции постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 

2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рын-

ков электрической энергии» применяется в отношении подпункта «м» пункта 19 Стандартов раскрытия ин-
формации. 
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− форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показате-

лей по инвестиционным проектам инвестиционной программы; 

− форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся рас-

ширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения ре-

зерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания 

напряжением 35 кВ и выше; 

− форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электро-

энергетики; 

− форма 10. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для 

реализации утвержденной инвестиционной программы; 

− отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок. 

Представленные формы раскрытия отчетной информации об исполне-

нии инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» заполнены за 

2021 год с учетом Правил заполнения отчетных форм. 

В качестве примера проверки заполнения возьмем Форму 1. Отчет об 

исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестицион-

ным проектам инвестиционной программы. 

7.1 Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капиталь-

ных вложений по источникам финансирования инвестиционных проек-

тов инвестиционной программы 

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами запол-

нения отчетных форм. 

б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столб-

цы «Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных про-

ектов)» и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соот-

ветствии с правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией ин-

формации об инвестиционной программе, при этом наименования групп ин-
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вестиционных проектов должны соответствовать решению об утверждении 

инвестиционной программы сетевой организации.  

В представленной для ТЦА форме 1 информация за 2020 г. наименова-

ния групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами 

заполнения отчетных форм. 

в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 

указанных правил. 

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименова-

ния инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм.  

г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соот-

ветствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов 

инвестиционных проектов. 

Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия 

информации 

д) Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных 

ценах соответствующих лет 

В соответствии с пунктом 9 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 4 указывается оценка полной стоимости инвестиционного проекта в 

прогнозных ценах соответствующих лет в млн рублей с учетом НДС в соот-

ветствии со значением данного показателя, определенным в решении об 

утверждении инвестиционной программы. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 4 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения 

отчетных форм. 
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е) Оценка полной стоимости инвест. проекта в соответствии с укруп-

ненными нормативами цены типовых технологич. решений кап. 

строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах со-

ответств. лет, млн рублей (с НДС) 

 В соответствии с пунктом 9 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 5 указывается оценка полной стоимости инвест. проекта в соответ-

ствии с укрупненными нормативами цены в прогнозных ценах соответству-

ющих лет в млн рублей с учетом НДС в соответствии со значением данного 

показателя, определенным в решении об утверждении инвестиционной про-

граммы. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 5 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения 

отчетных форм. 

ж) Фактический объем финансирования капитальных вложений 

В соответствии с пунктом 11 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 6 формы указывается фактический объем финансирования капиталь-

ных вложений по инвестиционному проекту по состоянию на 1 января отчет-

ного года, что соответствует указанному в заголовке столбца 2020 году. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 6 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения 

отчетных форм. 

з) Остаток финансирования капитальных вложений  

В соответствии с пунктом 12 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 7 формы указывается остаток финансирования капитальных вложе-

ний по инвестиционному проекту, рассчитанный как разница между оценоч-

ной полной стоимостью проекта, и фактическим объемом финансирования 

капитальных вложений по проекту по состоянию на 1 января отчетного года 

в прогнозных ценах соответствующих лет.  
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В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 7 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения 

отчетных форм. 

и) План финансирования капитальных вложений 

В соответствии с пунктом 149 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 8, формы указывается планируемый общий объем финансирования 

г.,а в столбцах 9, 10, 11, 12 формы указывается планируемый объем финанси-

рования федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований, средств, полученных от оказания услуг, реа-

лизации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам), иных ис-

точников финансирования в соответствии со значениями данных показате-

лей, определенных в решении об утверждении инвестиционной программы.  

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 8, 9, 10, 11, 

12 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами 

заполнения отчетных форм. 

к) Факт финансирования капитальных вложений 

В соответствии с пунктом 150 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 13 формы указывается фактический общий объем финансирования в 

2020 году накопленным итогом по состоянию на последний день отчетного 

квартала.  

В столбцах 14, 15, 16, 17 указывается фактический объем финансиро-

вания федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, средств, полученных от оказания услуг, реали-

зации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам), иных источ-

ников финансирования накопленным итогом по состоянию на последний 

день отчетного квартала.  

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 

13,14,15,16,17 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с 

правилами заполнения показателей. 
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л) Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных це-

нах соответствующих лет 

В соответствии с пунктом 153 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 18 формы указывается остаток финансирования инвестиций по инве-

стиционным проектам в прогнозных ценах соответствующих лет. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 18 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения 

отчетных форм. 

м) Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного перио-

да 

В соответствии с пунктом 154 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 19-28 формы указывается разница отклонения фактических объе-

мов финансирования капитальных вложений от плановых объемов финанси-

рования капитальных вложений по инвестиционному проекту нарастающим 

итогом с начала отчетного года.  

При этом в столбцах 19, 21, 23, 25, 27 указывается разница между фак-

тическим объемом финансирования капитальных вложений и плановым объ-

емом финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту 

нарастающим итогом с начала отчетного года по состоянию на последний 

день соответствующего отчетного года, в млн руб. 

При этом в столбце 20, 22, 24, 26, 28 указывается величина отклонения 

фактического объема финансирования капитальных вложений от планового 

объема нарастающим итогом с начала отчетного года по состоянию на по-

следний календарный день соответствующего периода квартальной отчетно-

сти, в процентах. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам с 19-28 

указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами за-

полнения отчетных форм. 
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н) Причины отклонений 

В соответствии с пунктом 155 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 29 формы указывается причина отклонения фактического объема 

финансирования капитальных вложений от плана. 

Причина указывается, если отклонение от планового параметра состав-

ляет более 10%, а также в случае отрицательного значения в столбце «Оста-

ток финансирования капитальных вложений на конец года в прогнозных це-

нах соответствующих лет». 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 20 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения 

отчетных форм. 

7.2 Общие выводы по результатам проведенной проверки 

В рамках технологического и ценового аудита проведена проверка со-

ответствия информации об отчетах о реализации инвестиционной программы 

и обосновывающих их материалах форматам и Правилам заполнения форм 

раскрытия указанной информации, утвержденными приказом Минэнерго 

России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой 

организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной про-

граммы и об обосновывающих их материалах». 

Согласно утвержденным Минэнерго России, форматам в составе мате-

риалов для ТЦА отчетности о реализации инвестиционной программы за 

2021 г. представлено 12 отчетных форм.  

Представленные формы раскрытия отчетной информации об исполне-

нии инвестиционной программы ПАО «Россети С-З» заполнены без отклоне-

ний от Правил заполнения отчетных форм и в форматах, утвержденных 

Минэнерго России.  
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8 Содержание и результаты исследования с указанием примененных ме-

тодов 

Методология Проверки основывается на потребностях Заказчика, 

определенных в Техническом Задании и соответствующих методических ре-

комендациях, с одной стороны, и профессиональном суждении, базирую-

щемся на применении профессиональных знаний Экспертов, - с другой. За-

дачи, представленные в Техническом Задании, реализуются в рамках подго-

товки результатов в соответствии с Методическими рекомендациями с уче-

том методов, представленных в каждом разделе. 

В соответствии с Методическими рекомендациями, Экспертами долж-

ны быть выбраны для аудита научно проверенные методы в следующих 

направлениях (сферах): отбора, анализа и обработки данных. 

Отбор данных производится на базе структуры отчета о выполнении 

ИПР за 2021 год и обосновывающих материалов. 

Для отбора, анализа и обработки данных Экспертами применяются, в 

том числе, методы и подходы математической статистики, метод сравни-

тельного и семантического анализа, которые отдельно конкретизируются в 

каждом разделе настоящего заключения, поскольку требования, предъявляе-

мые к результатам, оценкам, расчетам и ответам на вопросы в настоящей 

Экспертизе носят как количественный, так и качественный характер. 

 В рамках проведения технологического и ценового аудита отчетов об 

исполнении ИПР ПАО «Россети С-З»», Эксперты приняли допустимым ис-

пользовать методологию выборочной проверки, основанную на формирова-

нии репрезентативной выборки инвестиционных проектов.  

Репрезентативная выборка – это выборка конечного объёма, обладаю-

щая всеми свойствами исходной совокупности, значимыми с точки зрения 

задач исследования. Репрезентативность определяет, насколько возможно 

обобщать результаты исследования с привлечением определённой выборки 

на всю генеральную совокупность, из которой она была собрана 
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Выделяются следующие подходы к формированию репрезентативной 

выборки: 

− районирование и кластеризация – выделение однородных групп 

по определенным критериям; 

− случайный выбор – элементы внутри однородных групп выбира-

ются случайным образом. 

При формировании репрезентативной выборки актуальна задача опре-

деления количества объектов в выборке. Одним из способов решения данной 

задачи является построение доверительного интервала для математического 

ожидания генеральной совокупности. Данный подход позволяет с заданной 

точностью определить границы, в которых выборочное среднее отличается 

от истинного среднего (математического ожидания) генеральной совокупно-

сти. Условие применения метода – нормальное распределение генеральной 

совокупности. 

Если генеральная совокупность имеет нормальное распределение, то 

для нахождения объема репрезентативной выборки следует учесть величину 

ошибки выборочного исследования и доверительный уровень. Кроме того, 

необходима дополнительная информация о величине стандартного отклоне-

ния. Для вычисления объем выборки, необходимо использовать формулу 

нахождения доверительного интервала для математического ожидания: 

𝑥̅ − 𝑍 ·
𝜎

√𝑛
< 𝜇 < 𝑥̅ + 𝑍 ·

𝜎

√𝑛
, где 

𝜇 – истинное математическое ожидание (среднее генеральной совокуп-

ности); 

𝑥̅ – выборочное среднее; 

𝑍 – значение квантиля стандартного нормального распределения; 

𝜎 – стандартное отклонение генеральной совокупности; 

𝑛 – объем выборки. 
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В этой формуле величина, добавляемая и вычитаемая из 𝑥̅ равна поло-

вине длины интервала. Она определяет меру неточности оценки, возникаю-

щей вследствие ошибки выборочного исследования, которая обозначается 

символом е и вычисляется по формуле: 

𝑒 = 𝑍 ·
𝜎

√𝑛
 

Решив предыдущее уравнение относительно n получаем: 

𝑛 = (
𝑍·𝜎

𝑒
)2Таким образом, для определения объема выборки необходи-

мо знать три параметра: 

− требуемый доверительный уровень, который влияет на величину 

Z, являющуюся критическим значением стандартного нормального распре-

деления; 

− приемлемую ошибку выборочного исследования e; 

− стандартное отклонение 𝜎. 

При формировании репрезентативной выборки для проведения ТЦА 

отчета об исполнении ИПР ПАО «Россети Северо-Запад» в качестве ключе-

вого показателя для кластеризации был выбран параметр «Оценка полной 

стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих 

лет, млн рублей». 

Доверительный уровень (вероятность) принят равным 0,95, следова-

тельно, квантиль стандартного нормального распределения (Z) равен 1,96. 

Районирование проводилось для субъектов Российской Федерации, на 

территории которых осуществляет деятельность ПАО «Россети Северо-

Запад»: 

Для выделенных «районов» было произведено разделение соответ-

ствующих совокупностей инвестиционных проектов на классы: 

− технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

свыше 150 кВт; 
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− реконструкция существующих объектов электросетевого хозяй-

ства для усиления электрической сети в целях осуществления технологиче-

ского присоединения; 

− реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов; 

− реконструкция линий электропередачи; 

− модернизация, техническое перевооружение линий электропере-

дачи 

− прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства; 

− прочие инвестиционные проекты; 

− проекты, не вошедшие в перечисленные группы. 

Внутри перечисленных групп (кроме проектов, не вошедших ни в одну 

из групп) была проведена дополнительная кластеризация, то есть выделение 

подгрупп. Необходимость данного действия объясняется тем, что распреде-

ление стоимости проектов в различных регионах не однородно.  

При проведении дополнительной кластеризации учитывалось распре-

деление стоимости проектов в выделенных подгруппах. Распределение неко-

торых подгрупп близко к нормальному, поэтому определение объема репре-

зентативной выборки осуществлялось по алгоритму, представленному выше.  

Оставшиеся подгруппы имеют распределение, близкое к равномерно-

му. В связи с этим при случайном отборе выборочное среднее близко к ис-

тинному значению среднего всей подгруппы. Подбор объема репрезентатив-

ной выборки осуществлялся эмпирически: для каждой подгруппы выделя-

лось по 3-10 объектов таким образом, чтобы выборочное среднее существен-

но не отличалось от истинного среднего подгруппы. 

Кроме того, указанная выборка дополнительно расширялась за счет 

проектов с высокой стоимостью для обеспечения покрытия выборкой проек-

тов, формирующих свыше 80% остаточной стоимости всех проектов, отно-

сящихся к объектам напряжением 110 кВ и выше. По такому же принципу 
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формируется выборка из проектов, не вошедших ни в одну из групп (количе-

ство таких проектов не значительно). 

Проверка, выполненная Аудитором, проводилась на основе анализа ре-

презентативной выборки, отражающей генеральную совокупность инвести-

ционных проектов (полный перечень титулов отчета о реализации инвести-

ционной программы) с доверительным уровнем (вероятностью) – 95%. Вы-

воды, сформированные по результатам проведения ТЦА, с доверительным 

уровнем позволяют в целом охарактеризовать достоверность информации, 

представленной в отчете о реализации ИПР ПАО «Россети С-З» за 2021 г. 

Результаты проведенной проверки показывают, что информация, пред-

ставленная в рамках сформированных отчетов о реализации инвестиционной 

программы за 2021 г., достоверна и подтверждается информацией, содержа-

щейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета ПАО «Россети 

С-З», а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации 

инвестиционной программы в качестве источников такой информации. 

Достоверность отчетов о реализации инвестиционной программы под-

тверждена Аудитором принимая во внимание представленные электросете-

вой организацией реестры подтверждающих документов и первичных учет-

ных документов бухгалтерского учета ПАО «Россети С-З», содержащие ин-

формацию о фактических данных. 

Аудитор исходил из следующего методологического подхода: 

предметом аудита являлась проверка указанных в отчете плановых и факти-

ческих значений, расчет отклонений фактических значений показателей от их 

плановых значений, представленных в составе утвержденной инвестицион-

ной программы, а также анализ наличия соответствующего пояснения о при-

чинах отклонений. 

В рамках проведённого аудита проанализированы данные, представ-

ленные в формах отчета об исполнении инвестиционной программы за 2021 

г. по всем титулам инвестиционной программы, а также данные, представ-
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ленные в раскрытых в составе отчета за 2021 г. паспортах инвестиционных 

проектов в части соблюдения отдельных этапов укрупненного сетевого гра-

фика реализации инвестиционных проектов. 

 Экспертами сформированы критерии отбора ИП по следующим пока-

зателям: 

- Критерий 1 «стоимость ИП более 5 млн. руб.». 

- Критерий 2 «отклонение стоимости на 15% и более». 

- Критерий 3 «наличие хотя бы 1 проекта в группе инвестиционных проек-

тов». 

- Критерий 4 «наличие хотя бы 1 проекта в составе отчета по региону». 

По финансированию, освоению и показателю ввода был исследован 20 

проекта: K_009-42-1-03.13-1043, L_000-41-1-01.21-0247, K_000-42-1-04.30-

0984, K_000-76-1-05.30-0008, F_000-33-1-03.13-0001, J_000-31-1-01.32-2216, 

J_000-33-1-01.32-3125, J_000-33-1-01.32-3133, J_000-33-1-01.32-3130, L_009-

11-2-03.31-2619, L_009-62-2-02.32-0001, I_002-25-1-01.12-3637, K_000-21-1-

01.32-3992, K_000-25-1-01.21-0048, K_003-26-1-05.20-0020, K_003-26-1-

05.20-0023, K_000-26-1-07.30-0107, J_009-51-2-01.12-0028, L_000-51-1-01.21-

0011, L_000-51-2-03.32-0009. 

8.1 Сведения об отчетах выполнения ИПР ПАО «Россети Северо-Запад», 

и обосновывающих материалах 

Отчет о выполнении ИПР ПАО «Россети Северо-Запад» состоит из 

следующих документов. 

Таблица № 1 - Материалы для исследования в виде ссылок для скачивания и 

прикрепленных файлов 
№ Описание материала Примечание 

1 
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Се-

веро-Запад» за 2021 год 
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Подробное содержание папок представлено в приложении 2. 

Таблица № 2 – Состав отчета о выполнении ИПР ПАО «Россети Северо-

Запад» за 2021 год 

№ 
Прил

-е 
Раздел 

1 2 3 

1 1 

Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по ис-

точникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной про-

граммы 

2 2 
Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестици-

онным проектам инвестиционной программы 

3 3 
Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным 

проектам инвестиционной программы 

4 4 Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение  

5 5 
Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности 

(мощностей) в эксплуатацию 

6 6 
Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности 

(мощностей) из эксплуатации 

7 7 
Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестици-

онным проектам инвестиционной программы   

8 8 

Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропуск-

ной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присо-

единения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 

35 кВ и выше 

9 9 Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики 

10 10 
Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации 

утвержденной инвестиционной программы 

 

Таблица № 3 – Состав паспортов ИП, приведенных в отчете о выполнении 

ИПР за 2021 год 
№ Раздел паспорта 

1 2 

1 Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте 

2 Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с кото-

рыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуе-

мых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными догово-

рами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, преду-

смотренных инвестиционным проектом 

3 Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части 

ТП 

4 Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части 

ЛЭП 

5 Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реа-

лизации инвестиционного проекта 

6 Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения 

показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической 

энергии 
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№ Раздел паспорта 

1 2 

7 Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных зако-

нах, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах, 

решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполни-

тельной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инве-

стиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных 

инвестиционным проектом)) 

8 Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта 

9 Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта (сетевой график) 

10 Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта (финансирование, 

освоение, ввод объектов) 

11 Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реа-

лизации инвестиционного проекта 

12 Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о 

реализации проекта 

 

8.2 Результаты проверки соответствия отчетов о выполнении ИПР ПАО 

«Россети Северо-Запад», и обосновывающих материалов, правилам за-

полнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным 

Минэнерго РФ 

В соответствии со стандартами раскрытия информации, сетевая орга-

низация раскрывает информацию об отчетах о реализации инвестиционной 

программы и об обосновывающих их материалах. 

1. Отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с 

распределением по перечням инвестиционных проектов 

Таблица № 4 – Состав отчета о реализации инвестиционной программы, 

сформированный с распределением по перечням инвестиционных проектов в 

соответствии с ПП РФ от 24.01.2004 № 24 
№ Содержание отчета 

1 2 

1 

Введенная (выведенная) мощность и (или) другие характеристики объектов, со-

ответствующих инвестиционным проектам, а также дат ввода (вывода) указан-

ных объектов 

2 
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, а также источников 

финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы 

3 
Объемы ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном выра-

жении по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

4 

Стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологических 

решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов элек-

троэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям капи-
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№ Содержание отчета 

1 2 

тального строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Ми-

нистерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нор-

мативы цены 

5 

Значения количественных показателей инвестиционной программы и достигну-

тых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, сни-

жения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей от-

дельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше 

 

2. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализа-

ции утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждо-

му инвестиционному проекту; 

3. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергети-

ки; 

4. Паспорта инвестиционных проектов, содержащие информацию, 

предусмотренную п. 27 Постановления Правительства РФ от 24.01.2004 № 

24, по состоянию на отчетную дату. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.01.2004 № 

24, под паспортом ИП понимается документ, в котором содержатся следую-

щие сведения. 

Таблица № 5 – Состав паспорта ИП в соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 24.01.2004 № 24 
№ Информация в паспорте ИП 

1 2 

1 

а)  Идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в соответ-

ствии с методическими указаниями по определению субъектами рынков иден-

тификаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством энер-

гетики Российской Федерации; 

2 

б) Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации 

инвестиционного проекта 

 

3 
в) Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической 

эффективности; 

4 

г) Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы) 

5 
д) Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструк-

ции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их 
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№ Информация в паспорте ИП 

1 2 

наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов 

реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения ка-

питальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а 

также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и 

текущий годы для реализуемых проектов; 

6 

е) Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отноше-

нии реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок 

товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного 

проекта 

7 

ж) Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее 

распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хо-

зяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо при-

соединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заклю-

ченными договорами об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью техниче-

ские условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому 

присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным 

проектом 

8 

з) Информация об определенных договорами об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на 

выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом 

9 

и) Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных под-

станций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется 

осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инве-

стиционной программы) 

10 

к) Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов элек-

тросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указания-

ми, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации 

11 

л) Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок обору-

дования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, 

техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным 

проектом 

12 

м) Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потре-

бителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция 

(модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инве-

стиционным проектом; 

13 

н) Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным 

проектом, содержащаяся: 

1) - в схеме и программе развития Единой энергетической системы России; 

2) - в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Россий-

ской Федерации 

14 

о) Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значе-

ний технологических параметров функционирования Единой энергетической си-

стемы России или технологически изолированных территориальных электро-

энергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способно-

сти электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электро-

энергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного 

проекта 
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№ Информация в паспорте ИП 

1 2 

15 

п) Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электро-

энергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых преду-

сматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электро-

энергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. 

 

В рамках договора № 682/834/18 от 18.12.2018, Экспертной организа-

ции ООО «МЭКОМ» получило отчет о реализации инвестиционной про-

граммы ПАО «Россети Северо-Запад на официальном сайте федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу 

https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/03799/doc/17949/v/1: 

1) Отчетных Форм раскрытия информации о реализации ИПР 

ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год в соответствии с Приказом 

Минэнерго России от 25.04.2018 № 320 «Об утверждении форм рас-

крытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации их 

инвестиционной программы и обосновывающих их материалах». 

2) Материалов, обосновывающих отчет о реализации ИПР ПАО «Россети 

Северо-Запад» за 2021 год, указанные в абзацах первом - десятом под-

пункта «н» пункта 19 стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 

2004 г. № 24. 

Информация в отчете о реализации ИПР ПАО «Россети Северо-Запад» 

за 2021 год и обосновывающих его материалах соответствует правилам за-

полнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Мини-

стерством энергетики Российской Федерации, кроме сведений отсутствую-

щих в материалах обосновывающих отчет (в паспортах ИП) в части: 

1) Показателей энергетической эффективности. 
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2) Карт-схем с отображением планируемого местоположения объектов 

электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демон-

таж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а так-

же смежных объектов электроэнергетики, которые существуют, или 

строительство которых запланировано. 
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8.3 Результаты проверки на соответствие информации, содержащейся в 

отчетах сведениям из обосновывающих материалов (первичных доку-

ментов; иных документов, указанных в отчетах) 

В соответствии с требованиями Методических рекомендаций по прове-

дению ТЦА была проведена проверка предоставленного отчета, на соответ-

ствие сведениям в обосновывающих материалах. Для проверки достоверно-

сти отчета был запрошен комплект документов, включающий в себя формы: 

счет 08, КС-2, КС-,3 КС -14, пояснительные записки к сметам, счета-фактуры 

и т. д. На основе указанных документов проводилась проверка достоверности 

отчетов и их соответствия первичным документам. 

По перечню проектов был получен комплект документов и проведена 

проверка достоверности отчета. В ходе проверки были выявлены замечания 

на что со стороны ПАО «Россети Северо-Запад» были получены поясняющие 

комментарии.  

А также была проведена проверка паспортов ИП  

№ 

п/п 
ИП 

Несовпадение данных в паспорте ИП 

(П6.2) и отчетах о реализации ИПР 

1.  K_009-42-1-03.13-1043 Данные совпадают 

2.  L_000-41-1-01.21-0247 Данные совпадают 

3.  K_000-42-1-04.30-0984 Данные совпадают 

4.  K_000-76-1-05.30-0008 Данные совпадают 

5.  F_000-33-1-03.13-0001 Данные совпадают 

6.  J_000-31-1-01.32-2216 Данные совпадают 

7.  J_000-33-1-01.32-3125 Данные совпадают 

8.  J_000-33-1-01.32-3133 Данные совпадают 

9.  J_000-33-1-01.32-3130 Данные совпадают 

10.  L_009-11-2-03.31-2619 Данные совпадают 

11.  L_009-62-2-02.32-0001 Данные совпадают 

12.  I_002-25-1-01.12-3637 Данные совпадают 

13.  K_000-21-1-01.32-3992 Данные совпадают 

14.  K_000-25-1-01.21-0048 Данные совпадают 

15.  K_003-26-1-05.20-0020 Данные совпадают 

16.  K_003-26-1-05.20-0023 Данные совпадают 

17.  K_000-26-1-07.30-0107 Данные совпадают 

18.  J_009-51-2-01.12-0028 Данные совпадают 

19.  L_000-51-1-01.21-0011 Данные совпадают 

20.  L_000-51-2-03.32-0009 Данные совпадают 

По результатам проведенной проверки, данные содержащиеся в фор-

мах раскрытия информации отчета о реализации ИПР ПАО «Россети Северо-
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Запад» за 2021 год, соответствуют сведениям, содержащимся в первичных 

учетных документах бухгалтерского учета ТСО, а также в иных документах, 

которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в каче-

стве источников такой информации. 
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8.4 Проверка выполнения требований законодательства РФ при реали-

зации ИПР 

Анализ материалов, предоставленных для исследования (отчет о ис-

полнении ИПР ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год) и сведений, со-

бранных при дополнительном запросе информации (обосновывающие мате-

риалы Приложение №2), позволяет сделать следующие выводы: 

- Отчет о исполнении ИПР ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год 

соответствует требованиям, предъявляемых к инвестиционной деятельности 

сетевых организаций. 

- Материалы, обосновывающие Отчет о исполнении ИПР 

ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год, сформированы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к первичной бухгалтерской документации. 

Таблица № 6 – Перечень НПА в сфере инвестиционной деятельности сетевых 

организаций 
№ Наименование документа 

1 2 

1 Федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. «Об электроэнергетике»; 

2 
Федеральный закон РФ № 39-ФЗ от 25.02.1999г. «Об инвестиционной деятельности в Россий-
ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

3 
Федеральный закон РФ № 184-ФЗ от 26.12.2005г. «О внесении изменений в федеральный закон 

«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

4 
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

5 
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 «Об инвестиционных программах субъек-

тов электроэнергетики»; 

6 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 

энергии» 

7 Градостроительный кодекс РФ" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 23.04.2018) 

8 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении 

Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказа-

ния этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискримина-

ционного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих 

услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии объектов по производству электрической энергии, а также объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям» 

9 
Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178 г. Москва «О ценообразовании в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 

10 
Постановление Правительства Российской Федерации №530 от 31.08.2006г. «Об утверждении 

правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период ре-
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№ Наименование документа 

1 2 

формирования электроэнергетики»; 

11 
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании 

в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 

12 
Постановление Правительства Российской Федерации № 109 от 26.02.2004г. «О ценообразова-
нии в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»; 

13 
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и про-

граммах перспективного развития электроэнергетики» 

14 
Приказ Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10.2007г. «Об утверждении мето-
дических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса» 

15 

Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рын-

ков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления элек-
трической энергии" 

16 
Письмо Федеральной службы по тарифам № ЕЯ-1897/12 от 20.04.2006г. «О требованиях, предъ-

являемых ФСТ РФ к инвестиционным программам в электроэнергетической отрасли» 

17 
Министерство экономики РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной 
и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999г. «Методические рекомендации по оценке эффек-

тивности инвестиционных проектов». 

18 
Стратегия развития электросетевого комплекса РФ, утвержденная распоряжением Правительства 
РФ от 03.04.2013 № 511-р 

19 

Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой орга-

низацией информации об отчетах о реализации их инвестиционной программы и обосновываю-

щих их материалах». 

При проведении аудита проведена проверка выполнения при реализа-

ции инвестиционной программы указанных нормативно-правовых актов, в 

том числе на основании затребованных первичных и отчетных документов 

(бухгалтерской отчетности, договоров подряда и документов, подтверждаю-

щих их исполнение, договоров поставки т.д.) по инвестиционным проектам, 

указанным в главе 7, проверено соблюдение Стратегии развития электросе-

тевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р, в части снижения удельных инве-

стиционных издержек, внедрения практики независимого строительного кон-

троля, минимизации применения импортного оборудования и материалов, 

Постановления Правительства РФ от 30.04.2013 г. №382, в части проведения  

ТЦА крупных инвестиционных проектов, Градостроительного кодекса, в ча-

сти соблюдения порядка ввода объекта в эксплуатацию и т.д.) 

Вывод по разделу: реализация инвестиционных объектов, включенных 

в отчет по инвестиционной программе за 2021 год, опубликованный ПАО 

«Россети Северо-Запад», соответствует требованиям вышеуказанных законо-
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дательных актов Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной 

деятельности сетевых организаций.  
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8.5. Проверка достижения количественных и целевых показателей 

В отчете о выполнении ИПР ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год 

значения количественных показателей содержатся в приложениях 

№3,4,5,6,7,8.  

Отчет об исполнении ИПР ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год 

содержит не нулевые значения количественных показателей в отношении 

следующего состава проектов: 

▪ Приложение № 3 — 587 проектов; 

▪ Приложение № 4 — 219 проектов; 

▪ Приложение № 5 — 583 проекта; 

▪ Приложение № 6 — 99 проектов; 

Результатом анализа являются 587 ИП, в отношении которых в отчет-

ных материалах ТСО присутствуют количественные показатели, свидетель-

ствующие об исполнении ИПР в 2021 году. 

Таблица № 7 – ИП, в отношении которых зафиксирован ввод основных 

средств, ввод в эксплуатацию, изменение иных статусов в соответствии с от-

четными формами ТСО в 2021 году. 
№ Идентификатор проекта № Идентификатор проекта 

1 2 3 4 

1.  I_000-41-2-01.21-0001 2.  K_000-34-5-04.10-0005 

3.  I_000-41-2-01.33-1039 4.  K_000-34-5-04.10-0004 

5.  L_009-41-2-01.33-1086 6.  K_000-34-5-04.10-0002 

7.  J_009-41-2-02.33-0003 8.  K_000-33-1-06.70-0018 

9.  L_009-41-2-02.33-0005 10.  K_000-34-5-07.30-0024 

11.  L_009-41-2-02.33-0006 12.  L_000-34-1-06.40-0001 

13.  L_009-41-2-03.32-0910 14.  M_000-31-5-01.32-0043 

15.  I_000-41-1-01.21-0244 16.  M_000-33-5-01.32-0041 

17.  I_000-41-1-01.33-1041 18.  M_000-31-5-01.33-0034 

19.  J_009-41-1-01.33-1050 20.  J_002-11-2-02.41-2593 

21.  J_009-41-1-03.21-0865 22.  K_009-11-1-03.13-2550 

23.  K_009-41-1-03.32-1055 24.  J_009-11-2-02.41-2600 

25.  L_009-41-1-03.32-1066 26.  J_009-11-2-02.41-2601 

27.  K_009-42-1-01.21-0525 28.  J_009-11-2-03.31-2599 

29.  L_009-42-1-03.32-0648 30.  J_009-11-2-03.31-2603 

31.  M_009-42-1-03.32-0653 32.  L_009-12-2-01.32-1495 

33.  K_000-42-1-03.12-0593 34.  M_009-13-1-05.40-0107 

35.  L_000-41-1-01.11-0659 36.  M_009-14-1-05.20-0242 

37.  M_000-41-1-01.21-0245 38.  M_009-14-2-01.33-0470 

39.  L_000-41-1-01.21-0247 40.  K_009-11-2-02.32-0705 

41.  L_000-41-1-02.21-0001 42.  L_009-11-2-02.32-0709 

43.  K_000-42-1-01.11-0668 44.  K_009-11-2-02.41-2615 
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№ Идентификатор проекта № Идентификатор проекта 

1 2 3 4 

45.  K_003-43-1-05.20-0001 46.  K_009-11-2-02.41-2618 

47.  K_003-43-1-05.20-0002 48.  L_009-11-2-02.41-2637 

49.  K_003-43-1-05.20-0003 50.  K_009-11-2-03.31-2610 

51.  K_003-43-1-05.20-0004 52.  L_009-11-2-03.31-2619 

53.  K_003-43-1-05.20-0009 54.  L_009-11-2-03.31-2620 

55.  K_003-43-1-05.20-0010 56.  L_009-11-2-03.32-2593 

57.  F_000-41-1-03.12-0232 58.  L_009-11-2-05.20-0004 

59.  F_000-41-1-04.30-0658 60.  M_009-12-2-01.32-1498 

61.  F_000-41-1-04.30-0659 62.  L_009-12-2-01.41-1940 

63.  K_000-42-1-03.12-0594 64.  L_009-12-2-03.31-2007 

65.  K_000-42-1-04.30-0984 66.  L_009-13-2-01.32-1337 

67.  K_000-43-1-06.70-0004 68.  L_009-13-2-03.31-1393 

69.  K_008-41-1-04.30-0978 70.  L_009-13-2-03.31-1398 

71.  J_000-41-2-01.33-1067 72.  M_009-13-2-03.31-1422 

73.  K_000-42-2-01.32-0889 74.  M_009-14-2-01.32-2061 

75.  L_000-41-1-01.33-1052 76.  J_000-11-1-03.31-2648 

77.  K_000-41-1-07.10-0033 78.  L_009-11-1-03.21-2537 

79.  L_000-41-1-07.30-0010 80.  L_009-11-1-03.31-2745 

81.  K_000-41-1-07.30-0030 82.  L_009-11-1-03.31-2752 

83.  K_000-41-1-07.30-0033 84.  L_009-11-1-05.20-0007 

85.  M_000-41-5-03.32-0002 86.  M_000-11-1-01.32-2599 

87.  K_000-42-1-07.10-0033 88.  M_000-11-1-01.33-2447 

89.  K_000-42-1-07.10-0045 90.  L_000-11-1-01.41-3156 

91.  K_000-42-1-07.30-0009 92.  L_000-11-1-01.41-3723 

93.  K_000-42-1-07.30-0010 94.  L_000-11-1-01.41-3735 

95.  K_000-42-1-07.30-0017 96.  M_000-11-1-01.41-3774 

97.  K_000-42-1-07.30-0020 98.  M_000-11-1-02.41-2567 

99.  K_000-43-1-07.30-0019 100.  L_000-12-1-01.41-2023 

101.  K_000-43-1-07.30-0024 102.  M_000-12-1-01.41-2055 

103.  L_008-43-1-04.30-0959 104.  M_000-12-1-01.41-2060 

105.  K_009-75-2-01.32-0242 106.  L_000-13-1-01.32-1303 

107.  K_009-75-2-01.32-0249 108.  M_000-13-1-01.32-1304 

109.  L_009-73-2-02.41-0063 110.  L_003-15-1-05.20-0045 

111.  L_009-73-2-05.30-0583 112.  L_003-15-1-05.20-0047 

113.  L_009-73-2-03.31-0635 114.  F_000-15-2-04.40-0007 

115.  L_009-72-2-03.31-0108 116.  F_000-12-1-04.40-0006 

117.  M_009-73-2-03.31-0628 118.  F_000-12-1-04.40-0009 

119.  L_009-72-2-05.30-0113 120.  F_000-12-1-04.40-0011 

121.  L_009-73-2-01.32-0477 122.  L_000-11-1-01.41-3727 

123.  L_009-73-2-02.41-0632 124.  L_000-11-1-02.32-2596 

125.  L_009-73-2-03.31-4414 126.  J_000-11-1-07.20-0002 

127.  L_009-73-2-05.30-0067 128.  M_000-14-5-03.31-0001 

129.  L_009-73-2-05.30-0354 130.  L_000-15-1-07.10-0092 

131.  L_009-73-2-05.30-0508 132.  J_000-15-1-07.20-0044 

133.  M_009-73-2-03.31-4442 134.  L_000-11-1-06.20-2555 

135.  L_009-73-2-01.32-0480 136.  K_009-63-2-01.32-4159 

137.  L_009-73-2-01.32-0479 138.  K_009-62-2-03.32-0001 

139.  L_009-73-2-03.31-4402 140.  L_009-64-2-01.33-0001 

141.  L_009-72-2-03.31-0111 142.  L_009-63-2-05.10-0001 

143.  K_000-73-1-03.13-0167 144.  L_009-63-2-03.31-3228 

145.  I_000-71-1-04.60-0071 146.  L_009-62-2-02.32-0001 
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№ Идентификатор проекта № Идентификатор проекта 

1 2 3 4 

147.  K_000-73-1-01.12-0094 148.  L_009-63-2-01.32-4222 

149.  K_000-73-1-01.12-0095 150.  I_000-63-1-03.21-4187 

151.  K_000-73-1-01.12-0101 152.  M_000-64-1-03.31-4159 

153.  K_000-73-1-01.12-0105 154.  M_000-64-1-03.31-4160 

155.  L_000-73-1-01.32-0450 156.  K_000-62-1-03.13-4204 

157.  M_000-73-1-01.41-4406 158.  K_000-63-1-03.13-4200 

159.  F_000-73-1-01.12-0048 160.  K_000-63-1-03.13-4202 

161.  L_000-73-1-01.32-0453 162.  K_000-63-1-03.13-4203 

163.  L_000-73-1-01.32-0452 164.  L_000-64-1-03.31-4158 

165.  L_000-73-1-02.41-0022 166.  M_000-62-1-03.31-4186 

167.  M_000-73-1-01.32-0681 168.  M_000-62-1-03.31-4189 

169.  M_000-73-1-02.41-0023 170.  M_000-62-1-03.31-4190 

171.  L_000-73-1-02.41-0024 172.  F_004-65-1-01.12-0057 

173.  M_000-75-1-02.41-0014 174.  F_004-65-1-01.12-0058 

175.  M_000-75-1-02.32-0016 176.  F_004-65-1-01.12-0059 

177.  K_000-76-1-05.30-0008 178.  F_004-65-1-01.12-0062 

179.  K_000-76-1-05.30-0009 180.  F_004-65-1-01.12-0063 

181.  K_000-76-1-05.30-0012 182.  F_004-65-1-01.21-0064 

183.  K_000-76-1-05.30-0013 184.  F_004-65-1-01.21-0080 

185.  F_000-76-1-06.20-0008 186.  F_004-65-1-01.21-0089 

187.  G_000-76-1-04.40-0007 188.  F_004-65-1-01.21-0107 

189.  K_000-73-1-04.40-0031 190.  F_004-65-1-01.21-0108 

191.  K_000-73-1-04.40-0032 192.  I_004-61-1-01.12-0122 

193.  K_000-73-1-04.40-0026 194.  I_004-63-1-01.12-3580 

195.  J_000-72-1-04.60-0042 196.  I_007-63-1-01.41-4764 

197.  J_000-72-1-04.60-0073 198.  I_007-63-1-01.41-4765 

199.  J_000-72-1-04.60-0068 200.  L_000-61-1-01.32-4099 

201.  J_000-72-1-04.60-0081 202.  K_003-65-1-05.20-0001 

203.  J_000-72-1-04.60-0066 204.  K_003-65-1-05.20-0002 

205.  J_000-72-1-04.60-0067 206.  K_003-65-1-05.20-0006 

207.  J_000-73-1-04.60-0131 208.  K_003-65-1-05.20-0007 

209.  J_000-73-1-04.60-0132 210.  K_003-65-1-05.20-0008 

211.  J_000-73-1-04.60-0133 212.  K_003-65-1-05.20-0009 

213.  J_000-75-1-04.60-0091 214.  M_000-61-5-01.32-0001 

215.  J_000-75-1-04.60-0134 216.  K_000-65-1-07.30-4189 

217.  J_000-75-1-04.60-0092 218.  L_009-25-2-02.32-0043 

219.  J_000-75-1-04.60-0093 220.  L_009-22-2-01.32-3652 

221.  J_000-75-1-04.60-0094 222.  L_009-23-2-01.32-0048 

223.  J_000-75-1-04.60-0095 224.  M_009-21-2-05.20-0429 

225.  J_000-75-1-04.60-0096 226.  M_009-21-2-05.20-0442 

227.  J_000-75-1-04.60-0097 228.  M_009-24-2-05.20-1017 

229.  J_000-75-1-04.60-0098 230.  L_009-21-2-01.32-4022 

231.  J_000-71-1-04.60-0089 232.  L_009-22-2-05.20-0063 

233.  J_000-72-1-04.60-0043 234.  L_009-23-2-01.33-0006 

235.  J_000-72-1-04.60-0044 236.  L_009-22-2-05.20-0022 

237.  J_000-72-1-04.60-0045 238.  L_009-21-2-01.32-4014 

239.  J_000-72-1-04.60-0051 240.  L_009-21-2-01.41-6298 

241.  J_000-72-1-04.60-0052 242.  L_009-21-2-05.20-0317 

243.  J_000-72-1-04.60-0053 244.  L_009-23-2-03.32-0001 

245.  J_000-72-1-04.60-0054 246.  L_009-23-2-01.33-0005 

247.  J_000-72-1-04.60-0055 248.  L_009-25-2-05.20-0438 
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№ Идентификатор проекта № Идентификатор проекта 

1 2 3 4 

249.  J_000-72-1-04.60-0056 250.  L_009-22-2-01.32-3648 

251.  J_000-72-1-04.60-0057 252.  L_009-21-2-01.33-0001 

253.  J_000-72-1-04.60-0058 254.  L_009-24-2-05.20-0087 

255.  J_000-72-1-04.60-0061 256.  L_009-24-2-05.20-0086 

257.  J_000-72-1-04.60-0062 258.  L_009-21-2-05.20-0377 

259.  J_000-72-1-04.60-0063 260.  L_009-21-2-05.20-0145 

261.  J_000-72-1-04.60-0065 262.  I_002-25-1-01.12-3637 

263.  J_000-72-1-04.60-0074 264.  K_009-21-1-03.21-0118 

265.  J_000-72-1-04.60-0075 266.  L_009-22-1-03.31-0040 

267.  J_000-72-1-04.60-0076 268.  M_009-21-1-03.13-3664 

269.  J_000-72-1-04.60-0077 270.  L_009-24-1-03.13-0043 

271.  J_000-72-1-04.60-0078 272.  J_000-25-1-04.60-0011 

273.  J_000-72-1-04.60-0079 274.  I_006-21-1-03.13-3654 

275.  J_000-72-1-04.60-0080 276.  I_006-21-1-03.13-3653 

277.  J_000-73-1-04.60-0130 278.  J_000-24-1-03.13-0040 

279.  J_000-73-1-04.60-0134 280.  G_004-24-1-01.12-0011 

281.  J_000-73-1-04.60-0135 282.  F_004-25-1-01.21-0001 

283.  J_000-73-1-04.60-0136 284.  F_004-25-1-01.21-0004 

285.  J_000-73-1-04.60-0137 286.  F_004-25-1-01.21-0005 

287.  J_000-73-1-04.60-0138 288.  F_004-22-1-01.21-0008 

289.  J_000-73-1-04.60-0139 290.  F_004-25-1-01.21-0014 

291.  J_000-73-1-04.60-0140 292.  I_004-25-1-01.21-0045 

293.  J_000-73-1-04.60-0141 294.  I_004-25-1-01.21-0046 

295.  J_000-73-1-04.60-0161 296.  I_004-22-1-01.21-0025 

297.  J_000-75-1-04.60-0099 298.  I_004-25-1-01.21-0047 

299.  J_000-75-1-04.60-0100 300.  F_004-25-1-01.21-0025 

301.  J_000-75-1-04.60-0101 302.  F_004-22-1-01.21-0011 

303.  J_000-75-1-04.60-0102 304.  F_004-22-1-01.21-0012 

305.  J_000-75-1-04.60-0103 306.  I_004-22-1-01.21-0026 

307.  J_000-75-1-04.60-0104 308.  F_004-22-1-01.21-0014 

309.  J_000-75-1-04.60-0105 310.  F_004-22-1-01.21-0015 

311.  J_000-75-1-04.60-0106 312.  G_004-24-1-01.21-0011 

313.  J_000-75-1-04.60-0107 314.  G_004-23-1-01.21-0013 

315.  J_000-75-1-04.60-0108 316.  G_004-24-1-01.21-0009 

317.  J_000-75-1-04.60-0109 318.  G_004-24-1-01.21-0008 

319.  J_000-75-1-04.60-0110 320.  G_004-24-1-01.21-0007 

321.  J_000-75-1-04.60-0111 322.  G_004-24-1-01.21-0010 

323.  J_000-75-1-04.60-0112 324.  I_004-25-1-01.12-3642 

325.  J_000-75-1-04.60-0113 326.  I_004-22-1-01.21-0017 

327.  J_000-75-1-04.60-0114 328.  I_004-22-1-01.21-0018 

329.  J_000-75-1-04.60-0115 330.  I_004-22-1-01.21-0019 

331.  J_000-75-1-04.60-0116 332.  I_004-22-1-01.21-0020 

333.  J_000-75-1-04.60-0117 334.  I_004-23-1-01.21-0017 

335.  J_000-75-1-04.60-0118 336.  I_004-25-1-01.21-0042 

337.  J_000-75-1-04.60-0119 338.  I_004-25-1-01.21-0043 

339.  J_000-75-1-04.60-0120 340.  I_004-21-1-01.12-3759 

341.  J_000-75-1-04.60-0121 342.  F_004-22-1-01.21-0004 

343.  J_000-75-1-04.60-0122 344.  I_004-25-1-01.21-0037 

345.  F_000-72-1-04.20-0014 346.  I_004-25-1-01.12-3638 

347.  F_000-77-1-07.10-0015 348.  F_004-25-1-01.12-3630 

349.  I_000-76-1-07.20-0013 350.  K_000-21-1-01.32-3992 
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351.  I_000-76-1-07.20-0014 352.  K_000-25-1-01.21-0048 

353.  I_000-73-1-04.30-0001 354.  I_004-25-1-01.12-3641 

355.  I_000-76-1-07.30-0028 356.  F_004-23-1-01.21-0006 

357.  J_000-76-1-04.40-0023 358.  F_004-23-1-01.21-0007 

359.  K_000-76-1-07.20-0048 360.  F_004-23-1-01.21-0008 

361.  K_000-76-1-07.20-0047 362.  F_004-23-1-01.21-0010 

363.  G_000-77-1-07.10-0018 364.  I_004-23-1-01.21-0019 

365.  J_000-76-1-07.10-0045 366.  L_000-21-1-01.41-6186 

367.  G_000-76-1-07.30-0002 368.  I_004-25-1-01.21-0032 

369.  G_000-76-1-07.30-0005 370.  L_000-25-1-01.32-3759 

371.  G_000-76-1-07.30-0006 372.  M_000-21-1-01.32-4099 

373.  I_000-76-1-07.20-0018 374.  M_000-21-1-01.41-6266 

375.  I_000-76-1-07.20-0019 376.  M_000-23-1-01.41-4288 

377.  I_000-76-1-07.30-0029 378.  L_000-25-1-01.32-3760 

379.  K_000-75-1-04.30-0001 380.  L_000-22-1-01.33-0004 

381.  F_000-77-1-07.10-0011 382.  M_000-21-1-01.41-6286 

383.  J_000-76-1-07.30-0118 384.  M_000-25-1-01.32-3761 

385.  K_000-76-1-07.20-0051 386.  I_004-25-1-01.12-3640 

387.  K_000-76-1-07.20-0049 388.  F_004-25-1-01.21-0023 

389.  K_000-76-1-04.40-0026 390.  F_004-25-1-01.21-0026 

391.  M_000-73-5-03.31-0007 392.  F_004-23-1-01.21-0011 

393.  K_009-32-2-01.32-2340 394.  I_004-23-1-01.21-0016 

395.  L_009-33-2-01.32-3119 396.  L_000-21-1-01.41-6202 

397.  M_009-31-2-01.32-0188 398.  K_000-24-1-01.32-3638 

399.  K_009-33-1-03.31-3108 400.  J_000-24-1-01.32-3626 

401.  L_009-31-1-06.70-0114 402.  K_003-26-1-05.20-0020 

403.  L_009-33-1-03.31-3110 404.  K_003-26-1-05.20-0022 

405.  M_009-33-1-03.13-2778 406.  K_003-26-1-05.20-0021 

407.  I_000-33-1-03.13-2582 408.  K_003-26-1-05.20-0023 

409.  F_000-33-1-03.13-0001 410.  L_003-26-1-05.20-0026 

411.  I_000-32-1-03.21-0096 412.  F_000-25-1-04.30-0104 

413.  I_000-31-1-01.12-0002 414.  F_000-23-1-04.30-0031 

415.  I_000-31-1-01.21-2044 416.  F_000-23-1-04.30-0032 

417.  I_000-31-1-01.21-2049 418.  K_000-22-1-04.60-0003 

419.  I_000-33-1-01.12-0072 420.  L_000-23-1-06.10-0331 

421.  I_000-33-1-01.12-0073 422.  L_000-23-1-06.10-0332 

423.  I_000-32-1-01.12-0072 424.  L_000-25-1-06.10-0003 

425.  I_004-33-1-01.12-2908 426.  L_000-25-1-06.10-0005 

427.  I_004-33-1-01.12-2907 428.  L_000-25-1-06.10-0009 

429.  I_004-31-1-01.21-2057 430.  L_000-25-1-06.10-0007 

431.  I_004-31-1-01.21-2052 432.  L_000-25-1-04.40-0001 

433.  I_004-33-1-01.21-2904 434.  J_000-26-1-07.20-0003 

435.  I_004-33-1-01.21-2905 436.  K_000-26-1-07.20-0057 

437.  I_004-31-1-01.21-2058 438.  K_000-26-1-07.30-0107 

439.  I_004-31-1-01.12-0005 440.  K_000-26-1-07.10-0198 

441.  I_004-33-1-01.21-2903 442.  K_000-26-1-07.10-0199 

443.  I_004-33-1-01.21-2906 444.  K_000-26-1-07.10-0197 

445.  I_004-33-1-01.21-2902 446.  K_000-26-1-07.10-0203 

447.  I_004-33-1-01.12-2901 448.  K_000-26-1-07.10-0204 

449.  I_004-31-1-01.21-2059 450.  K_000-26-1-07.10-0207 

451.  I_004-32-1-01.12-0082 452.  K_000-26-1-07.10-0208 
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453.  I_004-31-1-01.21-2071 454.  K_000-26-1-07.10-0209 

455.  I_004-31-1-01.12-0006 456.  K_000-26-1-07.10-0202 

457.  I_004-31-1-01.12-0008 458.  M_000-21-5-01.41-0104 

459.  I_004-31-1-01.12-0012 460.  M_008-26-5-04.30-0008 

461.  I_004-31-1-01.12-0013 462.  I_000-26-6-11.00-0002 

463.  I_004-31-1-01.12-0011 464.  K_000-26-1-07.30-0111 

465.  I_004-33-1-01.12-2911 466.  I_000-51-2-03.13-0001 

467.  I_004-33-1-01.12-2912 468.  J_009-51-2-01.12-0028 

469.  I_004-32-1-01.21-1092 470.  K_009-55-2-02.41-0035 

471.  I_004-32-1-01.21-1093 472.  L_009-55-2-02.41-0037 

473.  I_004-32-1-01.12-0091 474.  L_009-55-2-03.31-1995 

475.  I_004-32-1-01.12-0092 476.  L_009-54-2-02.41-2233 

477.  I_004-32-1-01.12-0094 478.  L_009-54-2-03.31-0933 

479.  I_000-31-1-01.21-2085 480.  L_009-55-2-03.31-2016 

481.  J_004-33-1-01.21-3039 482.  M_009-55-2-02.41-0048 

483.  J_004-33-1-01.21-3030 484.  L_009-55-1-02.32-0008 

485.  J_004-33-1-01.21-3031 486.  K_009-55-1-03.31-1964 

487.  J_004-33-1-01.32-3108 488.  L_009-55-1-03.31-1969 

489.  K_004-32-1-01.12-0098 490.  L_009-55-1-05.40-0761 

491.  I_004-33-1-01.21-3024 492.  L_009-54-1-01.32-0507 

493.  K_000-33-1-01.41-3236 494.  L_009-54-1-05.40-0162 

495.  J_004-33-1-01.12-3023 496.  L_009-54-1-05.40-0266 

497.  J_004-33-1-01.21-3041 498.  L_009-55-1-05.40-1189 

499.  J_004-33-1-01.21-3042 500.  M_009-55-1-05.40-1617 

501.  L_000-32-1-01.33-2367 502.  L_009-55-1-01.32-2024 

503.  M_000-33-1-01.41-3379 504.  L_009-55-1-03.31-1978 

505.  J_000-31-1-01.32-2209 506.  L_009-52-1-01.32-0388 

507.  J_000-31-1-01.32-2207 508.  L_009-55-1-05.40-0942 

509.  J_007-31-1-01.32-2213 510.  L_009-55-1-05.40-1197 

511.  J_000-31-1-01.32-2214 512.  M_009-55-1-05.40-1702 

513.  J_000-32-1-01.32-2308 514.  M_009-55-1-05.40-1982 

515.  J_000-33-1-01.32-3131 516.  M_009-55-1-05.40-2079 

517.  J_000-33-1-01.32-3123 518.  L_009-55-1-05.40-1243 

519.  J_000-33-1-01.32-3132 520.  L_009-55-1-05.40-1244 

521.  J_000-33-1-01.32-3130 522.  L_009-55-1-05.40-1256 

523.  J_000-33-1-01.32-3124 524.  L_009-55-1-05.40-1257 

525.  J_000-33-1-01.32-3129 526.  L_009-55-1-05.40-1519 

527.  J_000-32-1-01.32-2314 528.  J_000-52-1-04.60-0031 

529.  K_003-34-1-05.20-0010 530.  K_000-54-1-04.60-0007 

531.  K_003-34-1-05.20-0001 532.  I_005-55-1-03.13-1643 

533.  K_003-34-1-05.20-0013 534.  I_006-52-1-04.60-0015 

535.  I_000-33-1-04.40-0215 536.  I_006-55-1-04.60-0011 

537.  I_000-33-1-04.40-0217 538.  L_000-51-1-01.21-0011 

539.  J_000-33-1-04.20-2949 540.  L_000-54-1-01.41-4862 

541.  J_000-33-1-04.20-2944 542.  I_000-55-1-01.32-1863 

543.  J_000-33-1-04.20-2946 544.  L_000-55-1-02.32-0009 

545.  J_000-32-1-04.40-0001 546.  L_000-55-1-01.32-2003 

547.  J_000-32-1-04.40-0002 548.  K_004-54-1-01.21-0542 

549.  J_000-32-1-04.40-0003 550.  L_000-55-1-01.32-2026 

551.  J_000-32-1-04.40-0004 552.  L_000-55-1-01.32-1993 

553.  J_000-32-1-04.40-0005 554.  L_000-55-1-01.32-2027 
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555.  F_000-34-5-07.10-0006 556.  M_000-55-1-01.32-2033 

557.  F_000-34-5-07.10-0061 558.  M_000-55-1-01.41-4899 

559.  I_000-31-1-07.30-0002 560.  M_000-55-1-01.41-4909 

561.  I_000-33-1-07.30-2841 562.  K_004-54-1-01.21-0543 

563.  I_000-33-1-07.30-2847 564.  K_003-56-1-05.20-0004 

565.  I_000-33-1-07.30-2848 566.  K_003-56-1-05.20-0005 

567.  I_000-31-1-07.30-0003 568.  K_003-56-1-05.20-0009 

569.  I_000-32-1-07.30-0007 570.  J_000-55-1-04.40-0389 

571.  I_000-32-1-07.30-0008 572.  J_000-56-1-06.70-0005 

573.  I_000-31-1-07.30-0004 574.  L_000-51-2-03.32-0009 

575.  I_000-33-1-07.30-2846 576.  K_000-55-2-02.32-0006 

577.  I_000-32-1-07.30-0001 578.  K_000-56-1-07.10-0275 

579.  J_000-34-1-07.30-0028 580.  K_000-56-1-07.10-0286 

581.  J_000-34-1-07.10-0078 582.  J_000-56-1-07.30-0131 

583.  J_000-34-1-07.30-0033 584.  K_000-56-1-07.30-0134 

585.  J_000-33-1-07.30-2850 586.  K_000-56-1-07.30-0139 

587.  J_000-33-1-07.30-2851   

Для выполнения проверки достижения плановых значений количе-

ственных показателей, проведено сравнение данных, содержащихся в отчете 

об исполнении ИПР в 2021 году с данными паспортов ИП. 

По результатам проверки сформированы следующие категории несоот-

ветствий: 

1) запланированные значения больше фактических — 194 проекта; 

2) запланированные значения меньше фактических — 393 проекта. 

 

Таблица № 8 – ИП категории №1 (запланированные значения больше факти-

ческих) 
№ Идентификатор проекта № Идентификатор проекта 

1 2 3 4 

1.  I_000-41-2-01.21-0001 2.  F_004-65-1-01.21-0080 

3.  J_009-41-2-02.33-0003 4.  F_004-65-1-01.21-0089 

5.  L_009-41-2-02.33-0005 6.  F_004-65-1-01.21-0107 

7.  L_009-41-2-02.33-0006 8.  F_004-65-1-01.21-0108 

9.  L_009-41-2-03.32-0910 10.  I_004-61-1-01.12-0122 

11.  I_000-41-1-01.33-1041 12.  I_004-63-1-01.12-3580 

13.  J_009-41-1-01.33-1050 14.  I_007-63-1-01.41-4765 

15.  K_009-41-1-03.32-1055 16.  L_000-61-1-01.32-4099 

17.  L_009-41-1-03.32-1066 18.  K_003-65-1-05.20-0001 

19.  K_009-42-1-01.21-0525 20.  K_003-65-1-05.20-0002 

21.  L_000-41-1-01.11-0659 22.  K_003-65-1-05.20-0006 

23.  L_000-41-1-02.21-0001 24.  K_003-65-1-05.20-0007 

25.  K_003-43-1-05.20-0001 26.  K_003-65-1-05.20-0008 

27.  K_003-43-1-05.20-0002 28.  K_003-65-1-05.20-0009 
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29.  K_003-43-1-05.20-0003 30.  L_009-25-2-02.32-0043 

31.  K_003-43-1-05.20-0004 32.  L_009-23-2-01.32-0048 

33.  K_003-43-1-05.20-0009 34.  L_009-23-2-01.33-0006 

35.  K_003-43-1-05.20-0010 36.  L_009-22-2-05.20-0022 

37.  F_000-41-1-04.30-0658 38.  L_009-21-2-01.32-4014 

39.  F_000-41-1-04.30-0659 40.  L_009-21-2-01.41-6298 

41.  K_000-42-1-04.30-0984 42.  L_009-23-2-01.33-0005 

43.  K_000-43-1-06.70-0004 44.  L_009-25-2-05.20-0438 

45.  K_000-42-2-01.32-0889 46.  L_009-22-2-01.32-3648 

47.  K_000-42-1-07.10-0045 48.  L_009-21-2-01.33-0001 

49.  K_000-42-1-07.30-0010 50.  L_009-24-2-05.20-0086 

51.  K_000-43-1-07.30-0024 52.  L_009-21-2-05.20-0145 

53.  L_009-73-2-05.30-0508 54.  I_002-25-1-01.12-3637 

55.  L_009-73-2-01.32-0480 56.  I_006-21-1-03.13-3654 

57.  L_009-73-2-01.32-0479 58.  I_006-21-1-03.13-3653 

59.  L_009-73-2-03.31-4402 60.  J_000-24-1-03.13-0040 

61.  L_009-72-2-03.31-0111 62.  F_004-25-1-01.21-0005 

63.  K_000-73-1-03.13-0167 64.  F_004-22-1-01.21-0012 

65.  I_000-71-1-04.60-0071 66.  I_004-22-1-01.21-0026 

67.  K_000-73-1-01.12-0105 68.  F_004-22-1-01.21-0014 

69.  L_000-73-1-01.32-0452 70.  F_004-22-1-01.21-0015 

71.  L_000-73-1-02.41-0022 72.  G_004-23-1-01.21-0013 

73.  L_000-73-1-02.41-0024 74.  G_004-24-1-01.21-0007 

75.  K_000-76-1-05.30-0009 76.  G_004-24-1-01.21-0010 

77.  K_000-76-1-05.30-0012 78.  I_004-25-1-01.12-3642 

79.  K_000-76-1-05.30-0013 80.  I_004-23-1-01.21-0017 

81.  G_000-76-1-04.40-0007 82.  I_004-25-1-01.21-0042 

83.  K_000-73-1-04.40-0031 84.  I_004-25-1-01.21-0043 

85.  K_000-73-1-04.40-0032 86.  I_004-25-1-01.21-0037 

87.  K_000-73-1-04.40-0026 88.  I_004-25-1-01.12-3641 

89.  J_000-72-1-04.60-0081 90.  F_004-23-1-01.21-0006 

91.  J_000-72-1-04.60-0067 92.  F_004-23-1-01.21-0008 

93.  J_000-72-1-04.60-0062 94.  I_004-23-1-01.21-0019 

95.  J_000-72-1-04.60-0080 96.  I_004-25-1-01.21-0032 

97.  J_000-75-1-04.60-0116 98.  L_000-25-1-01.32-3759 

99.  I_000-76-1-07.30-0028 100.  L_000-22-1-01.33-0004 

101.  G_000-76-1-07.30-0005 102.  I_004-25-1-01.12-3640 

103.  I_000-76-1-07.20-0018 104.  F_004-25-1-01.21-0023 

105.  I_000-76-1-07.20-0019 106.  F_004-25-1-01.21-0026 

107.  F_000-77-1-07.10-0011 108.  F_004-23-1-01.21-0011 

109.  K_000-76-1-07.20-0051 110.  I_004-23-1-01.21-0016 

111.  K_000-76-1-07.20-0049 112.  K_003-26-1-05.20-0020 

113.  I_000-31-1-01.21-2044 114.  K_003-26-1-05.20-0022 

115.  I_000-31-1-01.21-2049 116.  K_003-26-1-05.20-0021 

117.  I_000-33-1-01.12-0072 118.  L_003-26-1-05.20-0026 

119.  I_004-33-1-01.21-2904 120.  F_000-25-1-04.30-0104 

121.  I_004-31-1-01.12-0005 122.  F_000-23-1-04.30-0031 

123.  I_004-33-1-01.21-2906 124.  F_000-23-1-04.30-0032 

125.  I_004-31-1-01.12-0011 126.  L_000-25-1-06.10-0003 

127.  I_004-33-1-01.12-2912 128.  L_000-25-1-06.10-0005 

129.  J_004-33-1-01.21-3039 130.  L_000-25-1-06.10-0009 
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131.  J_004-33-1-01.21-3030 132.  L_000-25-1-06.10-0007 

133.  J_004-33-1-01.21-3031 134.  K_000-26-1-07.20-0057 

135.  J_000-31-1-01.32-2214 136.  K_000-26-1-07.30-0107 

137.  J_000-33-1-01.32-3131 138.  K_000-26-1-07.10-0197 

139.  J_000-33-1-01.32-3123 140.  K_000-26-1-07.10-0207 

141.  J_000-33-1-01.32-3130 142.  K_000-26-1-07.10-0208 

143.  J_000-32-1-01.32-2314 144.  K_000-26-1-07.30-0111 

145.  K_003-34-1-05.20-0001 146.  I_000-51-2-03.13-0001 

147.  K_000-34-5-04.10-0002 148.  J_009-51-2-01.12-0028 

149.  J_009-11-2-03.31-2603 150.  K_009-55-2-02.41-0035 

151.  K_009-11-2-02.32-0705 152.  L_009-55-2-02.41-0037 

153.  L_009-11-2-02.32-0709 154.  L_009-54-2-02.41-2233 

155.  L_009-11-2-02.41-2637 156.  L_009-54-2-03.31-0933 

157.  L_009-11-2-03.32-2593 158.  L_009-55-2-03.31-2016 

159.  L_009-12-2-03.31-2007 160.  K_009-55-1-03.31-1964 

161.  L_009-13-2-01.32-1337 162.  L_009-55-1-03.31-1969 

163.  J_000-11-1-03.31-2648 164.  L_009-54-1-01.32-0507 

165.  L_009-11-1-03.31-2745 166.  L_009-54-1-05.40-0266 

167.  L_009-11-1-03.31-2752 168.  L_009-55-1-05.40-1189 

169.  L_009-11-1-05.20-0007 170.  L_009-55-1-01.32-2024 

171.  L_000-11-1-01.41-3156 172.  L_009-55-1-03.31-1978 

173.  K_009-63-2-01.32-4159 174.  L_009-52-1-01.32-0388 

175.  K_009-62-2-03.32-0001 176.  L_009-55-1-05.40-1256 

177.  L_009-64-2-01.33-0001 178.  K_004-54-1-01.21-0542 

179.  L_009-63-2-01.32-4222 180.  L_000-55-1-01.32-2026 

181.  I_000-63-1-03.21-4187 182.  L_000-55-1-01.32-1993 

183.  F_004-65-1-01.12-0057 184.  L_000-55-1-01.32-2027 

185.  F_004-65-1-01.12-0058 186.  K_004-54-1-01.21-0543 

187.  F_004-65-1-01.12-0059 188.  K_003-56-1-05.20-0005 

189.  F_004-65-1-01.12-0062 190.  L_000-51-2-03.32-0009 

191.  F_004-65-1-01.12-0063 192.  K_000-55-2-02.32-0006 

193.  F_004-65-1-01.21-0064 194.  K_000-56-1-07.30-0134 

 

Таблица № 9 – ИП категории №2 (Фактические количественные показатели 

больше запланированных) 
№ Идентификатор проекта № Идентификатор проекта 

1 2 3 4 

1.  I_000-41-2-01.33-1039 2.  J_000-33-1-04.20-2944 

3.  L_009-41-2-01.33-1086 4.  J_000-33-1-04.20-2946 

5.  I_000-41-1-01.21-0244 6.  J_000-32-1-04.40-0001 

7.  J_009-41-1-03.21-0865 8.  J_000-32-1-04.40-0002 

9.  L_009-42-1-03.32-0648 10.  J_000-32-1-04.40-0003 

11.  M_009-42-1-03.32-0653 12.  J_000-32-1-04.40-0004 

13.  K_000-42-1-03.12-0593 14.  J_000-32-1-04.40-0005 

15.  M_000-41-1-01.21-0245 16.  F_000-34-5-07.10-0006 

17.  L_000-41-1-01.21-0247 18.  F_000-34-5-07.10-0061 

19.  K_000-42-1-01.11-0668 20.  I_000-31-1-07.30-0002 

21.  F_000-41-1-03.12-0232 22.  I_000-33-1-07.30-2841 

23.  K_000-42-1-03.12-0594 24.  I_000-33-1-07.30-2847 

25.  K_008-41-1-04.30-0978 26.  I_000-33-1-07.30-2848 
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27.  J_000-41-2-01.33-1067 28.  I_000-31-1-07.30-0003 

29.  L_000-41-1-01.33-1052 30.  I_000-32-1-07.30-0007 

31.  K_000-41-1-07.10-0033 32.  I_000-32-1-07.30-0008 

33.  L_000-41-1-07.30-0010 34.  I_000-31-1-07.30-0004 

35.  K_000-41-1-07.30-0030 36.  I_000-33-1-07.30-2846 

37.  K_000-41-1-07.30-0033 38.  I_000-32-1-07.30-0001 

39.  M_000-41-5-03.32-0002 40.  J_000-34-1-07.30-0028 

41.  K_000-42-1-07.10-0033 42.  J_000-34-1-07.10-0078 

43.  K_000-42-1-07.30-0009 44.  J_000-34-1-07.30-0033 

45.  K_000-42-1-07.30-0017 46.  J_000-33-1-07.30-2850 

47.  K_000-42-1-07.30-0020 48.  J_000-33-1-07.30-2851 

49.  K_000-43-1-07.30-0019 50.  K_000-34-5-04.10-0005 

51.  L_008-43-1-04.30-0959 52.  K_000-34-5-04.10-0004 

53.  K_009-75-2-01.32-0242 54.  K_000-33-1-06.70-0018 

55.  K_009-75-2-01.32-0249 56.  K_000-34-5-07.30-0024 

57.  L_009-73-2-02.41-0063 58.  L_000-34-1-06.40-0001 

59.  L_009-73-2-05.30-0583 60.  M_000-31-5-01.32-0043 

61.  L_009-73-2-03.31-0635 62.  M_000-33-5-01.32-0041 

63.  L_009-72-2-03.31-0108 64.  M_000-31-5-01.33-0034 

65.  M_009-73-2-03.31-0628 66.  J_002-11-2-02.41-2593 

67.  L_009-72-2-05.30-0113 68.  K_009-11-1-03.13-2550 

69.  L_009-73-2-01.32-0477 70.  J_009-11-2-02.41-2600 

71.  L_009-73-2-02.41-0632 72.  J_009-11-2-02.41-2601 

73.  L_009-73-2-03.31-4414 74.  J_009-11-2-03.31-2599 

75.  L_009-73-2-05.30-0067 76.  L_009-12-2-01.32-1495 

77.  L_009-73-2-05.30-0354 78.  M_009-13-1-05.40-0107 

79.  M_009-73-2-03.31-4442 80.  M_009-14-1-05.20-0242 

81.  K_000-73-1-01.12-0094 82.  M_009-14-2-01.33-0470 

83.  K_000-73-1-01.12-0095 84.  K_009-11-2-02.41-2615 

85.  K_000-73-1-01.12-0101 86.  K_009-11-2-02.41-2618 

87.  L_000-73-1-01.32-0450 88.  K_009-11-2-03.31-2610 

89.  M_000-73-1-01.41-4406 90.  L_009-11-2-03.31-2619 

91.  F_000-73-1-01.12-0048 92.  L_009-11-2-03.31-2620 

93.  L_000-73-1-01.32-0453 94.  L_009-11-2-05.20-0004 

95.  M_000-73-1-01.32-0681 96.  M_009-12-2-01.32-1498 

97.  M_000-73-1-02.41-0023 98.  L_009-12-2-01.41-1940 

99.  M_000-75-1-02.41-0014 100.  L_009-13-2-03.31-1393 

101.  M_000-75-1-02.32-0016 102.  L_009-13-2-03.31-1398 

103.  K_000-76-1-05.30-0008 104.  M_009-13-2-03.31-1422 

105.  F_000-76-1-06.20-0008 106.  M_009-14-2-01.32-2061 

107.  J_000-72-1-04.60-0042 108.  L_009-11-1-03.21-2537 

109.  J_000-72-1-04.60-0073 110.  M_000-11-1-01.32-2599 

111.  J_000-72-1-04.60-0068 112.  M_000-11-1-01.33-2447 

113.  J_000-72-1-04.60-0066 114.  L_000-11-1-01.41-3723 

115.  J_000-73-1-04.60-0131 116.  L_000-11-1-01.41-3735 

117.  J_000-73-1-04.60-0132 118.  M_000-11-1-01.41-3774 

119.  J_000-73-1-04.60-0133 120.  M_000-11-1-02.41-2567 

121.  J_000-75-1-04.60-0091 122.  L_000-12-1-01.41-2023 

123.  J_000-75-1-04.60-0134 124.  M_000-12-1-01.41-2055 

125.  J_000-75-1-04.60-0092 126.  M_000-12-1-01.41-2060 

127.  J_000-75-1-04.60-0093 128.  L_000-13-1-01.32-1303 
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129.  J_000-75-1-04.60-0094 130.  M_000-13-1-01.32-1304 

131.  J_000-75-1-04.60-0095 132.  L_003-15-1-05.20-0045 

133.  J_000-75-1-04.60-0096 134.  L_003-15-1-05.20-0047 

135.  J_000-75-1-04.60-0097 136.  F_000-15-2-04.40-0007 

137.  J_000-75-1-04.60-0098 138.  F_000-12-1-04.40-0006 

139.  J_000-71-1-04.60-0089 140.  F_000-12-1-04.40-0009 

141.  J_000-72-1-04.60-0043 142.  F_000-12-1-04.40-0011 

143.  J_000-72-1-04.60-0044 144.  L_000-11-1-01.41-3727 

145.  J_000-72-1-04.60-0045 146.  L_000-11-1-02.32-2596 

147.  J_000-72-1-04.60-0051 148.  J_000-11-1-07.20-0002 

149.  J_000-72-1-04.60-0052 150.  M_000-14-5-03.31-0001 

151.  J_000-72-1-04.60-0053 152.  L_000-15-1-07.10-0092 

153.  J_000-72-1-04.60-0054 154.  J_000-15-1-07.20-0044 

155.  J_000-72-1-04.60-0055 156.  L_000-11-1-06.20-2555 

157.  J_000-72-1-04.60-0056 158.  L_009-63-2-05.10-0001 

159.  J_000-72-1-04.60-0057 160.  L_009-63-2-03.31-3228 

161.  J_000-72-1-04.60-0058 162.  L_009-62-2-02.32-0001 

163.  J_000-72-1-04.60-0061 164.  M_000-64-1-03.31-4159 

165.  J_000-72-1-04.60-0063 166.  M_000-64-1-03.31-4160 

167.  J_000-72-1-04.60-0065 168.  K_000-62-1-03.13-4204 

169.  J_000-72-1-04.60-0074 170.  K_000-63-1-03.13-4200 

171.  J_000-72-1-04.60-0075 172.  K_000-63-1-03.13-4202 

173.  J_000-72-1-04.60-0076 174.  K_000-63-1-03.13-4203 

175.  J_000-72-1-04.60-0077 176.  L_000-64-1-03.31-4158 

177.  J_000-72-1-04.60-0078 178.  M_000-62-1-03.31-4186 

179.  J_000-72-1-04.60-0079 180.  M_000-62-1-03.31-4189 

181.  J_000-73-1-04.60-0130 182.  M_000-62-1-03.31-4190 

183.  J_000-73-1-04.60-0134 184.  I_007-63-1-01.41-4764 

185.  J_000-73-1-04.60-0135 186.  M_000-61-5-01.32-0001 

187.  J_000-73-1-04.60-0136 188.  K_000-65-1-07.30-4189 

189.  J_000-73-1-04.60-0137 190.  L_009-22-2-01.32-3652 

191.  J_000-73-1-04.60-0138 192.  M_009-21-2-05.20-0429 

193.  J_000-73-1-04.60-0139 194.  M_009-21-2-05.20-0442 

195.  J_000-73-1-04.60-0140 196.  M_009-24-2-05.20-1017 

197.  J_000-73-1-04.60-0141 198.  L_009-21-2-01.32-4022 

199.  J_000-73-1-04.60-0161 200.  L_009-22-2-05.20-0063 

201.  J_000-75-1-04.60-0099 202.  L_009-21-2-05.20-0317 

203.  J_000-75-1-04.60-0100 204.  L_009-23-2-03.32-0001 

205.  J_000-75-1-04.60-0101 206.  L_009-24-2-05.20-0087 

207.  J_000-75-1-04.60-0102 208.  L_009-21-2-05.20-0377 

209.  J_000-75-1-04.60-0103 210.  K_009-21-1-03.21-0118 

211.  J_000-75-1-04.60-0104 212.  L_009-22-1-03.31-0040 

213.  J_000-75-1-04.60-0105 214.  M_009-21-1-03.13-3664 

215.  J_000-75-1-04.60-0106 216.  L_009-24-1-03.13-0043 

217.  J_000-75-1-04.60-0107 218.  J_000-25-1-04.60-0011 

219.  J_000-75-1-04.60-0108 220.  G_004-24-1-01.12-0011 

221.  J_000-75-1-04.60-0109 222.  F_004-25-1-01.21-0001 

223.  J_000-75-1-04.60-0110 224.  F_004-25-1-01.21-0004 

225.  J_000-75-1-04.60-0111 226.  F_004-22-1-01.21-0008 

227.  J_000-75-1-04.60-0112 228.  F_004-25-1-01.21-0014 

229.  J_000-75-1-04.60-0113 230.  I_004-25-1-01.21-0045 
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231.  J_000-75-1-04.60-0114 232.  I_004-25-1-01.21-0046 

233.  J_000-75-1-04.60-0115 234.  I_004-22-1-01.21-0025 

235.  J_000-75-1-04.60-0117 236.  I_004-25-1-01.21-0047 

237.  J_000-75-1-04.60-0118 238.  F_004-25-1-01.21-0025 

239.  J_000-75-1-04.60-0119 240.  F_004-22-1-01.21-0011 

241.  J_000-75-1-04.60-0120 242.  G_004-24-1-01.21-0011 

243.  J_000-75-1-04.60-0121 244.  G_004-24-1-01.21-0009 

245.  J_000-75-1-04.60-0122 246.  G_004-24-1-01.21-0008 

247.  F_000-72-1-04.20-0014 248.  I_004-22-1-01.21-0017 

249.  F_000-77-1-07.10-0015 250.  I_004-22-1-01.21-0018 

251.  I_000-76-1-07.20-0013 252.  I_004-22-1-01.21-0019 

253.  I_000-76-1-07.20-0014 254.  I_004-22-1-01.21-0020 

255.  I_000-73-1-04.30-0001 256.  I_004-21-1-01.12-3759 

257.  J_000-76-1-04.40-0023 258.  F_004-22-1-01.21-0004 

259.  K_000-76-1-07.20-0048 260.  I_004-25-1-01.12-3638 

261.  K_000-76-1-07.20-0047 262.  F_004-25-1-01.12-3630 

263.  G_000-77-1-07.10-0018 264.  K_000-21-1-01.32-3992 

265.  J_000-76-1-07.10-0045 266.  K_000-25-1-01.21-0048 

267.  G_000-76-1-07.30-0002 268.  F_004-23-1-01.21-0007 

269.  G_000-76-1-07.30-0006 270.  F_004-23-1-01.21-0010 

271.  I_000-76-1-07.30-0029 272.  L_000-21-1-01.41-6186 

273.  K_000-75-1-04.30-0001 274.  M_000-21-1-01.32-4099 

275.  J_000-76-1-07.30-0118 276.  M_000-21-1-01.41-6266 

277.  K_000-76-1-04.40-0026 278.  M_000-23-1-01.41-4288 

279.  M_000-73-5-03.31-0007 280.  L_000-25-1-01.32-3760 

281.  K_009-32-2-01.32-2340 282.  M_000-21-1-01.41-6286 

283.  L_009-33-2-01.32-3119 284.  M_000-25-1-01.32-3761 

285.  M_009-31-2-01.32-0188 286.  L_000-21-1-01.41-6202 

287.  K_009-33-1-03.31-3108 288.  K_000-24-1-01.32-3638 

289.  L_009-31-1-06.70-0114 290.  J_000-24-1-01.32-3626 

291.  L_009-33-1-03.31-3110 292.  K_003-26-1-05.20-0023 

293.  M_009-33-1-03.13-2778 294.  K_000-22-1-04.60-0003 

295.  I_000-33-1-03.13-2582 296.  L_000-23-1-06.10-0331 

297.  F_000-33-1-03.13-0001 298.  L_000-23-1-06.10-0332 

299.  I_000-32-1-03.21-0096 300.  L_000-25-1-04.40-0001 

301.  I_000-31-1-01.12-0002 302.  J_000-26-1-07.20-0003 

303.  I_000-33-1-01.12-0073 304.  K_000-26-1-07.10-0198 

305.  I_000-32-1-01.12-0072 306.  K_000-26-1-07.10-0199 

307.  I_004-33-1-01.12-2908 308.  K_000-26-1-07.10-0203 

309.  I_004-33-1-01.12-2907 310.  K_000-26-1-07.10-0204 

311.  I_004-31-1-01.21-2057 312.  K_000-26-1-07.10-0209 

313.  I_004-31-1-01.21-2052 314.  K_000-26-1-07.10-0202 

315.  I_004-33-1-01.21-2905 316.  M_000-21-5-01.41-0104 

317.  I_004-31-1-01.21-2058 318.  M_008-26-5-04.30-0008 

319.  I_004-33-1-01.21-2903 320.  I_000-26-6-11.00-0002 

321.  I_004-33-1-01.21-2902 322.  L_009-55-2-03.31-1995 

323.  I_004-33-1-01.12-2901 324.  M_009-55-2-02.41-0048 

325.  I_004-31-1-01.21-2059 326.  L_009-55-1-02.32-0008 

327.  I_004-32-1-01.12-0082 328.  L_009-55-1-05.40-0761 

329.  I_004-31-1-01.21-2071 330.  L_009-54-1-05.40-0162 

331.  I_004-31-1-01.12-0006 332.  M_009-55-1-05.40-1617 
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333.  I_004-31-1-01.12-0008 334.  L_009-55-1-05.40-0942 

335.  I_004-31-1-01.12-0012 336.  L_009-55-1-05.40-1197 

337.  I_004-31-1-01.12-0013 338.  M_009-55-1-05.40-1702 

339.  I_004-33-1-01.12-2911 340.  M_009-55-1-05.40-1982 

341.  I_004-32-1-01.21-1092 342.  M_009-55-1-05.40-2079 

343.  I_004-32-1-01.21-1093 344.  L_009-55-1-05.40-1243 

345.  I_004-32-1-01.12-0091 346.  L_009-55-1-05.40-1244 

347.  I_004-32-1-01.12-0092 348.  L_009-55-1-05.40-1257 

349.  I_004-32-1-01.12-0094 350.  L_009-55-1-05.40-1519 

351.  I_000-31-1-01.21-2085 352.  J_000-52-1-04.60-0031 

353.  J_004-33-1-01.32-3108 354.  K_000-54-1-04.60-0007 

355.  K_004-32-1-01.12-0098 356.  I_005-55-1-03.13-1643 

357.  I_004-33-1-01.21-3024 358.  I_006-52-1-04.60-0015 

359.  K_000-33-1-01.41-3236 360.  I_006-55-1-04.60-0011 

361.  J_004-33-1-01.12-3023 362.  L_000-51-1-01.21-0011 

363.  J_004-33-1-01.21-3041 364.  L_000-54-1-01.41-4862 

365.  J_004-33-1-01.21-3042 366.  I_000-55-1-01.32-1863 

367.  L_000-32-1-01.33-2367 368.  L_000-55-1-02.32-0009 

369.  M_000-33-1-01.41-3379 370.  L_000-55-1-01.32-2003 

371.  J_000-31-1-01.32-2209 372.  M_000-55-1-01.32-2033 

373.  J_000-31-1-01.32-2207 374.  M_000-55-1-01.41-4899 

375.  J_007-31-1-01.32-2213 376.  M_000-55-1-01.41-4909 

377.  J_000-32-1-01.32-2308 378.  K_003-56-1-05.20-0004 

379.  J_000-33-1-01.32-3132 380.  K_003-56-1-05.20-0009 

381.  J_000-33-1-01.32-3124 382.  J_000-55-1-04.40-0389 

383.  J_000-33-1-01.32-3129 384.  J_000-56-1-06.70-0005 

385.  K_003-34-1-05.20-0010 386.  K_000-56-1-07.10-0275 

387.  K_003-34-1-05.20-0013 388.  K_000-56-1-07.10-0286 

389.  I_000-33-1-04.40-0215 390.  J_000-56-1-07.30-0131 

391.  I_000-33-1-04.40-0217 392.  K_000-56-1-07.30-0139 

393.  J_000-33-1-04.20-2949   

 

Пример из списка проектов 1 категории, с недовыполненным планом в 

проекте L_000-41-1-02.21-0001 «Реконструкция ВЛ 35кВ М-21/22 (в районе 

опоры №8) и М-30/31(в районе опоры №6), г. Мурманск, с выносом с суще-

ствующей трассы ВЛ 35 кВ (КЛ – 1,582 км)» согласно форме 3 отчетной 

формы в 2021 году был запланирован ввод 1,58 км линий. При этом введено 

0,41 км линий.  

Пример из списка проектов 2 категории, с перевыполненным планом 

по проекту L_009-41-2-01.33-1086 «Строительство двух ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ 

Ф-"23-24" (от ТП-23 до ТП-24) и от ВЛ-6кВ Ф-26 от ПС 35/6 кВ №321 до 

вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок двухтрансформа-
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торной ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ с установкой блоков разъединитель-

предохранитель на первых отпаечных опорах для технологического присо-

единения в Мурманской области, Кольский р-н, пгт. Мурмаши, ул. Причаль-

ная (договор ТП №43-06141/20 от 24.03.2020 с МБДОУ №16 с. Тулома (ВЛ 6 

кВ - 0,5 км.; КТП 6/0,4 кВ - 1,26 МВА; КЛ 6 кВ – 0,06 км.).»  согласно при-

ложению 3 отчетной формы в 2021 году было запланировано приобретение 

оборудования мощностью 1,26 МВА и 0,56 км линий, но при этом приобре-

тено оборудование мощностью 1,26 МВА и 0,81 км линий. 

Аналогичные замечания по отклонению от плана были выявлены в 

других проектах (см. табл. 9, 8). 

 

Рис. 1 – ИП категории № 1, в отчете за 2021 год имеющие отклонения от 

плана, по филиалам 

 

Рис. 2 – ИП категории № 2, в отчете за 2021 год имеющие отклонения от 
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плана, по филиалам 

 

Рис. 3 – ИП категории № 1, в отчете за 2021 год имеющие отклонения от 

плана, по группам Приказа 320 

 

Рис. 4– ИП категории № 2, в отчете за 2021 год имеющие отклонения от пла-

на, по группам Приказа 320 

8.6. Результаты проверки достижения плановых значений количе-

ственных показателей и значений целевых показателей 

Проверка выполнена в соответствии с п. 25 д) распоряжения Прави-

тельства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утвер-

ждении методических рекомендаций по проведению технологического и це-

нового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных про-

грамм) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнерге-

тики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством 
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энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инве-

стиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реали-

зации» и на основании: 

− постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 

2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъекта-

ми оптового и розничных рынков электрической энергии»; 

− приказа Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утвер-

ждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реа-

лизации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, 

правил заполнения указанных форм и требования к форматам раскрытия се-

тевой организацией электронных документов, содержащих информацию об 

отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их 

материалах»; 

− приказа Минэнерго России от 14 марта 2016 г. № 177 «Об утвержде-

нии Методических указаний по расчету количественных показателей инве-

стиционных программ сетевых организаций (далее – Методические указания 

по расчету количественных показателей). 

В соответствии с задачами, стоящими перед Аудитором в рамках под-

готовки настоящего раздела Отчета, по проверке достижения плановых зна-

чений количественных показателей и значений целевых показателей, Ауди-

тор исходил из следующего методологического подхода. При оценке дости-

жения плановых значений количественных и целевых показателей Аудитор 

считал случаи превышения (включая случаи факта вне плана) фактических 

показателей над запланированными не являющимися случаями недостиже-

ния плановых значений. 
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8.6.1 Развитие электрической сети и (или) усиление существующей 

электрической сети, связанное с подключением новых потребителей 

В соответствии с Методическими указаниями по расчету количествен-

ных показателей количественными показателями ПАО «Россети Северо-

Запад», характеризующими развитие электрической сети и (или) усиление 

существующей электрической сети, связанное с подключением новых потре-

бителей, являются следующие: 

а) Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформа-

торов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2021 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 2021 г. 

суммарно по всем уровням напряжения достигнуты на 213,7 % в целом по 

инвестиционной программе ПАО «Россети Северо-Запад»,  

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 10. 

б) Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформа-

торов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоеди-

нения к электрическим сетям 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2021 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 2021 г. 

суммарно по всем уровням напряжения достигнуты на 110,4 % в целом по 

инвестиционной программе ПАО «Россети Северо-Запад»,  

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 10. 
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в) Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не 

связанного с осуществлением технологического присоединения к электриче-

ским сетям 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2021 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 2021 г. 

суммарно по всем уровням напряжения достигнуты на 437,6 % в целом по 

инвестиционной программе ПАО «Россети Северо-Запад»,  

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 10. 

г) Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в 

рамках осуществления технологического присоединения к электрическим 

сетям 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2021 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 2021 г. 

суммарно по всем уровням напряжения достигнуты на 81,9 % в целом по ин-

вестиционной программе ПАО «Россети Северо-Запад»,  

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 10. 

д) Показатель максимальной мощности присоединяемых потребите-

лей электрической энергии 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2021 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 2021 г. 

достигнуты на 72,3 % в целом по инвестиционной программе ПАО «Россети 

Северо-Запад».  

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице № 10 
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Таблица № 10 – Результаты проверки достижения плановых значений количественных показателей, характеризующих 

развитие электрической сети и (или) усиление существующей электрической сети 

Номер 

группы 

ИП 

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проек-

тов) 

Значения рассматриваемого количе-

ственного показателя Результаты проверки 

План Факт 

1 
показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоедине-

ния к электрическим сетям; на уровне напряжения 110 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 0,00 — 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных про-

ектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

2 
показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоедине-

ния к электрическим сетям; на уровне напряжения 35 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 0,00 — 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных про-

ектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

3 
показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоедине-

ния к электрическим сетям; на уровне напряжения 10 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе -0,04 0,08 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего -0,04 -0,39 Плановое значение достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 
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0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных про-

ектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,46 Плановое значение достигнуто 

4 
показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоедине-

ния к электрическим сетям; на уровне напряжения 6 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 1,26 2,54 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 1,26 1,26 Плановое значение не достигнуто 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных про-

ектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 1,28 Плановое значение достигнуто 

5 
показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоедине-

ния к электрическим сетям; на уровне напряжения 0,4 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 0,00 — 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных про-

ектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

6 
показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического  присоединения к 

электрическим сетям; на уровне напряжения 110 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 10,00 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 10,00 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных про-

ектов, всего 
0,00 0,00 — 
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0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

7 
показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического  присоединения к 

электрическим сетям; на уровне напряжения 35 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 1,00 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 1,00 Плановое значение достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных про-

ектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

8 
показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического  присоединения к 

электрическим сетям; на уровне напряжения 10 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 43,17 61,83 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 43,17 61,83 Плановое значение достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных про-

ектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

9 
показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического  присоединения к 

электрическим сетям; на уровне напряжения 6 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 10,79 7,76 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 10,79 7,76 Плановое значение не достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных про-

ектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

10 
показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического  присоединения к 

электрическим сетям; на уровне напряжения 0,4 кВ 
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0 Всего по инвестиционной программе 0,00 0,00 — 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 
программами перспективного развития электроэнергетики, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных про-

ектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

11 
показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям; на уровне напряжения 110 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 0,00 — 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных про-

ектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

12 
показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям; на уровне напряжения 35 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе -3,77 9,72 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего -3,77 9,72 Плановое значение достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных про-

ектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

13 
показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям; на уровне напряжения 10 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 2,77 4,02 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 1,09 1,66 Плановое значение достигнуто 
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0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 1,68 -0,12 Плановое значение не достигнуто 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных про-

ектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 2,48 Плановое значение достигнуто 

14 
показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям; на уровне напряжения 6 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 5,21 8,18 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего -0,06 0,08 Плановое значение достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 5,27 4,83 Плановое значение не достигнуто 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных про-

ектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 3,28 Плановое значение достигнуто 

15 
показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям; на уровне напряжения 0,4 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 2,31 6,56 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,01 0,14 Плановое значение достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 2,29 2,82 Плановое значение достигнуто 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных про-

ектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 3,47 Плановое значение достигнуто 

16 
показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям; на 

уровне напряжения 110 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 162,96 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 162,96 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 
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0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных про-

ектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

17 
показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям; на 

уровне напряжения 35 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,63 0,67 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,63 0,67 Плановое значение достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных про-

ектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

18 
показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям; на 

уровне напряжения 10 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 89,99 224,86 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 89,99 224,86 Плановое значение достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных про-

ектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

19 
показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям; на 

уровне напряжения 6 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 27,14 45,77 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 27,14 45,77 Плановое значение достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных про-

ектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 
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20 
показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям; на 

уровне напряжения 0,4 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 477,59 349,73 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 477,59 349,73 Плановое значение не достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 
программами перспективного развития электроэнергетики, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных про-

ектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

21 показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии 

0 Всего по инвестиционной программе 290,52 257,62 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 290,52 257,62 Плановое значение не достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных про-

ектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

23 
показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам 

0 Всего по инвестиционной программе 1,56 2,19 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 1,56 2,19 Плановое значение достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных про-

ектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 
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По результатам проведенной оценки корректности выполненных сете-

вой организацией расчетов значений и состава количественных показателей, 

характеризующих развитие электрической сети и (или) усиление существу-

ющей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей, 

Экспертная организация может сделать вывод об их соответствии норматив-

ным правовым актам Российской Федерации. 

8.6.2 Замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение 

экономической эффективности (мероприятия, направленные на сниже-

ние эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергети-

ки 

В соответствии с Методическими указаниями по расчету количествен-

ных показателей количественными показателями ПАО «Россети Северо-

Запад», характеризующими замещение (обновление) электрической сети и 

(или) повышение экономической эффективности (мероприятия, направлен-

ные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электро-

энергетики, являются следующие: 

а) Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2021 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 2021 г. 

суммарно по всем уровням напряжения достигнуты на 92,1 % в целом по ин-

вестиционной программе ПАО «Россети Северо-Запад»,  

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 11. 

б) Показатель замены линий электропередачи 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2021 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 2021 г. 
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суммарно по всем уровням напряжения достигнуты на 79,5 % в целом по ин-

вестиционной программе ПАО «Россети Северо-Запад»,  

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 11. 

в) Показатель замены выключателей 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2021 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 2021 г. 

суммарно по всем уровням напряжения достигнуты на 226,3 % в целом по 

инвестиционной программе ПАО «Россети Северо-Запад»,  

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице № 11. 
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Таблица № 11— Результаты достижения плановых значений количественных показателей, характеризующих замещение 

(обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на 

снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики 

Номер 

группы 

ИП 

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проек-

тов) 

Значения рассматриваемого количе-

ственного показателя Результаты проверки 

План Факт 

1 показатель замены силовых (авто-) трансформаторов; на уровне напряжения 110 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,0 0,0 — 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,0 0,0 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,0 0,0 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,0 0,0 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,0 0,0 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,0 0,0 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,0 0,0 — 

2 показатель замены силовых (авто-) трансформаторов; на уровне напряжения 35 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,0 0,0 — 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,0 0,0 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,0 0,0 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,0 0,0 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,0 0,0 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,0 0,0 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,0 0,0 — 

3 показатель замены силовых (авто-) трансформаторов; на уровне напряжения 10 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 2,2 1,6 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 2,2 1,6 Плановое значение не достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,0 0,0 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,0 0,0 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,0 0,0 — 
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0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,0 0,0 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,0 0,0 — 

4 показатель замены силовых (авто-) трансформаторов; на уровне напряжения 6 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,0 0,4 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,0 0,4 Плановое значение достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,0 0,0 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,0 0,0 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,0 0,0 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,0 0,0 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,0 0,0 — 

5 показатель замены силовых (авто-) трансформаторов; на уровне напряжения 0,4 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 0,00 — 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

6 показатель замены линий электропередачи; на уровне напряжения 110 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 1,68 2,36 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 1,68 2,36 Плановое значение достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

7 показатель замены линий электропередачи; на уровне напряжения 35 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 3 3 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0 0 — 
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0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 3 3 Плановое значение достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0 0 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0 0 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0 0 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0 0 — 

8 показатель замены линий электропередачи; на уровне напряжения 10 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 148,23 119,92 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 1,65 1,10 Плановое значение не достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 146,59 118,82 Плановое значение не достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

9 показатель замены линий электропередачи; на уровне напряжения 6 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 1 0 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 1 0 Плановое значение не достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0 0 Плановое значение не достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0 0 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0 0 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0 0 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0 0 Плановое значение достигнуто 

10 показатель замены линий электропередачи; на уровне напряжения 0,4 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 59 44 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 54 41 Плановое значение не достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 5 3 Плановое значение не достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0 0 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0 0 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0 0 — 
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0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0 0 Плановое значение достигнуто 

11 показатель замены выключателей; на уровне напряжения 110 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 1,00 1,00 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 1,00 1,00 Плановое значение не достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

12 показатель замены выключателей; на уровне напряжения 35 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 3,00 3,00 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 3,00 3,00 Плановое значение не достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

13 показатель замены выключателей; на уровне напряжения 10 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 15 20 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0 5 Плановое значение достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 15 15 Плановое значение не достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0 0 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0 0 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0 0 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0 0 — 

14 показатель замены выключателей; на уровне напряжения 6 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 0,00 — 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 
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0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

15 показатель замены выключателей; на уровне напряжения 0,4 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0 19 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0 19 Плановое значение достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0 0 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0 0 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0 0 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0 0 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0 0 — 

 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

66 

По результатам проведенной оценки корректности выполненных сете-

вой организацией расчетов значений и состава количественных показателей, 

характеризующих замещение (обновление) электрической сети и (или) по-

вышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на 

снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнерге-

тики, экспертная организация может сделать вывод о соответствии состава 

показателей нормативным правовым актам Российской Федерации. 

8.6.3 Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнерге-

тики 

В соответствии с Методическими указаниями по расчету количествен-

ных показателей количественными показателями ПАО «Россети Северо-

Запад», характеризующими повышение надежности оказываемых услуг в 

сфере электроэнергетики, являются следующие: 

а) Показатель оценки изменения средней продолжительности пре-

кращения передачи электрической энергии потребителям услуг 

В составе действующих Методических указаний по расчету количе-

ственных показателей не представлен отдельный порядок расчета показателя 

оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи элек-

трической энергии потребителям услуг по группам инвестиционных проек-

тов и ИПР в целом. Поскольку в Методических указаниях отсутствует поря-

док расчета показателя по группам и по ИПР в целом, нельзя говорить об от-

клонении от Методических указаний и некорректности расчета показателя по 

группам проектов как суммы значений по проектам.  

Сетевая организация рассчитывает данный показатель по отдельным 

ИП и по группам ИП в целом. 

Всего по инвестиционной программе план выполнен на 100 %,  

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 12. 
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б) Показатель оценки изменения средней частоты прекращения пере-

дачи электрической энергии потребителям услуг 

В составе действующих Методических указаний по расчету количе-

ственных показателей не представлен отдельный порядок расчета показателя 

оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической 

энергии потребителям услуг по группам инвестиционных проектов и ИПР в 

целом. Поскольку в Методических указаниях отсутствует порядок расчета 

показателя по группам и по ИПР в целом, нельзя говорить об отклонении от 

Методических указаний и некорректности расчета показателя по группам 

проектов как суммы значений по проектам.  

Сетевая организация рассчитывает данный показатель по отдельным 

ИП и по группам ИП в целом. 

Всего по инвестиционной программе план выполнен на 100 %.  

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице № 12. 
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Таблица № 12– Результаты достижения плановых значений количественных показателей, характеризующих повыше-

ние надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики  

Номер 

группы 

ИП 

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных 

проектов) 

Значения рассматриваемого количе-

ственного показателя Результаты проверки 

План Факт 

1 
показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения 

передачи электрической энергии потребителям услуг (DПsaidi ); 

0 Всего по инвестиционной программе -1,656318 -1,656318 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего -0,018553 -0,018553 Плановое значение достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего -1,636480 -1,636480 Плановое значение достигнуто 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схе-

мами и программами перспективного развития электроэнергетики, все-

го 

0,000000 0,000000 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего -0,001284 -0,001284 Плановое значение достигнуто 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,000000 0,000000 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,000000 0,000000 — 

2 
показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи 

электрической энергии потребителям услуг (DПsaifi ); 

0 Всего по инвестиционной программе -0,635938 -0,635938 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего -0,003660 -0,003660 Плановое значение достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего -0,631684 -0,631684 Плановое значение достигнуто 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схе-

мами и программами перспективного развития электроэнергетики, все-

го 

0,000000 0,000000 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего -0,000594 -0,000594 Плановое значение достигнуто 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,000000 0,000000 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,000000 0,000000 — 
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По результатам проведенной оценки корректности состава количе-

ственных показателей, характеризующих повышение надежности оказывае-

мых услуг в сфере электроэнергетики, экспертная организация может сделать 

вывод о соответствии состава показателей нормативным правовым актам 

Российской Федерации и правильности проведенных расчетов.  

8.6.4 Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики 

В соответствии с Методическими указаниями по расчету количествен-

ных показателей количественными показателями ПАО «Россети Северо-

Запад», характеризующими повышение качества оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики, являются следующие: 

− показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной 

программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологи-

ческого присоединения (𝑁сд_тпр); 

− показатель числа обязательств сетевой организации по осуществле-

нию технологического присоединения, исполненных в рамках инвестицион-

ной программы с нарушением установленного срока технологического при-

соединения (𝑁сд_тпр
нс ). 

а) Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной 

программы обязательств сетевой организации по осуществлению техноло-

гического присоединения 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2021 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 2021 г. 

достигнуты на 110,7 % по инвестиционной программе ПАО «Россети Северо-

Запад».  

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 13. 

б) Показатель числа обязательств сетевой организации по осу-

ществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инве-
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стиционной программы с нарушением установленного срока технологиче-

ского присоединения 

 Результаты проверки показали, что запланированные на 2021 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 2021 г. 

достигнуты на 55140,0 % по инвестиционной программе ПАО «Россети Се-

веро-Запад».  

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице №13. 
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Таблица № 13 – Результаты достижения плановых значений количественных показателей, характеризующих повышение 

качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики 

Номер 

группы 

ИП 

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных 

проектов) 

Значения рассматриваемого количе-

ственного показателя Результаты проверки 

План Факт 

1 

показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы 

обязательств сетевой организации по осуществлению технологического 

присоединения  

0 Всего по инвестиционной программе 13 450 14 894 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 13 450 14 894 Плановое значение достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0 0 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схе-

мами и программами перспективного развития электроэнергетики, все-

го 

0 0 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0 0 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0 0 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0 0 — 

2 

показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению 

технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной 

программы с нарушением установленного срока технологического присоединения); 

0 Всего по инвестиционной программе 10,00 5 514,00 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 10,00 5 514,00 Плановое значение достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схе-

мами и программами перспективного развития электроэнергетики, все-

го 

0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 
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По результатам проведенной оценки корректности выполненных сете-

вой организацией расчетов значений и состава количественных показателей, 

характеризующих повышение качества оказываемых услуг в сфере электро-

энергетики, экспертная организация может сделать вывод о соответствии со-

става показателей нормативным правовым актам Российской Федерации и 

правильности проведенных расчетов. 

8.6.5 Выполнение требований законодательства Российской Федерации, 

предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков элек-

трической энергии 

В соответствии с Методическими указаниями по расчету количествен-

ных показателей количественными показателями ПАО «Россети Северо-

Запад», характеризующими выполнение требований законодательства Рос-

сийской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламен-

тов рынков электрической энергии, являются следующие: 

− показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на выполнение требований законода-

тельства, млн руб. (Фтз); 

− показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов 

исполнительной власти, млн руб. (Фоив); 

− показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов 

рынков электрической энергии, млн руб. (Фтрр). 

а) Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законо-

дательства 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2021 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 2021 г. 
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достигнуты на 78,2 % по инвестиционной программе ПАО «Россети Северо-

Запад». 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 14. 

 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

74 

Таблица № 14– Результаты достижения плановых значений количественных показателей, характеризующих выполнение 

требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рын-

ков электрической энергии 

Номер 

группы 

ИП 

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проек-

тов) 

Значения рассматриваемого количе-

ственного показателя Результаты проверки 

План Факт 

1 
показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ); 

0 Всего по инвестиционной программе 855,82 669,16 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 848,47 663,15 Плановое значение не достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 3,36 2,09 Плановое значение не достигнуто 
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По результатам проведенной оценки корректности выполненных сете-

вой организацией расчетов значений и состава количественных показателей, 

характеризующих выполнение требований законодательства Российской Фе-

дерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков 

электрической энергии, экспертная организация может сделать вывод о соот-

ветствии состава показателей нормативным правовым актам Российской Фе-

дерации и правильности проведенных расчетов. 

8.6.6 Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в 

том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное 

обеспечение деятельности 

В соответствии с Методическими указаниями по расчету количествен-

ных показателей количественными показателями ПАО «Россети Северо-

Запад», характеризующими обеспечение текущей деятельности в сфере элек-

троэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хо-

зяйственное обеспечение деятельности, являются следующие: 

− показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на развитие информационной инфра-

структуры, млн руб. (Фит); 

− показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение текущей 

деятельности сетевой организации, млн руб. (Фхо). 

а) Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на развитие информационной ин-

фраструктуры 

Результаты проверки показали, что фактические уровни значений рас-

сматриваемого количественного показателя по итогам 2021 г. достигнуты на 

76,8 % по инвестиционной программе ПАО «Россети Северо-Запад». 
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Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 15. 

б) Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение те-

кущей деятельности сетевой организации 

Результаты проверки показали, что фактические уровни значений рас-

сматриваемого количественного показателя по итогам 2021 г. достигнуты на 

82,7% по инвестиционной программе ПАО «Россети Северо-Запад». 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 15. 
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Таблица № 15– Результаты достижения плановых значений количественных показателей, характеризующих обеспече-

ние текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хо-

зяйственное обеспечение деятельности 

Номер 

группы 

ИП 

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) 

Значения рассматриваемого количе-

ственного показателя Результаты проверки 

План Факт 

1 
Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит ) 

0 Всего по инвестиционной программе 336,85 258,71 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0 0 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 216,51 141,18 Плановое значение не достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, 

всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 120,33 117,53 Плановое значение не достигнуто 

2 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой 

организации (Фхо ) 

0 Всего по инвестиционной программе 344,03 284,54 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,30 0,14 Плановое значение не достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 36,68 9,91 Плановое значение не достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 
программами перспективного развития электроэнергетики, всего 

    — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, 

всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 307,06 274,49 Плановое значение не достигнуто 
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8.6.7 Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере 

электроэнергетики 

В соответствии с Методическими указаниями по расчету количественных 

показателей количественным показателем ПАО «Россети Северо-Запад» , ха-

рактеризующим инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к 

сфере электроэнергетики, является объем финансовых потребностей, необхо-

димых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестици-

онных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электро-

энергетики (Фнэ, млн руб. с НДС). 

Согласно представленной в отчете ПАО «Россети Северо-Запад» о фак-

тических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам 

инвестиционной программы по итогам 2021 г. не запланировано проведение 

мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связан-

ных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики. Соответ-

ствующие количественные показатели отсутствуют. 

8.6.8 Общие выводы по результатам проведенной проверки 

В рамках технологического и ценового аудита проведена проверка до-

стижения плановых значений количественных показателей и значений целевых 

показателей инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад», а также 

оценка корректности выполненных сетевой организацией расчетов значений и 

состава количественных показателей. 

По результатам проведения проверки достижения плановых значений ко-

личественных показателей и значений целевых показателей инвестиционной 

программы ПАО «Россети Северо-Запад» были достигнуты за отчетный пери-

од.  

По результатам проведенной проверки экспертная организация не выяви-

ла отклонений от Методических рекомендаций по расчету количественных по-

казателей, представленных в форме 7 отчета о реализации инвестиционной 

программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 г
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8.7 Заключение об эффективности реализации ИПР 

8.7.1 Отклонение фактических показателей от плановых  

Проверка выполнена в соответствии с п. 25 е) распоряжения Правитель-

ства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утверждении 

методических рекомендаций по проведению технологического и ценового 

аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сете-

вых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвести-

ционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Рос-

сийской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных про-

грамм субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» и на основа-

нии: 

− постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. 

№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптово-

го и розничных рынков электрической энергии»; 

− приказа Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении 

форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации 

инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, указанной в 

абзацах втором – пятом, седьмом и девятом подпункта «ж (1)» пункта 11 стан-

дартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков элек-

трической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и 

требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных доку-

ментов, содержащих информацию об отчетах о реализации инвестиционной 

программы и об обосновывающих их материалах. 

На основании проведенной, в рамках ценового аудита, работы по оценке 

фактических показателей от плановых, были рассмотрены данные форм отчета 

за 2021 год: форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вло-

жений по инвестиционным проектам инвестиционной программы, форма 3. От-
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чет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам 

инвестиционной программы. 

В формах представлены данные по плановым и фактическим показателям 

исполнения программы финансирования инвестиционной программы, освоения 

капитальных вложений, вводов основных средств. 

Предоставленные данные были проанализированы по итогам 2021 года. 

Дополнительно для проверки соответствия данных, указанных в отчете 

экспертами, были запрошены первичные документы бухгалтерского учета за 

соответствующий период. 

Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложе-

ний по инвестиционным проектам инвестиционной программы  

Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал (в основные 

средства, нематериальные активы, расходы на НИОКР, доходные вложения в 

материальные ценности), в том числе затраты на новое строительство, расши-

рение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприя-

тий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-

изыскательские работы и другие затраты.  

В составе вложений во внеоборотные активы учитываются незавершен-

ные капитальные вложения в объекты, которые планируются к использованию 

в качестве внеоборотных активов (основных средств, доходных вложений в ма-

териальные ценности, нематериальных активов, расходов на НИОКТР). 

Анализ фактических показателей освоения капитальных вложений за 

2021 год представлен в таблице. 

Таблица №16 – Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)  

ПАО «Россети Северо-Запада», млн. руб. без НДС 

№ 
Наименование инвестиционного проекта (груп-

пы инвестиционных проектов) 

2021г. 

Отклонение от плана освое-

ния капитальных вложений 

отчетного периода 

План Факт млн. рублей % 
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№ 
Наименование инвестиционного проекта (груп-

пы инвестиционных проектов) 

2021г. 

Отклонение от плана освое-

ния капитальных вложений 

отчетного периода 

План Факт млн. рублей % 

 (без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего 5 804,48 4 720,12 -1 084,36 -19 

2 Технологическое присоединение 3 118,65 2 569,79 -548,86 -18 

3 
Реконструкция, модернизация, техническое пе-

ревооружение 
2 102,34 1 646,43 -455,92 -22 

4 

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами пер-

спективного развития электроэнергетики 

9,19 1,67 -7,52 -82 

5 
Прочее новое строительство объектов электросе-

тевого хозяйства 
102,94 93,84 -9,09 - 

6 
Покупка земельных участков для целей реали-

зации инвестиционных проектов 
0,00 0,00 0,00 - 

7 Прочие инвестиционные проекты 471,36 408,39 -62,98 -13 

8 Архангельская область 341,10 398,15 57,05 17 

9 Вологодская область 989,03 951,90 -37,13 -4 

10 Республика Карелия 1 107,07 949,88 -157,19 -14 

11 Мурманская область 615,66 356,88 -258,78 -42 

12 Республика Коми 1 817,55 1 157,38 -660,17 -36 

13 Новгородская область 259,79 254,33 -5,46 -2 

14 Псковская область 674,28 651,59 -22,68 -3 

 

По данным рассмотренного отчета о реализации ИПР, объем освоения 

капитальных вложений за отчетный период составил 4 720,12 млн руб. без 

НДС, что на 19% ниже плановых значений в отчетном периоде. 

 

Рис. 5 – Исполнение плана освоения капитальных вложений по итогам 

2021 года ПАО «Россети Северо-Запада», млн руб. без НДС 

Из 1 042 инвестиционных проектов в утвержденной ИПР Общества, к 

освоению капитальных вложений в период 2021 года запланировано 724 инве-
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стиционных проектов на сумму 5 804,48 млн. руб. (без НДС), в рамках плано-

вых значений освоение проведено по 640 проектам на сумму 4 627,06 млн. руб. 

(без НДС), из которых по 436 проектам величина фактического объема освое-

ния составила меньше планового значения, по 134 – больше. По 70 инвестици-

онным проектам освоение капитальных вложений проведено без отклонений. 

По 97 инвестиционным проектам освоение капитальных вложений проведено 

внепланово в размере 93,06 млн.руб., в том числе, по 91 инвестиционным про-

ектам, включенных в отчет о реализации инвестиционной программы, не вклю-

ченные в решение об утверждении инвестиционной программы на отчетный 

год. 

Таблица №17 – Соответствие фактических и плановых объемов освоения 

капитальных вложений по инвестиционным проектам за 2021 год. 

№ Показатель 
Объем, млн. 

руб. (без НДС) 

Количество 

проектов, 

ед. 

Отклонения, 

% 

млн. 

руб. 
ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 План освоения (2021 год) 5 804,48 724     

2 Фактическое освоение, в том числе: 4 720,12 737 -19 2 

2.1. 
Проекты, освоения по которым проведены в рамках 

плановых значений, в том числе: 
4 627,06 640 -20 -12 

2.1.1. без отклонений 163,64 70 -97,2 -90 

2.2.1. с перевыполнением плана освоения 2 015,91 134 -65 -81 

2.1.2. с недоосвоением 2 447,51 436 -58 -40 

2.2. 
Фактическое освоение проектов, не планируемых к 

освоению в отчетном периоде, в том числе: 
93,06 97 2 13 

2.2.1. 
Проекты, не включенные в план освоения, но по ко-
торым присутствует факт освоения 2021 год (нд)2 

93,23 91 2 12 

3 
Проекты, включенные в план по освоению, но с от-

сутствием освоения 
0,00 84 -100 -88 

 

Из 751 инвестиционных проектов, по которым были зафиксированы от-

клонения фактических объемов освоения капитальных вложений от плана было 

выявлено 129 инвестиционных проектов, для которых величина указанного от-

клонения не превышает 10%, и плановый остаток освоения капитальных вло-

                                                             
2 НД – Проекты, включенные в отчет о реализации ИПР, но не включенные в решение об утверждении ИПР на 

отчетный период. (п. 197 Приложения № 21 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 № 320) 
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жений на конец отчетного периода не является отрицательным (данные, ука-

занные в столбце 15 формы № 2 отчета об исполнении ИПР). Для таких проек-

тов, в соответствии с положениями пункта 201 Правил заполнения форм рас-

крытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестици-

онной программы, утвержденных приказом Минэнерго России от 25 апреля 

2018 г. № 320 (далее – Правила заполнения отчетных форм), причина отклоне-

ния может не указываться.  

Среди оставшихся титулов (622 проектов), по которым имеет место от-

клонение фактических объемов освоения капиталовложений за отчетный пери-

од от плановых, в рамках, представленных ПАО «Россети Северо-Запада» дан-

ных причины отклонений (обоснования) предоставлены для всех проектов.  

Из общего числа проектов с отрицательным значением отклонения осво-

ения капитальных вложений и по которым указаны причины отклонения, по 

418 проектам освоение капитальных вложений за отчетный период сложилось 

меньше планового значения (невыполнение плана), размер отклонения соста-

вил минус 1 834,46 млн. руб. Следует отметить, что в том числе, по 84 инвести-

ционным проектам освоения капитальных вложений проведено не было, откло-

нение по которым составило минус 162,74 млн. руб. 

На основе указанных ПАО «Россети Северо-Запада» причин отклонений 

объемов освоения капитальных вложений по проектам, по которым складыва-

ется отрицательная динамика, Экспертной организацией выполнена оценка 

распределения проектов по указанным причинам отклонений. Такие причины 

были сгруппированы следующим образом: 

1. Экономия (217 проектов): 

− Экономия при проведении торгово-закупочных процедур; 

− Выполнение работ хозяйственным способом; 

1. Вина подрядной организации (112 проектов): 

− Неисполнение своих обязательств подрядной организацией; 

− Недопоставка оборудования; 
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− Невыполнение мероприятий со стороны заявителя. 

2. Изменение сроков выполнения работ на более поздний период (99 

проектов): 

− Перенос, увеличение сроков выполнения работ; 

− Подписание графика производства работ в связи с подписанием дополни-

тельного соглашения к договору подряда. Общий срок реализации без 

изменений. 

3. Проведение торгово-закупочных мероприятий (21 проект): 

− Несостоявшиеся ТЗП; 

− Длительное проведение ТЗП; 

− Необходимость повторного проведения ТЗП. 

4.  Невозможность проведения работ (19 проектов): 

− Приостановка в связи с удорожанием стоимости оборудования; 

− В связи с проведением аварийно-восстановительных работ; 

− Задержка при оформлении разрешительных документов. 

5. Изменение срока выполнения (16 проектов): 

− Перенос срока выполнения работ на более поздний период; 

− Пролонгация договора. 

6. Расторжение договора (11 проектов). 

7. Выполнение работ в предыдущем периоде (10 проектов). 

8. Прочее. 

На рисунке ниже сгруппированы причины отклонений от плановых дан-

ных при освоении капитальных вложений в отчётном периоде. 
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Рис. 6 – Распределение инвестиционных проектов, по которым наблюда-

лось невыполнение плана по освоению капитальных вложений, по причи-

нам отклонений, указанным в отчете об исполнении  

ИПР ПАО «Россети Северо-Запада» за 2021 год, ед. 

При этом, в рамках анализа, экспертной организацией выявлено 249 ти-

тулов, по которым запланировано освоение капитальных вложений в отчетном 

периоде, однако, отклонение составило 50 и более процентов. Общее отклоне-

ние по данным титулам составило 1 536,08 млн. руб. Отклонения в 91 случаях 

сложились в результате экономии по результатам выполнения работ, в том чис-

ле выполнения работ хозяйственным способом.  

Наибольшее отклонение по вине подрядной организации зафиксировано 

по проекту относящемуся к Республике Коми J_009-51-2-01.12-0028 Строи-

тельство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для 

технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки 

«Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» 

Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км). Отклонение со-

ставило минус 780,53 млн. руб. 

В целом Экспертная организация считает выявленные отклонения по 

приведенным выше категориям инвестиционных проектов обоснованными. 

Экспертная организация отмечает, что в соответствии с принятым подхо-

дом к оценке уровня влияния невыполнения годового плана освоения распреде-
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ление проектов, имеющих отклонение в объемах освоения капитальных вложе-

ний от плановых значений, сложилось таким образом, что высокий уровень 

сложился для 248 проектов (48%), для 90 проектов из которых недоосвоение 

капитальных вложений сложилось в результате экономии при выполнении ра-

бот хозяйственным способом, а также для 83 проектов – по вине подрядной ор-

ганизации. 

В ходе технологического и ценового аудита обоснованными считались 

отклонения по проектам, по которым имел место факт вне квартального плана 

при условии, что остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного 

периода планируется не отрицательным. Такие отклонения Экспертная органи-

зация считает обоснованными, поскольку отклонения данного вида не ведут к 

риску срыва плана освоения. Таких проектов выявлено 204 титулов. По 18 ти-

тулам, превышение освоения капитальных вложений менее 10%, но остаток 

освоения на конец отчетного периода складывается как отрицательный. Так же 

выявлено 59 инвестиционных проектов, для которых отклонение от плановых 

данных составило больше 10% и остаток на конец отчетного периода сложился 

отрицательным. 

Проведенный Экспертной организацией анализ причин отклонений пока-

зывает, что наибольший объем сверхпланового освоения был вызван исполне-

нием работ по технологическому присоединению (27%). Суммарный объем ис-

полнения таких договоров составил 1 148,69 млн.руб.  

Анализ отклонений в плане внепланового исполнения освоения капи-

тальных вложений в отчетном периоде сгруппирован ниже: 

1. Выполнение договоров по ТП (55 проектов); 

2. Экономия (43 проекта): 

− Выполнение работ, запланированных в прошлый период; 

− Выполнение работ хозяйственным способом; 

− Выполнение работ подрядной организацией. 

3. Проценты (28 проектов): 
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− Отнесение затрат по процентам за использованные кредиты; 

− Проценты по кредиту; 

4. Выполнение работ по договору выноса (26 проектов). 

5. Выполнение работ по договору освобождения земельных участков 

от объектов электроэнергетики (14 проектов). 

 

Рис. 7 – Распределение инвестиционных проектов, по которым наблюда-

лось перевыполнение плана по освоению капитальных вложений в разрезе при-

чин отклонений, указанным в отчете об исполнении  

ИПР ПАО «Россети Северо-Запада» за 2021 года, ед. 

На основании проведенного анализа исполнения плана освоения капи-

тальных вложений ПАО «Россети Северо-Запада» за отчетный период 2021 г. 

Экспертная организация заключает следующее: 

⎯ по случаям превышения освоения капитальных вложений по инвестици-

онным проектам Экспертной организации получены разъяснения причин от-

клонений по всем титулам; 

⎯ по случаям наличия не достижения плановых объемов освоения капи-

тальных вложений для инвестиционных проектов выявленные отклонения Экс-

пертная организация считает обоснованными.  

Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по ин-

вестиционным проектам инвестиционной программы 

0 10 20 30 40 50 60

Выполнение работ по ТП

Экономия/Досрочное выполнение 

Капитализация процентов, проценты

Договор по выносу сетей

Выполнение работ по  договору освобождения …

Изменение стоимости работ/объемов

Увеличение стоимости работ

Исполнение согласно договоров, допсоглашений

Исполнение по решению суда, органов гос.власти

Прочее



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

88 

Стоимость введенных основных средств в отчетном периоде 2021 года, 

приведенная в форме 3 Отчет об исполнении плана ввода основных средств по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы, составляет 3 848,5 

млн. руб. без учета НДС, что на 40% ниже запланированного. 

Таблица 18 – Отчет о вводе основных средств ПАО «Россети Северо-

Запада», 2021г. 

№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инве-

стиционных проектов) 

2021г. 
Отклонение от плана 

ввода основных средств 

План материаль-

ные активы 

Факт материальные 

активы 

млн. руб. (без 

НДС) 
% 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего 6419,54 3848,50 -2571,05 -40 

2 Технологическое присоединение 3859,32 1744,26 -2 115,07 -55 

3 
Реконструкция, модернизация, техническое перевоору-

жение 
2022,28 1610,42 -411,86 -20 

4 

Инвестиционные проекты, реализация которых обуслав-

ливается схемами и программами перспективного разви-

тия электроэнергетики 

0,00 0,00 0,00 - 

5 
Прочее новое строительство объектов электросетевого 

хозяйства 
113,90 104,00 -9,90 -9 

6 
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов 
0,00 0,00 0,00 - 

7 Прочие инвестиционные проекты 424,04 389,83 -34,22 -8 

 

Из 528 инвестиционных проектов, запланированных к принятию 

основных средств на сумму 6 419,54 млн. руб., фактически проведен ввод ОС 

420 инвестпроектам на сумму 3 703,99 млн. руб. без НДС. Внепланово введено 

ОС по 71 инвестиционным проектам на сумму 144,51 млн. руб. без НДС. 

Инвестиционных проектов, ввод ОС по которым формируется при отсутствии в 

утвержденной плане на 2021 год, определено в количестве 55 проектов на 

сумму 88,42 млн. руб. без НДС. Общее отклонение от плановых значений 

составило 2 571,05 млн. руб., в количественном выражении – минус 37 

инвестиционных проектов. 

Таблица 19 – Характер отклонений от плана ввода основных средств за 

2021 год, ПАО «Россети Северо-Запада» 

№ Показатель 

Объем, 

млн. руб. 

(без НДС) 

Количество 

проектов, 

ед. 

Отклонения, % 

ввод ОС ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 План принятия ОС к бухгалтерскому учету 6 419,54 528     
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№ Показатель 

Объем, 

млн. руб. 

(без НДС) 

Количество 

проектов, 

ед. 

Отклонения, % 

ввод ОС ед. 

(2021 год) 

2 Фактический ввод ОС, в том числе: 3 848,50 491 -40 -7 

2.1. 
Проекты, ввод ОС по которым проведены в рам-

ках плановых значений, в том числе: 
3 703,99 420 -42 -20 

2.1.1. без отклонений 189,67 44 -1 -92 

2.1.2. с перевыполнением плана освоения 1 783,01 66 -72 -88 

2.1.3. с недоосвоением 1 731,31 310 -73 -41 

2.2. 

Фактический ввод проектов, не планируемых к 

принятию к бухучету в отчетном периоде, в том 

числе: 

144,51 71 4 14 

2.2.1. 
Проекты, не включенные в план ввода, но по 
которым присутствует факт ввода ОС 2021 год 

(нд)3 

88,42 55 2 11 

3 
Проекты, включенные в план по вводу ОС, но с 

отсутствием ввода 
0,00 108 -100 -80 

Из 555 инвестиционных проектов, по которым были зафиксированы 

отклонения фактических объемов плана ввода основных средств в сторону 

недовыполнения или перевыполнения плановых значений был выявлено 124 

проектов с размером ввода ОС 1130,99 млн. руб., для которых величина 

указанного отклонения не превышает 10%. Для таких проектов, в соответствии 

с положениями пункта 201 Правил заполнения форм раскрытия сетевой 

организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной 

программы, утвержденных приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 

320 (далее – Правила заполнения отчетных форм), причина отклонения может 

не указываться.  

Общее количество проектов, имеющих отклонение в объемах принятия 

основных средств к бухгалтерскому учету за отчетный период от плановых 

значений и требующих указания причин отклонения, составляет 431 титулов. 

При этом для всех проектов в столбце 11 («причины отклонений») отчета об 

исполнении ИПР данные причины указаны. 

Из 321 инвестиционного проекта, по которым зафиксированы отклонения 

в плане неисполнения плана ввода основных средств и по которым необходимо 

предоставить причины таких отклонений, выявлено 108 инвестиционных про-
                                                             
3 НД – Инвестиционные проекты, включенные в отчет о реализации инвестиционной программы, не включен-

ные в решение об утверждении инвестиционной программы на отчетный год (п. 208 Приложения № 21 к прика-

зу Минэнерго России от 25.04.2018 № 320) 
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ектов, основные средства по которым были запланированы к принятию бухгал-

терского учета, однако, ввод не состоялся. Суммарное отклонение от плана со-

ставило минус 2761,96 млн. руб. без НДС.  

 Общие причины отклонений сгруппированы следующим образом: 

1. Экономия (163 проекта), сложившаяся от: 

− Выполнения работ хозяйственным способом; 

− Проведения торгово-закупочных процедур; 

− Уменьшения стоимости работ. 

2. Вина подрядной организации (76 проектов): 

− Неудовлетворительная организация работ подрядчиком; 

− Срыв сроков поставки, выполнения работ. 

3. Прочее. 

При этом, в рамках анализа, экспертной организацией выявлено, что по 

208 титулам, запланированных к вводу основных средств в отчетном периоде, 

отклонение в сторону неисполнения, составило 50 и более процентов. Общее 

отклонение по данным титулам составило 2 873 млн. руб. Отклонения в 85 слу-

чаях сложились в результате экономии по результатам выполнения работ, в том 

числе выполнения работ хозяйственным способом.  

Наиболее существенное отклонение в плане ввода основных средств 

внесли 3 проекта, по которым размер отклонения составил 2 270 млн. руб.: 

1. Реконструкция головного участка ВЛ 110 кВ "Суда-1,2" от ПС 220 кВ 

"РПП-1" до опоры №1 отпайки 110 кВ на ПС 110 кВ "ИП Череповец" 

протяжённостью 6,496 км, ВЛ 10 кВ "Шубацкое" протяженностью 

0,345 км в г.Череповец (Управление капитального строительства и ре-

монтов МКУ Дог. № 26-04280Ч/15 от 02.06.16) – I_002-25-1-01.12-

3637; 

2. Строительство ПС 110/10 кВ Ольховей и ВЛ 10 кВ для технологиче-

ского присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки 

«Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО 
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«Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15)(ПС 110/10 кВ - 1х10 

МВА; ВЛ 10 кВ - 6 км; точка учета - 1 шт.) – I_000-51-2-03.13-0001; 

3. Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 

кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», 

КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бова-

ненково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 

шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) – J_009-51-2-01.12-0028.  

Из 110 инвестиционных проектов, по которым зафиксированы отклоне-

ния к принятию основных средств к учету в плане превышения исполнения 

плановых данных по итогам отчетного периода и по которым необходимо 

представить причины таких отклонений, 28% проектов приходятся на необхо-

димость исполнения обязательств по договорам технологического присоедине-

ния, 23% – на инвестиционные проекты, на которые приходятся договора по 

выносу сетей и освобождению земельных участков.  

По итогам рассмотрения отчетов о реализации инвестиционной програм-

мы Экспертная организация заключает, что случаи невыполнения плана ввода 

основных средств к бухгалтерскому учету, так же, как и причины перевыпол-

нения плана ввода основных средств, обусловлены отклонениями в части осво-

ения капитальных вложений.  

В целом Экспертная организация считает выявленные отклонения по 

приведенным выше категориям инвестиционных проектов обоснованными. 

8.7.2 Отклонение фактических количественных показателей от плановых 

Фактические количественные показатели, характеризующие абсолютные 

величины, отражают исполнение или неисполнение задач инвестиционной про-

граммы ПАО «Россети Северо-Запад», полученные в заданный отчетный пери-

од. Сравнение фактических и плановых показателей и позволяет определить 

величину плюсовых и минусовых отклонений. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что отклоне-

ния фактических значений количественных показателей от их плановых значе-
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ний, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, являются 

обоснованными. 

 

8.7.3 Превышение фактических объемов финансирования над плановыми 

Сведения о финансировании ИПР представлены: Форма 1. Отчет об ис-

полнении плана финансирования капитальных вложений по источникам фи-

нансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы, Форма 9. 

Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики. 

Представленная информация дает понять, какова структура инвестицион-

ной программы Общества и насколько фактические значения за отчетный пе-

риод соответствуют плановым объемам финансирования. 

Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных 

вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов ин-

вестиционной программы  

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении ИПР за 2021 г. 

общий объем финансирования капитальных вложений инвестиционных проек-

тов составил 5 266,5 млн руб. при плановых данных в 5 830,3 млн руб. (с НДС). 

Отклонение от плановых значений составило 10%.  

Таблица 20 – Отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной 

программы за 2021 год 

№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвести-

ционных проектов) 

2021г. 

Отклонение от плана 

финансирования капи-

тальных вложений  

План Факт 
млн. рублей 

% 
 (с НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего 5 830,3 5 266,5 -563,8 -10 

2 Технологическое присоединение 3 231,3 3 156,1 -75,2 -2 

3 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 2 078,1 1 592,1 -486,0 -23 

4 

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславли-

вается схемами и программами перспективного развития 

электроэнергетики 

11,0 0,1 -10,9 -99 

5 
Прочее новое строительство объектов электросетевого хо-

зяйства 
64,7 56,6 -8,1 -12 

6 
Покупка земельных участков для целей реализации инве-

стиционных проектов 
0,0 0,0 0,0 - 

7 Прочие инвестиционные проекты 445,1 461,6 16,4 4 

8 Архангельская область 368,4 441,0 72,6 20 

9 Вологодская область 1 147,7 924,7 -223,0 -19 

10 Республика Карелия 1 136,4 1 117,5 -19,0 -2 
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№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвести-

ционных проектов) 

2021г. 

Отклонение от плана 

финансирования капи-

тальных вложений  

План Факт млн. рублей % 

11 Мурманская область 759,6 677,6 -82,0 -11 

12 Республика Коми 1 370,3 918,9 -451,4 -33 

13 Новгородская область 325,6 352,6 27,0 8 

14 Псковская область 722,3 834,3 112,1 16 

 

Фактически из 684 запланированных к финансированию инвестиционных 

проектов (общее количество проектов в утвержденной ИПР 1 042 титулов)  на 

сумму 5 830 млн. руб., в том числе 14 позиций по «Технологическому 

присоединению энергопринимающих устройств потребителей максимальной 

мощностью до 15 кВт и до 150 кВт», профинансировано 586 проектов на сумму 

5 182 млн. руб. с НДС, из которых по 360 проектам объемы финансирования 

составили величину 2 070 млн. руб., что меньше планового значения, по 93 

проектам (2 673 млн. руб.) – перевыполнение плана финансирования. По 133 

инвестиционным проектам финансирование на сумму 438 млн. руб. проведено 

без отклонений.  

Также, в ходе анализа было выявлено 184 инвестиционных проектов с 

объемом финансирования 85 млн. руб. которые были профинансированы вне 

плана, в том числе 87 проекта с объемом финансирования капитальных вложе-

ний 32 млн. руб., которые не включены в план финансирования на 2021 год. 

Такие инвестиционные проекты отнесены к категории «НД». 

Также, в ходе анализа было выявлено 98 проектов (39% от общего числа 

запланированных к финансированию проектов) финансирование которых не 

состоялось. 

Таблица 21 – Характер отклонений от плана по разделу «Отчет об исполнении 

плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам 

инвестиционной программы» за 2021г., ПАО «Россети Северо-Запада» 

№ Показатель 
Объем, млн. (с 

НДС) 

Количество 

проектов, ед. 

Отклонение, % 

финанси-

рование 
ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 План финансирования 5 830,3 684     

2 Фактическое финансирование, в том числе: 5 266,5 770 -10 13 

2.1. Проекты, профинансированы в рамках плановых значений 5 181,7 586 -11 -14 
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  с перевыполнением финансирования 2 673,3 93 -54 -86 

  с неполным финансированием 2 070,2 360 -64 -47 

  без отклонений 438,3 133 -92 -81 

2.2. Финансирование вне плановых значений, в том числе: 84,7 184 2 24 

2.2.1. 

Проекты, не включенные в план финансирования, но по 

которым присутствует факт финансирования капитальных 

вложений (нд)4 

32,1 87 1 11 

3 
Проекты, включенные в план финансирования, но с отсут-

ствием финансирования 
0,0 98 -100 -86 

 

Из общего количества проектов с зафиксированными отклонениями (735 

ед.) выявлено 73 проекта, для которых величина отклонения не превышает 10% 

и плановый остаток финансирования на 01.01.2022 в прогнозных ценах соот-

ветствующих лет не является отрицательным, в связи с чем в соответствии с 

положениями пункта 155 Правил заполнения форм раскрытия сетевой органи-

зацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы, 

утвержденных приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 (далее – 

Правила заполнения отчетных форм) для указанных проектов может не указы-

ваться причина отклонения. Экспертной организацией выявлен 6 титулов, по 

которым величина отклонения не превышает 10%, однако плановый остаток 

финансирования на 01.01.2022 в прогнозных ценах соответствующих лет явля-

ется отрицательным. В рамках представленных данных причины отклонений 

представлены для указанных проектов. По всем оставшимся проектам, для ко-

торых имеет место отклонение объемов финансирования за отчетный период 

планового значения, (662 ед.) в соответствующем разделе отчета об исполнении 

ИПР за отчетный период указаны причины отклонения (обоснования отклоне-

ний), из которых по 395 проектам – недофинансирование, а по 267 проектам 

сложилось с перевыполнением плановых значений. 

Причины отклонений в плане неисполнения плана финансирования были 

сгруппированы следующим образом: 

1. Экономия (112 проектов): 

− Сложившаяся при проведении торгово-закупочных мероприятий; 

                                                             
4 Проекты, включенные в отчет о реализации ИПР, но не включенные в решение об утверждении ИПР на от-

четный период. (п. 151 Приложения № 21 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 № 320) 
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− При проведении работ хозяйственным способом. 

2. Вина подрядной организации (110 проектов): 

− Неисполнение договорных обязательств (сроков и объемов работ); 

− Длительная разработка ПСД подрядной организацией; 

− Неудовлетворительная организация работ; 

3. Позднее предоставление приемо-сдаточных актов (после 15.12.2021 

г), что в свою очередь не позволило провести финансирование в необходимые 

сроки (60 проектов). 

4. Прочее. 

На основе указанных ПАО «Россети Северо-Запада» причин отклонений 

финансирования проектов Экспертной организацией выполнена оценка распре-

деления недофинансированных проектов по указанным причинам отклонений, 

для чего приведенные компанией причины были сгруппированы следующим 

образом: 

 

Рис. 8 – Распределение инвестиционных проектов, по которым наблюда-

лось невыполнение плана по финансирования капитальных вложений, по причи-

нам отклонений, указанным в отчете об исполнении  

ПАО «Россети Северо-Запада», 2021 г. 

Проведенный анализ причин отклонений показывает, что наибольший 

объем недофинансирования таких объектов сложился прежде всего, вследствие 

экономии из-за проведения работ хозяйственным способом, а также, при про-

ведении торгово-закупочных процедур (112 проектов). Так же, не мало важной 
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долей в недофинансировании капитальных вложений является нарушение 

условий договоров подрядной организацией. Общая доля таких проектов со-

ставляет 56% от общего объема инвестиционных проектов, по которым выяв-

лены отклонения в недофинансировании отчетного периода, реализуемых в 

рамках утвержденной инвестиционной программы.  

По 60 проектам инвестиционным проектам (15%) зафиксировано недо-

финансирование по причине переноса оплаты на 2022 год, однако, работы вы-

полнены. 

Всего в ходе анализа отчетной формы 10 выявлено 4 проекта, по которым 

размер отклонения составил более 50 млн. руб. и которые обеспечили ключевой 

фактор в неисполнении плана финансирования инвестиционной программы в 

отчетном периоде. Размер отклонения составил 773,8 млн. руб.: 

1. Техническое перевооружение подстанции ПС 41 "Олонец" с заме-

ной ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., 

масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., 

установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масля-

ных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт. – 

F_000-33-1-03.13-0001; 

2. Реконструкция головного участка ВЛ 110 кВ "Суда-1,2" от ПС 220 

кВ "РПП-1" до опоры №1 отпайки 110 кВ на ПС 110 кВ "ИП Чере-

повец" протяжённостью 6,496 км, ВЛ 10 кВ "Шубацкое" протяжен-

ностью 0,345 км в г. Череповец (Управление капитального строи-

тельства и ремонтов МКУ Дог. № 26-04280Ч/15 от 02.06.16) – 

I_002-25-1-01.12-3637; 

3. Реконструкция ВЛ 35, 10 кВ в местах пересечений с объектом стро-

ительства "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-

Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская» в Шекснин-

ском и Бабаевском районах Вологодской области общей протяжен-
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ностью 2,718 км (ООО "Газпром Инвест" Дог. № ВЭ2.6-19\0160 от 

18.06.2019) – K_000-25-1-01.21-0048; 

4. Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 

110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 

«Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального га-

зопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-

01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) – J_009-51-2-

01.12-0028; 

5. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт (Архан-

гельская область). 

При этом, в рамках анализа, экспертной организацией выявлено, что по 

248 титулам, запланированных к финансированию капитальных вложений в от-

четном периоде, по которым отклонение в сторону неисполнения, составило 50 

и более процентов. Общее отклонение по данным титулам составило 1 370,6 

млн. руб. Также, по 101 инвестиционному проекту отклонение по финансиро-

ванию капитальных вложений составило 100%.  Недофинансирование в 62 слу-

чаях сложились в результате вины подрядной организации в неисполнении до-

говорных обязательств. 

Существенный вклад в исполнение плана финансировании инвестицион-

ных программы в отчетном периоде внесло финансирование капитальных вло-

жений по 267 инвестиционным проектам с размером финансирования 2 623 

млн. рублей (инвестпроекты, отклонение которых превышает 10% и для кото-

рых необходимо указать причину отклонения, в том числе проекты, отклонение 

по которым не превышает 10%, но остаток финансирования капитальных вло-

жений на  01.01.2022 в прогнозных ценах соответствующих лет является отри-

цательным), из которых  финансирование по 83 инвестиционному проекту в 

рамках плановых данных,  а также 184 инвестиционных проекта, финансирова-
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ние которых в данный отчетный период не планировалось. Размер финансиро-

вания по данным проектам составил 90 млн. руб. с НДС.  

Проведенный анализ причин отклонений показывает, что наибольший 

объем появления и финансирования таких проектов вызван, прежде всего, вы-

полнением работ по технологическому присоединению. Доля, приходящаяся на 

такие проекты, составляет 31%. Размер финансирования составил 1 069,37 млн. 

руб. с НДС. Сумма превышения финансирования капитальных вложений над 

плановыми значениями составила 535,10 млн. руб. 

Анализ отклонений в плане внепланового финансирования капитальных 

вложений в отчетном периоде сгруппирован ниже: 

1. Отнесение затрат на содержание службы Заказчика (77 проектов); 

2. Выполнение договоров по ТП (58 проектов). 

3. Досрочное исполнение (26 проектов): 

− Выполнение работ, запланированных в прошлый период; 

− Выполнение работ хозяйственным способом; 

− Досрочная поставка. 

− Досрочное финансирование. 

− Финансирование работ, проведенных в прошлом периоде. 

4. Выполнение работ по выносу сетей (26 проектов). 

5. Прочее. 
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Рис. 9 – Распределение инвестиционных проектов, по которым наблюда-

лось перевыполнение плана по финансированию капитальных вложений, по 

причинам отклонений, указанным в отчете об исполнении  

ПАО «Россети Северо-Запада», 2021 г. 

Появление сверхпланового финансирования капитальных вложений ин-

вестиционных проектов, которые включены в отчет о реализации ИПР, но не 

включенные в решение об утверждении ИПР на отчетный период (184 проекта), 

обусловлено необходимостью исполнения договоров по технологическому 

присоединению (45 проектов) и договоров по выносу (24 проектов). 

 

На основании проведенного анализа исполнения плана финансирования 

капитальных вложений ПАО «Россети Северо-Запада» за 2021 г. Экспертная 

организация заключает следующее: 

⎯ по случаям превышения финансирования капитальных вложений по ин-

вестиционным проектам Экспертной организации получены разъяснения при-

чин отклонений по всем титулам; 

⎯ по случаям наличия не достижения плановых объемов финансирования 

капитальных вложений для инвестиционных проектов выявленные отклонения 

Экспертная организация считает обоснованными.  
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Для обоснования правильности заполнения форм в соответствии с уста-

новленными требованиями были проанализированы данные счета 51 «Расчет-

ные счета» бухгалтерской отчетности.  

Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электро-

энергетики.  
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Таблица 22 – Итоги исполнения финансового плана ПАО «Россети Северо-Запада» 2021г. млн. руб. с НДС 

 

 

 

План 2021г.
Факт 12 

мес.21
% План 2021г.

Факт 12 

мес.21
% План 2021г.

Факт 12 

мес.21
% План 2021г.

Факт 12 

мес.21
% План 2021г.

Факт 12 

мес.21
%

План 

2021г.

Факт 12 

мес.21
%

План 

2021г.

Факт 12 

мес.21
%

План 

2021г.

Факт 12 

мес.21
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1
Выручка от реализации товаров (работ, 

услуг)
45 654 45 809 100 6 458 6 507 101 6 486 6 614 102 7 556 8 096 107 7 640 7 398 97 8 462 7 703 91 4 263 4 553 107 4 790 4 938 103

2

Себестоимость товаров (работ, услуг), 

коммерческие и управленческие 

расходы всего

43 535 43 942 101 5 956 5 988 101 6 790 6 774 100 6 945 7 072 102 7 368 7 368 100 7 166 6 936 97 4 676 4 853 104 4 633 4 951 107

3
Прибыль (убыток) от продаж (строка I - 

строка II)
2 119 1 867 88 502 519 103 -303 -160 53 611 1 024 168 272 29 11 1 295 768 59 -413 -300 73 157 -13 -8

4 Прочие доходы и расходы (сальдо) -1 101 -495 45 -432 -297 69 -112 52 -47 -15 12 -75 -218 -164 75 -337 -98 29 -171 -224 131 184 226 123

5
Прибыль (убыток) до налогообложения 

(строка III + строка IV) 
1 018 1 373 135 69 222 320 -415 -108 26 595 1 036 174 53 -135 -253 958 669 70 -584 -524 90 341 213 62

6 Налог на прибыль 199 298 150 28 39 139 47 60 128 22 28 130 21 27 128 19 64 336 32 40 125 31 41 132

7 Чистая прибыль (убыток) 819 1 075 131 41 183 -443 -461 -167 36 574 1 007 176 33 -161 -495 939 605 64 -616 -564 92 310 172 55

8
Дебиторская задолженность на конец 

периода
4 485 5 110 114 908 1 078 119 804 731 91 661 644 98 771 1 164 151 643 790 123 413 406 98 286 297 104

9
Кредиторская задолженность на конец 

периода
7 352 9 399 128 764 988 129 771 1 347 175 1 071 1 182 110 1 836 1 746 95 1 436 2 495 174 660 689 104 813 952 117

10

Объем отпуска электрической энергии 

из сети (полезный отпуск) всего, в том 

числе:

30 603 31 202 102 3 136 3 143 100 4 195 4 370 104 3 509 3 746 107 10 344 10 121 98 4 403 4 494 102 3 161 3 353 106 1 856 1 975 106

11

Источники финансирования 

инвестиционной программы, в том 

числе:

5 830 5 266 90 368 441 120 1 148 925 81 1 136 1 117 98 760 678 89 1 370 919 67 326 353 108 722 834 116

11.1. Собственные средства: 4 566 4 060 89 151 183 121 1 148 900 78 1 136 1 117 98 760 678 89 542 394 73 107 71 67 722 717 99

прибыль, направляемая на инвестиции 1 498 1 115 74 126 112 89 26 12 44 444 425 96 451 446 99 270 12 5 44 15 15 136 93 68

амортизация 2 276 2 159 95 7 4 58 895 814 91 509 509 100 201 168 84 141 141 100 0 0 0 524 524 100

возврат НДС 379 450 119 9 34 389 80 4 5 182 176 97 26 3 13 0 115 - 39 39 23 42 79 187

прочие собственные средства 413 335 81 10 33 347 146 71 48 2 8 448 82 60 73 131 126 96 23 17 14 20 21 106

11.2. привлеченные средства-кредиты 1 264 1 206 95 217 257 118 0 25 - 0 0 - 0 0 - 829 525 63 219 281 199 0 118 -

Республика Коми Новгородская область Псковская область

№ Наименование

Филиалы ПАО "Россети Северо-

Запада"
Архангельская область Вологодская область Республика Карелия Мурманская область
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В целом за 2021 год фактическое исполнение финансового плана имеет 

позитивные значения – Общество получило прибыль в размере 1 075 млн. 

руб., что выше планируемых данных на 31%. По показателям выручки и се-

бестоимости затрат отклонений не выявлено. К росту прибыли по итогам 

финансового года привело сокращение прочих расходов и увеличения про-

чих доходов на 45%. Незначительные отклонения по итогам года отмечены 

по выручке в Мурманской области (минус 3%) и Республике Коми (минус 

9%). Вследствие этого по Мурманскому филиалу отмечен рост убытка по 

итогам деятельности (минус 395%), по Республике Коми получена прибыль 

по итогам года, но на 64% ниже плановых данных. 

Как отрицательную тенденцию следует отметить значительное увели-

чение удельного веса дебиторской задолженности по итогам отчетного пери-

ода 2021, что свидетельствует об приостановлении поступлений платежей от 

дебиторов. А также рост кредиторской задолженности, так как Общество по 

своим долгам стало рассчитываться медленнее. Коэффициент соотношения 

дебиторской и кредиторской задолженности по итогам 2021 года составляет 

0,5. Принято считать, что оптимальное значение должно составлять 0,9-1, это 

говорит о том, что в обществе привлечены значительные заемные ресурсы.  

Финансирование инвестиционной программы в разрезе источников в 

соответствии с плановыми данными проведено с отклонением в 10% от пла-

на на весь период.  
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9.Оценка результатов исследований, выводы 

Согласно 25п. Распоряжения Правительства РФ от 23.09.2016 г. N 

2002-р «О методических рекомендациях …» заключение содержит следую-

щие выводы: 

9.1 Результаты проверки соответствия информации об отчетах о 

реализации инвестиционной программы и обосновывающих их матери-

алах правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, 

утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации 

Представленные формы раскрытия отчетной информации об исполне-

нии инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» заполнены за 

2021 год с учетом Правил заполнения отчетных форм. 

9.2 Результаты проверки достоверности отчетов о реализации 

инвестиционной программы. 

По результатам проведенной проверки, данные содержащиеся в фор-

мах раскрытия информации отчета о реализации ИПР ПАО «Россети Северо-

Запад» за 2021 год, соответствуют сведениям, содержащимся в первичных 

учетных документах бухгалтерского учета ТСО, а также в иных документах, 

которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в каче-

стве источников такой информации.  

9.3 Результаты проверки выполнения при реализации инвести-

ционной программы требований законодательства Российской Федера-

ции. 

Отчет о исполнении ИПР ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год со-

ответствует требованиям, предъявляемых к инвестиционной деятельности 

сетевых организаций. 

Материалы, обосновывающие Отчет о исполнении ИПР ПАО «Россети 

Северо-Запад» за 2021 год, сформированы в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к первичной бухгалтерской документации; 
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9.4 Результаты проверки достижения плановых значений коли-

чественных показателей и значений целевых показателей. 

В рамках технологического и ценового аудита проведена проверка до-

стижения плановых значений количественных показателей и значений целе-

вых показателей инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад», 

а также оценка корректности выполненных сетевой организацией расчетов 

значений и состава количественных показателей. 

По результатам проведения проверки достижения плановых значений 

количественных показателей и значений целевых показателей инвестицион-

ной программы ПАО «Россети Северо-Запад» были достигнуты за отчетный 

период.  

По результатам проведенной проверки экспертная организация не вы-

явила отклонений от Методических рекомендаций по расчету количествен-

ных показателей, представленных в форме 7 отчета о реализации инвестици-

онной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 г. 

9.5 Результаты оценки эффективности реализации инвестицион-

ной программы. 

• отклонения фактических значений показателей реализации инвести-

ционных проектов, в том числе фактических значений показателей объек-

тов инвестиционной деятельности, от плановых значений таких показате-

лей, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, с при-

ложением обосновывающих документов и расчетов;  

Факторы, приведшие к отклонению фактических величин от плановых, 

Эксперты считают обоснованными; 

• отклонения фактических значений количественных показателей от их 

плановых значений, предусмотренных утвержденной инвестиционной про-

граммой с приложением обосновывающих документов и расчетов; 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что откло-

нения фактических значений количественных показателей от их плановых 
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значений, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, яв-

ляются обоснованными. 

• превышения фактических объемов финансирования и общей стоимо-

сти инвестиционных проектов относительно соответствующих показате-

лей утвержденной инвестиционной программы с приложением обосновыва-

ющих документов и расчетов; 

Факторы, приведшие к отклонению фактических величин от плановых, 

Эксперты считают обоснованными. 

Результатом проведенного технологического и ценового аудита отче-

тов экспертная организация подтверждает эффективность реализации инве-

стиционной программы за 2021 год. 

9.6 О фактической стоимости улучшений объектов инвестиционной дея-

тельности 

Фактическая стоимость улучшений объектов инвестиционной деятель-

ности складывается на основании принципов, описанных в учетной политике 

по бухгалтерскому учету. Фактическая стоимость сформирована из прямых 

расходов, относящихся к конкретному объекту инвестиций и доли косвенных 

расходов, распределенных в соответствии с правилами, утвержденными 

учетной политикой. Все расходы являются документально подтвержденными 

и экономически обоснованными, внесены в учетную систему на основании 

первичных документов, оформленных в соответствии с требованиями зако-

нодательства. 

9.7 О финансировании проектов 

По результатам 2021 г. ПАО «Россети Северо-Запада»: общий объем 

финансирования капитальных вложений инвестиционных проектов составил 

5 266,48 млн руб. при плане в 5 830,26 млн руб. (с НДС). Отклонение от пла-

новых значений составило минус 10%, из них по филиалам: 

№№ 
Филиалы ПАО "Рос-

сети Северо-Запада" 

Всего инвести-

ционных проек-

тов 

План 2021 Факт 2021 

шт. млн. руб. с НДС шт. млн. руб. с НДС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Архангельская об-
ласть 

91 62 368,39 78 440,97 
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2 Вологодская область 235 157 1 147,71 157 924,70 

3 Республика Карелия 177 165 1 136,43 157 1 117,47 

4 Мурманская область 104 80 759,55 72 677,59 

5 Республика Коми 102 88 1 370,31 88 918,87 

6 Новгородская область 82 58 325,61 54 352,56 

7 Псковская область 251 74 722,25 164 834,31 

8 Всего 1 042 684 5 830,26 770 5 266,48 

 

Причины отклонений в плане неисполнения плана финансирования 

были сгруппированы следующим образом: 

Причины отклонений в плане неисполнения плана финансирования 

были сгруппированы следующим образом: 

1. Экономия (112 проектов): 

− Сложившаяся при проведении торгово-закупочных мероприятий; 

− При проведении работ хозяйственным способом. 

2. Вина подрядной организации (110 проектов): 

− Неисполнение договорных обязательств (сроков и объемов работ); 

− Длительная разработка ПСД подрядной организацией; 

3. Неудовлетворительная организация работ; 

4. Позднее предоставление приемо-сдаточных актов (после 

15.12.2021 г), что в свою очередь не позволило провести финансирование в 

необходимые сроки (60 проектов). 

5. Прочее. 

 

Рис.10 – Динамика финансирования капитальных вложений в разрезе 

филиалов ПАО «Россети Северо-Запада», 2021 год 
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Проведенный анализ причин отклонений показывает, что наибольший 

объем недофинансирования таких объектов сложился прежде всего, вслед-

ствие экономии из-за проведения работ хозяйственным способом, а также, 

при проведении торгово-закупочных процедур (112 проектов). Так же, не ма-

ло важной долей в недофинансировании капитальных вложений является 

нарушение условий договоров подрядной организацией. Общая доля таких 

проектов составляет 56% от общего объема инвестиционных проектов, по 

которым выявлены отклонения в недофинансировании отчетного периода, 

реализуемых в рамках утвержденной инвестиционной программы.  

По 60 проектам инвестиционным проектам (15%) зафиксировано недо-

финансирование по причине переноса оплаты на 2022 год, однако, работы 

выполнены. 

Проведенный анализ причин отклонений сверхпланового финансиро-

вания капитальных вложений показывает, что наибольший объем появления 

и финансирования таких проектов вызван, прежде всего, выполнением работ 

по технологическому присоединению. Доля, приходящаяся на такие проекты, 

составляет 31%. Размер финансирования составил 1 069,37 млн. руб. с НДС. 

Сумма превышения финансирования капитальных вложений над плановыми 

значениями составила 535,10 млн. руб. 

На основании проведенного анализа исполнения плана финансирова-

ния капитальных вложений ПАО «Россети Северо-Запада» за отчетный пе-

риод 2021 г. Экспертная организация заключает следующее: 

− по случаям превышения финансирования капитальных вложений по 

инвестиционным проектам Экспертной организации получены разъяс-

нения причин отклонений по всем титулам; 

− по случаям наличия не достижения плановых объемов финансирования 

капитальных вложений для инвестиционных проектов выявленные от-

клонения Экспертная организация считает обоснованными. 
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9.8 Об освоении капитальных вложений 

По результатам 2021 года ПАО «Россети Северо-Запада»: объем освое-

ния капитальных вложений за отчетный период составил 4 720,12 млн руб. 

без НДС, что на 19% ниже плановых значений в отчетном периоде, из них по 

филиалам: 

№№ 
Филиалы ПАО "Россети 

Северо-Запада" 

Всего инвести-

ционных проек-

тов 

План 2021 Факт 2021 

шт. 
млн. руб. без 

НДС 
шт. 

млн. руб. без 

НДС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Архангельская область 91 55 341,10 72 398,15 

2 Вологодская область 235 140 989,03 152 951,90 

3 Республика Карелия 177 131 1 107,07 128 949,88 

4 Мурманская область 104 73 615,66 62 356,88 

5 Республика Коми 102 78 1 817,55 79 1 157,38 

6 Новгородская область 82 29 259,79 30 254,33 

7 Псковская область 251 218 674,28 214 651,59 

8 Всего 1 042 724 5 804,48 737 4 720,12 

 

 

На основе указанных ПАО «Россети Северо-Запада» причин отклоне-

ний объемов освоения капитальных вложений по проектам, по которым 

складывается отрицательная динамика, Экспертной организацией выполнена 

оценка распределения проектов по указанным причинам отклонений. Такие 

причины были сгруппированы следующим образом: 

1. Экономия (217 проектов): 

− Экономия при проведении торгово-закупочных процедур; 

− Выполнение работ хозяйственным способом; 

2. Вина подрядной организации (112 проектов): 

− Неисполнение своих обязательств подрядной организацией; 

− Недопоставка оборудования; 
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− Невыполнение мероприятий со стороны заявителя. 

3. Изменение сроков выполнения работ на более поздний период 

(99 проектов): 

− Перенос, увеличение сроков выполнения работ; 

− Подписание графика производства работ в связи с подписанием допол-

нительного соглашения к договору подряда. Общий срок реализации 

без изменений. 

4. Проведение торгово-закупочных мероприятий (21 проект): 

− Несостоявшиеся ТЗП; 

− Длительное проведение ТЗП; 

− Необходимость повторного проведения ТЗП. 

5.  Невозможность проведения работ (19 проектов): 

− Приостановка в связи с удорожанием стоимости оборудования; 

− В связи с проведением аварийно-восстановительных работ; 

− Задержка при оформлении разрешительных документов. 

6. Прочее. 

Сверхплановый объем освоения был вызван исполнением работ по 

технологическому присоединению (33%). Суммарный объем исполнения та-

ких договоров составил 568,13 млн.руб.  

Проведенный Экспертной организацией анализ причин отклонений по-

казывает, что наибольший объем сверхпланового освоения был вызван ис-

полнением работ по технологическому присоединению (27%). Суммарный 

объем исполнения таких договоров составил 1 148,69 млн.руб.  

Экспертная организация отмечает, что, невыполнение плановых пока-

зателей по финансированию и освоению капитальных вложений в целом по 

инвестиционной программе, в целях совершенствования системы планирова-

ния следует обратить внимание на отклонения по отдельным титулам. Так 

при рассмотрении отклонений фактических показателей реализации инве-

стиционной программы от их плановых значений по отдельным инвестици-

онным проектам, для которых объемы финансирования не предусмотрены 
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утвержденной инвестиционной программой, формируются отклонения в сто-

рону превышения, при этом для других инвестиционных проектов, парамет-

ры реализации которых утверждены, фиксируется недофинансирование или 

невыполнение плана по освоению. 

Экспертная организация констатирует, что по случаям превышения 

финансирования инвестиционных проектов, а также освоения капитальных 

вложений по инвестиционным проектам Экспертной организацией получены 

разъяснения причин отклонений по всем титулам; по случаям наличия не до-

стижения плановых объемов освоения капитальных вложений и (или) недо-

финансирования инвестиционных проектов выявленные отклонения Экс-

пертная организация считает в целом обоснованными. Экспертной организа-

цией также признаны обоснованными все отклонения фактических объемов 

работ по постановке под напряжения и вводу в эксплуатацию объектов элек-

тросетевого хозяйства, а также выводу из эксплуатации объектов (мощно-

стей) электросетевого хозяйства от плановых показателей утвержденной ин-

вестиционной программы, допущенные за отчетный период 2021 г.  

Экспертная организация также отмечает, что по результатам проведен-

ного анализа предоставленных сетевой организацией причин отклонений 

фактических значений количественных показателей от их плановых значений 

может сделать вывод о наличии у сетевой организации объективных факто-

ров, повлекших к не достижению плановых значений. 

9.9 О первичных учетных документах 

В ходе проведения аудита ПАО «Россети Северо-Запад» по запросам 

экспертов были предоставлены первичные документы бухгалтерского учета.  

В соответствии с учетной политикой по бухгалтерскому учету 

ПАО «Россети Северо-Запад» применяет следующие формы первичных 

учетных документов: 

По учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ 

КС-2 Акт о приемке   выполненных работ Постановление Госкомстата 

РФ от 11.11.1999 № 100 КС-3 Справка о стоимости выполненных работ и затрат  

КС-6 Общий журнал работ Постановление Госкомстата 

РФ от 30.10.1997 № 71а 
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По учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ 

КС-6а Журнал учета выполненных работ 

Постановление Госкомстата 

РФ от 11.11.1999 № 100 

КС-8 Акт о сдаче в эксплуатацию временного (нетитульно-
го) сооружения   

КС-9 Акт о разборке временных (нетитульных) сооружений 

КС-10 Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, 

строений, сооружений и насаждений 

КС-11 Акт приемки законченного строительством объекта  
Постановление Госкомстата 
РФ от 30.10.1997 № 71а 

КС-14 Акт приемки законченного строительством объекта 

приемочной комиссией  

КС-17 Акт о приостановлении строительства  Постановление Госкомстата 
РФ от 11.11.1999 № 100 

 

По учету основных средств и нематериальных активов 

Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зда-
ний, сооружений) 

Постановление Госкомстата РФ 
от 21.01.2003 № 7 

Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 

Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств 

(кроме зданий, сооружений) 

Накладная на внутреннее перемещение объектов основных 
средств 

Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств 

Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранс-
портных средств) 

Акт о списании автотранспортных средств 

Акт о списании групп объектов основных средств (кроме авто-

транспортных средств) 

Инвентарная карточка учета объекта основных средств   

Инвентарная карточка группового учета объектов основных 

средств  

Инвентарная книга учета объектов основных средств 

Акт о приеме (поступлении) оборудования 

Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж 

Акт о выявленных дефектах оборудования 

Карточка учета нематериальных активов Постановление Госкомстата РФ 

от 30.10.1997 № 71а 

 

Расчетные документы 

Платежное поручение Положение о правилах осуществ-

ления перевода денежных 
средств (утв. Банком России 

19.06.2012 № 383-П) 

Инкассовое поручение 

Платежное требование 

Платежный ордер 

Объявление на взнос наличными  Положение о порядке ведения 
кассовых операций и правилах 

хранения, перевозки и инкасса-

ции банкнот и монеты Банка Рос-
сии в кредитных организациях на 

территории Российской Федера-

ции (утв. ЦБ РФ 24.04.2008 № 

318-П)  
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Акты приемки выполненных работ применяются для оформления хо-

зяйственных операций при новом строительстве, капитальном ремонте, ре-

конструкции и модернизации объектов электросетевого хозяйства. По ним 

ведутся бухгалтерский учет выручки, расходов на строительно-монтажные 

работы и их списание, определение стоимости основных средств и т.д.  

Приемка-сдача выполненных работ оформляется следующими первич-

ными документами: 

a) Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2;  

b) Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-

3; 

c) Акт приемки законченного строительством объекта приемочной ко-

миссией по форме № КС-14.  

 

Форма № КС-2 

Форма № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» применяется для 

приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ производ-

ственного назначения, когда подрядчик выполнил СМР и заказчик не имеет к 

ним претензий. 

Акт составляется на основании данных Журнала учета выполненных 

работ (форма № КС-6а) и подписывается уполномоченными представителя-

ми сторон (производителя работ и заказчика (генподрядчика)). 

Порядок, сроки приемки объектов и подписания актов выполненных 

работ устанавливаются в договоре по соглашению сторон. 

На основании актов по форме № КС-2 операции по реализации строи-

тельных работ в бухгалтерском и налоговом учете отражаются именно той 

датой, которая указана в акте. 

В акте по форме № КС-2 отражаются перечень и объемы работ, выпол-

ненных подрядчиком за отчетный период как собственными силами, так и 

силами субподрядчиков. Отчетный период определяется в договоре.  
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Форма КС-2 является расшифровкой объемов выполненных подрядчи-

ком работ в целях определения стоимости работ, выполненных в данном от-

четном периоде.  

 

Форма № КС-3  

На основании формы № КС-2 заполняется Справка о стоимости выпол-

ненных работ и затрат по форме № КС-3. Она составляется на выполненные 

в отчетном периоде СМР, работы по капитальному ремонту зданий и соору-

жений, другие подрядные работы и исполнителем заказчику. 

 

Форма КС-14 

Форма КС-14 – стандартный унифицированный акт, который фиксиру-

ет то, что какой-либо объект строительства полностью завершен и готов к 

эксплуатации. При заполнении документа указываются заказчик и исполни-

тель, а также указывается приемочная комиссия, в которую входят предста-

вители надзорных органов. 

При оформлении бланка КС-14 учитывается соответствие вводимого в 

действие объекта застройки не только проекту, но и строительным нормам. 

На основе именно этого документа контролирующие государственные струк-

туры решают можно ли давать разрешение на ввод данного строительного 

объекта в действие. 

 

Первичные документы бухгалтерского учета оформлены надлежащим 

образом, имеют все необходимые реквизиты Сведения, отраженные в предо-

ставленных первичных документах, соответствуют данным отчетных форм. 

 

9.10 О договорных отношениях 

Сфера договорных отношений ПАО «Россети Северо-Запад» в данном 

заключении об исполнении ИПР за 2021 года не рассматривалась.  
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9.11. О порядке ценообразования 

Согласно методическим рекомендациям по проведению технологиче-

ского и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестицион-

ных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электро-

энергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министер-

ством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их ре-

ализации, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 

2016 г. N 2002-р ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной про-

граммы включает в себя анализ порядка ценообразования. 

Под ценообразованием в строительстве понимается механизм образо-

вания стоимости цен на строительную продукцию. Вопросы ценообразова-

ния при строительстве объектов капитального строительства регулируются 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. Цены в строительстве 

формируются на основании правил, рекомендуемых системой ценообразова-

ния и сметного нормирования. Основанием для ценообразования в процессе 

строительства по заключенному контракту являются порядок и условия рас-

четов в пределах договорной цены, предусматриваемые в контракте, проект-

ная и сметная документация, сметно-нормативная база, система индексов к 

базисной сметной стоимости, а также методики применения сметных норм и 

сметных цен и методика определения сметной стоимости. 

В рамках исполнения инвестиционной программы ПАО «МРСК Севе-

ро-Запада» заключены договора подряда на выполнение строительно-

монтажных и пусконаладочных работ. Цена договора определяется на осно-

вании сметного расчета стоимости строительства. Помимо работ, выполнен-

ных подрядным способом, для исполнения инвестиционной программы при-

менен также хозяйственный способ выполнения работ. В отчете о выполне-

нии инвестиционной программы за 2021 год отражены промежуточные либо 
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окончательные итоги освоения капитальных вложений по каждому инвести-

ционному проекту. 

Для анализа порядка ценообразования в отчете об исполнении инве-

стиционной программы рассмотрены акты о приемке выполненных работ, 

которые служат подтверждением объема и стоимости выполненных строи-

тельно-монтажных и пусконаладочных работ. Также рассматривались акты 

приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией в 

случае сдачи объекта строительства. Составление акта приемки законченного 

строительством объекта приемочной комиссией осуществляется на основа-

нии результатов проведенных обследований, проверок, контрольных измере-

ний и испытаний, а также документов организации исполнителя работ, кото-

рые подтверждают факт соответствия принимаемого объекта строительства 

проектной документации, предусмотренной договором подряда. 

Акты о приемке выполненных работ составлены на основании сметных 

расчетов в составе проектно-сметной документации. Основой ценообразова-

ния является примененная сметно-нормативная база. Сметная документация 

рассматриваемых инвестиционных проектов по строительству, реконструк-

ции, техническому перевооружению сформирована на основе нормативной 

базы ценообразования 2001 года базисно-индексным методом в соответствие 

с объемами работ, предусмотренными проектом.   Основными нормативны-

ми документами при составлении смет являлись территориальные или феде-

ральные единичные расценки на строительные работы, единичные расценки 

на монтажные работы, единичные расценки на пусконаладочные работы, а 

также данные по стоимости (счета-фактуры, товарные накладные) оборудо-

вания и материалов, не учтенных сборниками сметных цен.  Выбор сметно-

нормативной базы основан на условиях заключенных договоров подряда. 

Для инвестиционных проектов по приобретению оборудования, 

спецтехники, устройств и механизмов рассмотрена первичная документация 

по оформлению перехода права собственности на материальные ценности от 
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продавца покупателю и иная первичная документация для подтверждения 

расходов, участвующих в образовании цены объекта. 

На примерах рассмотрим порядок ценообразования, применяемый при 

формировании объема освоения капитальных вложений по инвестиционным 

проектам, отраженным в отчете исполнения инвестиционной программы за 

2021 год. По результатам анализа материалов, обосновывающих объемы 

освоения капитальных вложений в рамках рассматриваемого отчета, инве-

стиционные проекты можно дифференцировать на следующие основные 

группы. 

1. Инвестиционные проекты, по которым в рассматриваемом периоде 

проведены строительно-монтажные и пусконаладочные работы подрядным 

способом, например, инвестиционные проекты с идентификаторами K_009-

75-2-01.32-0249, G_000-76-1-04.40-0007, J_000-31-1-01.32-2207, L_000-51-1-

01.21-0011. 

Расчет сметной стоимости проектных и изыскательских работ произве-

ден с использованием базисно-индексного метода на основе справочников 

базовых цен с использованием индексов изменения стоимости проектных и 

изыскательских.  

По строительно-монтажным и пусконаладочным работам расчет смет-

ной стоимости работ выполнен с использованием базисно-индексного метода 

на основании территориальных единичных расценок соответствующего ре-

гиона либо на основании федеральных единичных расценок.  Для перевода 

стоимости в текущий уровень цен использован индекс изменения сметной 

стоимости по видам строительства, выпускаемый Минстроем России, а 

именно индекс к ТЕР-2001 либо ФЕР-2001 для соответствующего региона по 

выполненным в отчетном периоде видам строительства. При необходимости 

для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения 

сметной стоимости применен коэффициент, установленный для местностей, 

приравненных к районам Крайнего Севера. Выбор метода индексации преду-

сматривается условиями договора. 
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При необходимости для учета влияния условий производства строи-

тельных и монтажных работ, а также пусконаладочных работ в сметных рас-

четах предусмотрены соответствующие повышающие коэффициенты к нор-

мам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на экс-

плуатацию машин и механизмов. При этом данные повышающие коэффици-

енты обоснованы проектно-сметной документацией. 

Стоимость оборудования и материалов, не учтенных сборниками смет-

ных цен, определена по счетам-фактурам (товарным накладным), коммерче-

ским предложениям. 

Кроме прямых затрат, определяемых с использованием той или иной 

сметно-нормативной базы, в состав сметной стоимости по выполнению инве-

стиционных проектов входят также накладные расходы, сметная прибыль и 

лимитированные затраты согласно нормам действующего законодательства в 

области ценообразования. Накладные расходы и сметная прибыль определе-

ны от фонда оплаты труда на основе нормативов по видам строительных, 

монтажных и пусконаладочных работ на основе действующих методических 

указаний по определению величины накладных расходов и сметной прибыли. 

Помимо прямых затрат и накладных расходов и сметной прибыли для 

формирования полной стоимости в части инвестиционных проектов учиты-

ваются лимитированные затраты по нормативам также согласно действую-

щих норм ценообразования. Лимитированные затраты соответствуют смет-

ной документации к проекту. Для обоснования стоимости прочих затрат рас-

смотрены акты сдачи-приемки услуг по осуществлению строительного кон-

троля, документы по расчетам арендной платы и прочая первичная докумен-

тация. Данные затраты предусмотрены сводным сметным расчетом в составе 

проектно-сметной документации. 

Для формирования полной стоимости согласно условиям договора по 

части объектов применяется коэффициент снижения подрядчика (коэффици-

ент договорной цены). 
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Кроме того, в рассматриваемых инвестиционных проектах по выпол-

нению строительно-монтажных и пусконаладочных работ помимо затрат 

предусмотренных актами о приемке выполненных работ в полной стоимости 

инвестиционного проекта учтены затраты на проведение строительного кон-

троля, содержание службы заказчика, проценты по кредитам и займам и про-

чие затраты, предусмотренные учетной политикой организации и участвую-

щие в формировании первоначальной стоимости объекта основных средств, 

что подтверждено бухгалтерскими документами, в том числе оборотно-

сальдовой ведомостью по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

За итогами всех затрат предусмотрен налог на добавленную стоимость 

согласно Налогового кодекса РФ. 

По части объектов работы завершены полностью в 2021 году, что под-

тверждено актом приемки законченного строительством объекта приемочной 

комиссией. Таким образом, подтверждено соответствие выполненных работ 

проектной документации. 

2. Инвестиционные проекты, по которым в рассматриваемом периоде 

проведены строительно-монтажные и пусконаладочные работы хозяйствен-

ным способом, например, инвестиционные проекты с идентификаторами 

J_000-33-1-01.32-3123, K_003-26-1-05.20-0021, I_000-33-1-03.13-2582, J_000-

33-1-01.32-3125. 

Выполнение данных инвестиционных проектов осуществляется с по-

мощью хозяйственного способа выполнения работ, т.е. своими силами. 

Расчет сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных 

работ выполнен на основании единичных расценок. В связи с использовани-

ем хозяйственного способа выполнения работ в составе стоимости учтены 

только трудозатраты, затраты машин и механизмов и фактически использо-

ванные материалы и оборудование. При этом ценообразование по данным 

работам основано на фактически понесенных затратах согласно данным бух-

галтерского учета. Физические объемы работ и соответствующие им трудо-
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затраты, эксплуатация машин и механизмов, материалы и оборудование 

определены на основании сметных расчетов к проектной документации. 

За итогами всех затрат предусмотрен налог на добавленную стои-

мость согласно Налогового кодекса РФ. Кроме того, в части рассматривае-

мых инвестиционных проектов помимо затрат, предусмотренных актами о 

приемке выполненных работ, в полной стоимости инвестиционного проекта 

учтены затраты на содержание службы заказчика и прочие затраты, преду-

смотренные учетной политикой организации и участвующие в формирова-

нии первоначальной стоимости объекта основных средств, что подтверждено 

бухгалтерскими документами, в том числе оборотно-сальдовой ведомостью 

по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

3. Инвестиционные проекты по приобретению оборудования, спецтехни-

ки, устройств и механизмов, например, инвестиционный проект с идентифи-

катором K_000-26-1-07.10-0198, J_000-34-1-07.10-0078, K_000-26-1-07.30-

0107. 

В рамках таких инвестиционных проектов была произведена закупка 

оборудования, устройств, механизмов, машин и спецтехники. Процесс обра-

зования цены в данном случае определяется по итогам закупочной процеду-

ры. Согласно протоколу центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК 

Северо-Запада», были выбраны поставщики, с которыми и были заключены 

договора поставки продукции. В качестве первичной документации пред-

ставлены товарные накладные, счета-фактуры, в которых указаны реквизиты 

принимающей и передающей сторон, а также общая стоимость поставляемой 

продукции. Помимо стоимости спецтехники согласно договору поставки 

полная стоимость инвестиционных проектов по приобретению спецтехники 

формируется с учетом затрат на государственную пошлину за регистрацию. 

Таким образом, порядок ценообразования, используемый для форми-

рования фактической стоимости строительства, реконструкции объектов ин-

вестиционной деятельности в рамках рассматриваемого отчета по исполне-
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нию инвестиционной программы соответствует действующим нормам цено-

образования в строительстве.  

9.12 О факторах, требующих учета при подготовке изменений, вносимых 

в ИПР, в том числе влияющих на показатели деятельности 

В основе ИПР ПАО «Россети Северо-Запад» лежат мероприятия обу-

словленные СиПР регионов присутствия ПАО «Россети Северо-Запад». Од-

ним из значимых факторов является блок проектов в сфере технологического 

присоединения потребителей – физических лиц. Так же, основополагающий 

показатель деятельности ТСО — надежность энергоснабжения, есть суть 

проектов в сфере реконструкции, модернизации и технического перевоору-

жения объектов электросетевого хозяйства общества. 

 

9.13 О расчетах количественных показателей 

ООО «МЭКОМ» выполнило проверку формирования количественных 

показателей ИПР ПАО «Россети Северо-Запад». Количественные показатели 

в формах (приложениях) соответствуют количественным показателям в 

обосновывающих материалах к отчету о выполнении ИПР за 2021 года. 

9.14 О допущениях, оценках и выводах ПАО «Россети Северо-Запад» 

Предоставленные ПАО «Россети Северо-Запад» материалы для иссле-

дования не содержат сведений о допущениях, оценках и выводах в формате 

отнесения к отчету о выполнении ИПР за 2021 год. 

9.15 О расчетах обосновывающих результаты проверок, оценок, предло-

жений Экспертной организации 

Расчеты, обосновывающие результаты проверок отчета о выполнении 

ИПР ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год, свидетельствуют о соответ-

ствии количественных показателей отчета данным бухгалтерского учета. 
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9.16. Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной 

программы. 

Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы 

целях повышения эффективности реализации инвестиционной программы: 

отсутствуют. 

10. Иные Сведения 

Иных сведений нет.  
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Эксперты ООО «МЭКОМ»: 

 

Мальнев Алексей Николаевич 

 

Селяев Андрей Николаевич 

 

Рыбка Павел Николаевич 

 

Журин Александр Николаевич 

 

Эксперты АО «Группа Компаний ЩИТ» 

 

Стребков Андрей Сергеевич 

 

Бурцева Светлана Александровна 

 

Сазанова Кристина Николаевна 

 

Михайлов Андрей Борисович 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Реестр материалов для исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 листов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕ-

НОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОН-

НОЙ ПРОГРАММЫ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД» 

ЗА 2021 ГОД 

 

ПО ДОГОВОРУ № 682/834/18 от 18.12.2018 
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Таблица № 1 – Материалы для исследования в виде ссылок для скачивания и 

прикрепленных файлов 

№ Описание материала 
Примеча-

ние 

1 
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» 

за 2021 год 

 

 

 

 

2.1 Папка Архэнерго  

 

 

89 проектов 
 

2.2 Папка - Вологдаэнерго  
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№ Описание материала 
Примеча-

ние 

 

 

233 проекта 
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№ Описание материала 
Примеча-

ние 

2.3 Папка - Карелэнерго  

 

 

 
 

175 проек-

тов 
 

2.4 Папка - Колэнерго  

 

 

102 проек-

та 
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№ Описание материала 
Примеча-

ние 

 
2.5 Папка - Комиэнерго  

 

 

100 проек-

тов 

2.6 Папка - Новгородэнерго  

 

 

80 проек-

тов  
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№ Описание материала 
Примеча-

ние 

 
2.7 Папка Псковэнерго  

 

 

249 проек-

та 
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№ Описание материала 
Примеча-

ние 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Сведения об экспертной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 листов 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕ-

НОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОН-

НОЙ ПРОГРАММЫ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД» 

ЗА 2021 ГОД 

 

ПО ДОГОВОРУ № 682/834/18 от 18.12.2018 
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